

证券代码:001216 证券简称:华联股份 公告编号:2025-102

湖南华联瓷业股份有限公司

部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称“公司”或“华联股份”)于2025年12月31日召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第十二次会议,审议通过了关于部分募投项目延期的议案》。

公司同意对募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“日用陶瓷生产线技术改造项目”在实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下,将项目延期至可使用状态的日期延期至2026年6月30日。独立董事专门会议在2025年第八次发表了审议意见,保荐人发表了无异议的核查意见。

根据《上市公司募集资金监管规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等相关规定,本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议,具体请见公告如下:

经公司募集资金监管委员会关于核准湖南华联瓷业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2602号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)62,966,700股,公司公开发行股票募集资金总额人民币为569,997,979.00元,扣除与首次公开发行相关的费用人民币532,679,110.08元,上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)天健审[2021]40-40号验资报告予以验证。公司已设立了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储,并与开户银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露,公司募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)建设进度为重缓急投资以项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金投入金额
1	日用陶瓷生产线技术改造项目	35,530.00	27,330.00
2	工程技术研发中心建设项目	14,670.00	14,670.00
3	陶瓷生产线技术改造项目	3,000.00	2,000.00
4	补充流动资金	9,000.00	9,000.00
5	补充流动资金	63,350.00	53,367.91
6	补充流动资金	71,487.37	57,138.67
	合计	143,467.37	90,913.44

注:拟使用资金投入金额大于实际募集资金净额的差额,系募集资金投资项目产生的利息收入。

其中,日用陶瓷生产线技术改造项目的项目情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	拟使用募集资金投入金额
1	日用陶瓷生产线技术改造项目	28,180.00
2	工程技术研发中心建设项目	7,235.89
3	陶瓷生产线技术改造项目	3,437.05
4	补充流动资金	2,000.00
5	补充流动资金	9,000.00
6	补充流动资金	57,138.67
	合计	90,913.44

注:拟使用资金投入金额大于实际募集资金净额的差额,系募集资金投资项目产生的利息收入。

其中,日用陶瓷生产线技术改造项目的项目情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	拟使用募集资金投入金额
1	日用陶瓷生产线技术改造项目	28,180.00
2	工程技术研发中心建设项目	7,235.89
3	陶瓷生产线技术改造项目	3,437.05
4	补充流动资金	2,000.00
5	补充流动资金	9,000.00
6	补充流动资金	57,138.67
	合计	90,913.44

注:拟使用资金投入金额大于实际募集资金净额的差额,系募集资金投资项目产生的利息收入。

其中,日用陶瓷生产线技术改造项目的项目情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	拟使用募集资金投入金额
1	日用陶瓷生产线技术改造项目	28,180.00
2	工程技术研发中心建设项目	7,235.89
3	陶瓷生产线技术改造项目	3,437.05
4	补充流动资金	2,000.00
5	补充流动资金	9,000.00
6	补充流动资金	57,138.67
	合计	90,913.44

注:拟使用资金投入金额大于实际募集资金净额的差额,系募集资金投资项目产生的利息收入。

其中,日用陶瓷生产线技术改造项目的项目情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	拟使用募集资金投入金额
1	日用陶瓷生产线技术改造项目	28,180.00
2	工程技术研发中心建设项目	7,235.89
3	陶瓷生产线技术改造项目	3,437.05
4	补充流动资金	2,000.00
5	补充流动资金	9,000.00
6	补充流动资金	57,138.67
	合计	90,913.44

注:拟使用资金投入金额大于实际募集资金净额的差额,系募集资金投资项目产生的利息收入。

其中,日用陶瓷生产线技术改造项目的项目情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	拟使用募集资金投入金额
1	日用陶瓷生产线技术改造项目	28,180.00
2	工程技术研发中心建设项目	7,235.89
3	陶瓷生产线技术改造项目	3,437.05
4	补充流动资金	2,000.00
5	补充流动资金	9,000.00
6	补充流动资金	57,138.67
	合计	90,913.44

注:拟使用资金投入金额大于实际募集资金净额的差额,系募集资金投资项目产生的利息收入。

其中,日用陶瓷生产线技术改造项目的项目情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	拟使用募集资金投入金额
1	日用陶瓷生产线技术改造项目	28,180.00
2	工程技术研发中心建设项目	7,235.89
3	陶瓷生产线技术改造项目	3,437.05
4	补充流动资金	2,000.00
5	补充流动资金	9,000.00
6	补充流动资金	57,138.67
	合计	90,913.44

注:拟使用资金投入金额大于实际募集资金净额的差额,系募集资金投资项目产生的利息收入。

其中,日用陶瓷生产线技术改造项目的项目情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	拟使用募集资金投入金额
1	日用陶瓷生产线技术改造项目	28,180.00
2	工程技术研发中心建设项目	7,235.89
3	陶瓷生产线技术改造项目	3,437.05
4	补充流动资金	2,000.00
5	补充流动资金	9,000.00
6	补充流动资金	57,138.67
	合计	90,913.44

注:拟使用资金投入金额大于实际募集资金净额的差额,系募集资金投资项目产生的利息收入。

其中,日用陶瓷生产线技术改造项目的项目情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	拟使用募集资金投入金额
1	日用陶瓷生产线技术改造项目	28,180.00
2	工程技术研发中心建设项目	7,235.89
3	陶瓷生产线技术改造项目	3,437.05
4	补充流动资金	2,000.00
5	补充流动资金	9,000.00
6	补充流动资金	57,138.67
	合计	90,913.44

注:拟使用资金投入金额大于实际募集资金净额的差额,系募集资金投资项目产生的利息收入。

其中,日用陶瓷生产线技术改造项目的项目情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	拟使用募集资金投入金额
1	日用陶瓷生产线技术改造项目	28,180.00
2	工程技术研发中心建设项目	7,235.89
3	陶瓷生产线技术改造项目	3,437.05
4	补充流动资金	2,000.00
5	补充流动资金	9,000.00
6	补充流动资金	57,138.67
	合计	90,913.44

注:拟使用资金投入金额大于实际募集资金净额的差额,系募集资金投资项目产生的利息收入。

其中,日用陶瓷生产线技术改造项目的项目情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	拟使用
----	------	-----