

上海电气风电集团股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况 扣除发行费用后的实际募集资金净额、到账时间、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

募集资金基本情况表 单位:万元,币种:人民币

注:以上所述数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度修订情况 1.募集资金管理制度修订情况

根据相关法律法规和《募集资金管理制度》的规定,公司各募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)实施主体均对募集资金实行专户存储,经董事会批准在6家商业银行设立募集资金专项账户(以下简称“募集资金专户”)。

上述三方或四方监管协议的签订以及截至2025年12月31日募集资金余额具体情况如下:

募集资金存储情况表 单位:元,币种:人民币

三、2025年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况 2025年度,公司用于实施募投项目的募集资金金额为142,060,967.70元。

(二)募集资金使用情况 公司2025年12月06日召开第三届董事会2025年第四次会,审议通过了《使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

节余募集资金使用情况表 单位:万元,币种:人民币

节余募集资金使用情况表 单位:万元,币种:人民币

(三)募集资金使用的其他情况

经核,本报告期内公司募投项目承诺的投资总额无重大变化,募投项目实际投资进度与投资计划不存在重大差异,不存在募投项目无法单独核算效益及对闲募集资金进行现金管理和投资相关产品情况,亦不存在在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况 (一)以前年度变更情况

随着国家新能源政策的不断调整以及公司近年来海上风电业务较快发展的实际情况,为更好地满足公司上海风电高速增长的需求,经2021年10月22日召开的董事会一届十次会议和股东大会一届六次决议审议通过,并经2021年11月24日召开的股东大会2021年第一次临时股东大会,募投项目之“后市场能力提升项目”变更为“投资定制型深远海运维母船项目”,变更后,“投资定制型深远海运维母船项目”拟使用的募集资金金额为28,758.02万元。

在风电行业技术迭代和风机产品迭代加速的趋势下,募投项目之“上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目”拟使用的募集资金金额已经无法覆盖项目日益增长的产品开发需要,并与此时行业内部部分关键零部件供应商投资建设的大型化风机零部件试验台已经基本可以满足公司的研发需求,公司可通过与前述供应商达成战略合作,有效利用其试验台资源开展后续募投项目的研发验证任务。

因此,为提高募集资金的使用效率,经2023年12月18日召开的第二届董事会2025年第八次临时股东大会和第二届董事会2025年第一次临时股东大会审议通过,并经2024年01月03日召开的股东大会2024年第一次临时股东大会审议通过,公司取消该事项下的两个子项目“变更轴承试验台”“轴承系统试验台”,并相应调减募集资金投资金额共计8,976.36万元。

变更后,“上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目”拟使用的募集资金金额为44,851.18万元,剩余募集资金暂不决定具体投向,暂时存放于募集资金专户中。具体情况详见董事会于2023年12月19日在上海证券交易所网站披露的《变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2023-056)。

(二)2025年度变更情况 2025年度,公司募投项目未发生其他变更情况,也不存在对标的资产或者募投项目情况。

五、募集资金存放与披露中存在的问题 本公司严格按照法律法规及《募集资金管理制度》的要求执行募集资金存放、使用和管理均合法、有效,不存在违规使用募集资金的情况。已经披露的募集资金相关信息均真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放、管理与实际使用情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证结论性意见 经鉴证,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)认为,上海电气风电集团股份有限公司的募集资金使用情况符合在重要方面按照《上市公司募集资金监管规定》(《上海证券交易科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》)及相关格式指南编制,如实反映了2025年度上海电气风电集团股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告的意见性意见 经核查,保荐机构认为:截至2025年12月31日,公司募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规定》等规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与披露情况一致,不存在与募集资金使用相关的重大违法违规情形。特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司董事会 2026年03月28日

附 表 1: 募集资金使用情况对照表 单位:亿元,币种:人民币

募集资金使用情况对照表 单位:亿元,币种:人民币

募集资金存放与使用情况的专项报告

注:1、“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

2、“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

3、以上所述数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

4、“表中”补充流动资金”募集资金截至期末投入进度已超过100%,系因实际募集资金投入金额包含了用于补充流动资金的募集资金及该账户中的银行利息收入。

5、“募投项目”后市场能力提升项目”变更为“投资定制型深远海运维母船项目”的具体情况请参见本公告“四、变更募投项目的资金使用情况”之“(一)以前年度变更情况”。

6、经董事会一届十次会议和监事会一届六次会议审议通过,募投项目“陆上风电机组柔性化生产技改项目”的实施主体由全资子公司上海电气能源装备(内蒙古)有限公司变更为上海电气风电云南有限公司,实施地点由内蒙古自治区林都旗穆稜镇穆稜村村相应变更为云南省玉溪市华宁县。

7、经2022年03月07日分别召开的第二届董事会2022年第一次临时股东大会和第一届董事会2022年第一次临时股东大会审议通过,募投项目“上海电气风电集团山东阳测试基地项目”的实施主体和地点分别由本公司全资子公司上海电气风电集团(南阳)新能源有限公司和山东省海阳市变更为本公司全资子公司上海电气风电集团滨海风电设备有限公司和江苏盐城项目,项目名称相应变更为“上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目”。

8、经股东会批准,公司调减项目募集资金使用情况的专项报告(公告编号:2024-018)。截至2025年12月10日召开的第二届董事会第三次会议,同意将募投项目“上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目”达到预定可使用状态日期由2024年12月31日延期至2025年12月31日。具体情况请参见本公告“四、变更募投项目的资金使用情况”之“(一)以前年度变更情况”。

9、截至2025年12月31日,募投项目之“新产品和技术开发项目”已达到预定可使用状态并结项。本项目的各项内容均已达到项目可行性研究报告、具体研发成果详见董事会于2024年03月29日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-018)。截至2025年11月28日该项目累计投入金额103,287.53万元(其中使用募集资金金额101,058.52万元,专户利息2,229.01万元),本项目募集资金承诺投资总额已全部使用完毕。

10、由于募投项目之一“上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目”受项目变更实施主体和地点影响,其启动时间晚于原计划。同时,为确保测试平台的技术性能,公司专家组对该方案进行了反复论证,经核,并且公司审慎地选择采购本项目所需采购、运输、安装及调试等各个环节,导致募投项目有所延迟。公司第二届董事会于2024年12月10日召开第十一次会议,审议通过了《部分募集资金投资项目延长实施期限的议案》,同意将该项目达到预定可使用状态日期由2024年12月31日延期至2025年12月31日。具体情况详见董事会于2024年12月11日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《部分募集资金投资项目延长实施期限的公告》(公告编号:2024-059)。

11、截至2024年06月30日,募投项目之“投资定制型深远海运维母船项目”已达到预定可使用状态并结项。本项目已按照项目任务书要求完成项目任务,具体成果详见董事会于2024年08月27日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-041)。截至2025年11月28日该项目累计投入金额29,269.97万元(其中使用募集资金金额28,758.02万元,专户利息515.95万元),本项目募集资金承诺投资总额已全部使用完毕。

12、截至2024年12月31日,募投项目之“海上风电机组柔性化生产技改项目”“陆上风电机组柔性化生产技改项目”均已达到预定可使用状态并结项。以上项目均已按照项目任务书要求完成项目任务,具体成果详见董事会于2025年03月25日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-009)。截至2025年11月28日该项目累计投入金额4,258.25万元,本项目募集资金承诺投资总额已全部使用完毕。

13、经董事会审议,募投项目之“新产品和技术开发项目”“投资定制型深远海运维母船项目”“海上风电机组柔性化生产技改项目”“陆上风电机组柔性化生产技改项目”结项后的节余募集资金共计3,319.08万元永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。目前上述节余募集资金合利息共计3,319.48万元已全部用于永久补充流动资金。

附 表 2: 变更募集资金投资项目情况表 单位:元,币种:人民币

变更募集资金投资项目情况表 单位:元,币种:人民币

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

10、由于募投项目之一“上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目”受项目变更实施主体和地点影响,其启动时间晚于原计划。同时,为确保测试平台的技术性能,公司专家组对该方案进行了反复论证,经核,并且公司审慎地选择采购本项目所需采购、运输、安装及调试等各个环节,导致募投项目有所延迟。公司第二届董事会于2024年12月10日召开第十一次会议,审议通过了《部分募集资金投资项目延长实施期限的议案》,同意将该项目达到预定可使用状态日期由2024年12月31日延期至2025年12月31日。具体情况详见董事会于2024年12月11日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《部分募集资金投资项目延长实施期限的公告》(公告编号:2024-059)。

11、截至2024年06月30日,募投项目之“投资定制型深远海运维母船项目”已达到预定可使用状态并结项。本项目已按照项目任务书要求完成项目任务,具体成果详见董事会于2024年08月27日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-041)。截至2025年11月28日该项目累计投入金额29,269.97万元(其中使用募集资金金额28,758.02万元,专户利息515.95万元),本项目募集资金承诺投资总额已全部使用完毕。

12、截至2024年12月31日,募投项目之“海上风电机组柔性化生产技改项目”“陆上风电机组柔性化生产技改项目”均已达到预定可使用状态并结项。以上项目均已按照项目任务书要求完成项目任务,具体成果详见董事会于2025年03月25日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-009)。截至2025年11月28日该项目累计投入金额4,258.25万元,本项目募集资金承诺投资总额已全部使用完毕。

13、经董事会审议,募投项目之“新产品和技术开发项目”“投资定制型深远海运维母船项目”“海上风电机组柔性化生产技改项目”“陆上风电机组柔性化生产技改项目”结项后的节余募集资金共计3,319.08万元永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。目前上述节余募集资金合利息共计3,319.48万元已全部用于永久补充流动资金。

附 表 2: 变更募集资金投资项目情况表 单位:元,币种:人民币

变更募集资金投资项目情况表 单位:元,币种:人民币

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

10、由于募投项目之一“上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目”受项目变更实施主体和地点影响,其启动时间晚于原计划。同时,为确保测试平台的技术性能,公司专家组对该方案进行了反复论证,经核,并且公司审慎地选择采购本项目所需采购、运输、安装及调试等各个环节,导致募投项目有所延迟。公司第二届董事会于2024年12月10日召开第十一次会议,审议通过了《部分募集资金投资项目延长实施期限的议案》,同意将该项目达到预定可使用状态日期由2024年12月31日延期至2025年12月31日。具体情况详见董事会于2024年12月11日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《部分募集资金投资项目延长实施期限的公告》(公告编号:2024-059)。

11、截至2024年06月30日,募投项目之“投资定制型深远海运维母船项目”已达到预定可使用状态并结项。本项目已按照项目任务书要求完成项目任务,具体成果详见董事会于2024年08月27日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-041)。截至2025年11月28日该项目累计投入金额29,269.97万元(其中使用募集资金金额28,758.02万元,专户利息515.95万元),本项目募集资金承诺投资总额已全部使用完毕。

12、截至2024年12月31日,募投项目之“海上风电机组柔性化生产技改项目”“陆上风电机组柔性化生产技改项目”均已达到预定可使用状态并结项。以上项目均已按照项目任务书要求完成项目任务,具体成果详见董事会于2025年03月25日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-009)。截至2025年11月28日该项目累计投入金额4,258.25万元,本项目募集资金承诺投资总额已全部使用完毕。

13、经董事会审议,募投项目之“新产品和技术开发项目”“投资定制型深远海运维母船项目”“海上风电机组柔性化生产技改项目”“陆上风电机组柔性化生产技改项目”结项后的节余募集资金共计3,319.08万元永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。目前上述节余募集资金合利息共计3,319.48万元已全部用于永久补充流动资金。

附 表 2: 变更募集资金投资项目情况表 单位:元,币种:人民币

变更募集资金投资项目情况表 单位:元,币种:人民币

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

10、由于募投项目之一“上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目”受项目变更实施主体和地点影响,其启动时间晚于原计划。同时,为确保测试平台的技术性能,公司专家组对该方案进行了反复论证,经核,并且公司审慎地选择采购本项目所需采购、运输、安装及调试等各个环节,导致募投项目有所延迟。公司第二届董事会于2024年12月10日召开第十一次会议,审议通过了《部分募集资金投资项目延长实施期限的议案》,同意将该项目达到预定可使用状态日期由2024年12月31日延期至2025年12月31日。具体情况详见董事会于2024年12月11日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《部分募集资金投资项目延长实施期限的公告》(公告编号:2024-059)。

11、截至2024年06月30日,募投项目之“投资定制型深远海运维母船项目”已达到预定可使用状态并结项。本项目已按照项目任务书要求完成项目任务,具体成果详见董事会于2024年08月27日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-041)。截至2025年11月28日该项目累计投入金额29,269.97万元(其中使用募集资金金额28,758.02万元,专户利息515.95万元),本项目募集资金承诺投资总额已全部使用完毕。

12、截至2024年12月31日,募投项目之“海上风电机组柔性化生产技改项目”“陆上风电机组柔性化生产技改项目”均已达到预定可使用状态并结项。以上项目均已按照项目任务书要求完成项目任务,具体成果详见董事会于2025年03月25日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-009)。截至2025年11月28日该项目累计投入金额4,258.25万元,本项目募集资金承诺投资总额已全部使用完毕。

13、经董事会审议,募投项目之“新产品和技术开发项目”“投资定制型深远海运维母船项目”“海上风电机组柔性化生产技改项目”“陆上风电机组柔性化生产技改项目”结项后的节余募集资金共计3,319.08万元永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。目前上述节余募集资金合利息共计3,319.48万元已全部用于永久补充流动资金。

附 表 2: 变更募集资金投资项目情况表 单位:元,币种:人民币

变更募集资金投资项目情况表 单位:元,币种:人民币

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

10、由于募投项目之一“上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目”受项目变更实施主体和地点影响,其启动时间晚于原计划。同时,为确保测试平台的技术性能,公司专家组对该方案进行了反复论证,经核,并且公司审慎地选择采购本项目所需采购、运输、安装及调试等各个环节,导致募投项目有所延迟。公司第二届董事会于2024年12月10日召开第十一次会议,审议通过了《部分募集资金投资项目延长实施期限的议案》,同意将该项目达到预定可使用状态日期由2024年12月31日延期至2025年12月31日。具体情况详见董事会于2024年12月11日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《部分募集资金投资项目延长实施期限的公告》(公告编号:2024-059)。

11、截至2024年06月30日,募投项目之“投资定制型深远海运维母船项目”已达到预定可使用状态并结项。本项目已按照项目任务书要求完成项目任务,具体成果详见董事会于2024年08月27日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-041)。截至2025年11月28日该项目累计投入金额29,269.97万元(其中使用募集资金金额28,758.02万元,专户利息515.95万元),本项目募集资金承诺投资总额已全部使用完毕。

12、截至2024年12月31日,募投项目之“海上风电机组柔性化生产技改项目”“陆上风电机组柔性化生产技改项目”均已达到预定可使用状态并结项。以上项目均已按照项目任务书要求完成项目任务,具体成果详见董事会于2025年03月25日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-009)。截至2025年11月28日该项目累计投入金额4,258.25万元,本项目募集资金承诺投资总额已全部使用完毕。

13、经董事会审议,募投项目之“新产品和技术开发项目”“投资定制型深远海运维母船项目”“海上风电机组柔性化生产技改项目”“陆上风电机组柔性化生产技改项目”结项后的节余募集资金共计3,319.08万元永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。目前上述节余募集资金合利息共计3,319.48万元已全部用于永久补充流动资金。

附 表 2: 变更募集资金投资项目情况表 单位:元,币种:人民币

变更募集资金投资项目情况表 单位:元,币种:人民币

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

10、由于募投项目之一“上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目”受项目变更实施主体和地点影响,其启动时间晚于原计划。同时,为确保测试平台的技术性能,公司专家组对该方案进行了反复论证,经核,并且公司审慎地选择采购本项目所需采购、运输、安装及调试等各个环节,导致募投项目有所延迟。公司第二届董事会于2024年12月10日召开第十一次会议,审议通过了《部分募集资金投资项目延长实施期限的议案》,同意将该项目达到预定可使用状态日期由2024年12月31日延期至2025年12月31日。具体情况详见董事会于2024年12月11日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《部分募集资金投资项目延长实施期限的公告》(公告编号:2024-059)。

11、截至2024年06月30日,募投项目之“投资定制型深远海运维母船项目”已达到预定可使用状态并结项。本项目已按照项目任务书要求完成项目任务,具体成果详见董事会于2024年08月27日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-041)。截至2025年11月28日该项目累计投入金额29,269.97万元(其中使用募集资金金额28,758.02万元,专户利息515.95万元),本项目募集资金承诺投资总额已全部使用完毕。

12、截至2024年12月31日,募投项目之“海上风电机组柔性化生产技改项目”“陆上风电机组柔性化生产技改项目”均已达到预定可使用状态并结项。以上项目均已按照项目任务书要求完成项目任务,具体成果详见董事会于2025年03月25日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-009)。截至2025年11月28日该项目累计投入金额4,258.25万元,本项目募集资金承诺投资总额已全部使用完毕。

13、经董事会审议,募投项目之“新产品和技术开发项目”“投资定制型深远海运维母船项目”“海上风电机组柔性化生产技改项目”“陆上风电机组柔性化生产技改项目”结项后的节余募集资金共计3,319.08万元永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。目前上述节余募集资金合利息共计3,319.48万元已全部用于永久补充流动资金。

附 表 2: 变更募集资金投资项目情况表 单位:元,币种:人民币

变更募集资金投资项目情况表 单位:元,币种:人民币

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

10、由于募投项目之一“上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目”受项目变更实施主体和地点影响,其启动时间晚于原计划。同时,为确保测试平台的技术性能,公司专家组对该方案进行了反复论证,经核,并且公司审慎地选择采购本项目所需采购、运输、安装及调试等各个环节,导致募投项目有所延迟。公司第二届董事会于2024年12月10日召开第十一次会议,审议通过了《部分募集资金投资项目延长实施期限的议案》,同意将该项目达到预定可使用状态日期由2024年12月31日延期至2025年12月31日。具体情况详见董事会于2024年12月11日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《部分募集资金投资项目延长实施期限的公告》(公告编号:2024-059)。

11、截至2024年06月30日,募投项目之“投资定制型深远海运维母船项目”已达到预定可使用状态并结项。本项目已按照项目任务书要求完成项目任务,具体成果详见董事会于2024年08月27日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-041)。截至2025年11月28日该项目累计投入金额29,269.97万元(其中使用募集资金金额28,758.02万元,专户利息515.95万元),本项目募集资金承诺投资总额已全部使用完毕。

12、截至2024年12月31日,募投项目之“海上风电机组柔性化生产技改项目”“陆上风电机组柔性化生产技改项目”均已达到预定可使用状态并结项。以上项目均已按照项目任务书要求完成项目任务,具体成果详见董事会于2025年03月25日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-009)。截至2025年11月28日该项目累计投入金额4,258.25万元,本项目募集资金承诺投资总额已全部使用完毕。

13、经董事会审议,募投项目之“新产品和技术开发项目”“投资定制型深远海运维母船项目”“海上风电机组柔性化生产技改项目”“陆上风电机组柔性化生产技改项目”结项后的节余募集资金共计3,319.08万元永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。目前上述节余募集资金合利息共计3,319.48万元已全部用于永久补充流动资金。

附 表 2: 变更募集资金投资项目情况表 单位:元,币种:人民币

变更募集资金投资项目情况表 单位:元,币种:人民币

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

10、由于募投项目之一“上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目”受项目变更实施主体和地点影响,其启动时间晚于原计划。同时,为确保测试平台的技术性能,公司专家组对该方案进行了反复论证,经核,并且公司审慎地选择采购本项目所需采购、运输、安装及调试等各个环节,导致募投项目有所延迟。公司第二届董事会于2024年12月10日召开第十一次会议,审议通过了《部分募集资金投资项目延长实施期限的议案》,同意将该项目达到预定可使用状态日期由2024年12月31日延期至2025年12月31日。具体情况详见董事会于2024年12月11日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《部分募集资金投资项目延长实施期限的公告》(公告编号:2024-059)。

11、截至2024年06月30日,募投项目之“投资定制型深远海运维母船项目”已达到预定可使用状态并结项。本项目已按照项目任务书要求完成项目任务,具体成果详见董事会于2024年08月27日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-041)。截至2025年11月28日该项目累计投入金额29,269.97万元(其中使用募集资金金额28,758.02万元,专户利息515.95万元),本项目募集资金承诺投资总额已全部使用完毕。

12、截至2024年12月31日,募投项目之“海上风电机组柔性化生产技改项目”“陆上风电机组柔性化生产技改项目”均已达到预定可使用状态并结项。以上项目均已按照项目任务书要求完成项目任务,具体成果详见董事会于2025年03月25日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-009)。截至2025年11月28日该项目累计投入金额4,258.25万元,本项目募集资金承诺投资总额已全部使用完毕。

13、经董事会审议,募投项目之“新产品和技术开发项目”“投资定制型深远海运维母船项目”“海上风电机组柔性化生产技改项目”“陆上风电机组柔性化生产技改项目”结项后的节余募集资金共计3,319.08万元永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。目前上述节余募集资金合利息共计3,319.48万元已全部用于永久补充流动资金。

附 表 2: 变更募集资金投资项目情况表 单位:元,币种:人民币

变更募集资金投资项目情况表 单位:元,币种:人民币

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

10、由于募投项目之一“上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目”受项目变更实施主体和地点影响,其启动时间晚于原计划。同时,为确保测试平台的技术性能,公司专家组对该方案进行了反复论证,经核,并且公司审慎地选择采购本项目所需采购、运输、安装及调试等各个环节,导致募投项目有所延迟。公司第二届董事会于2024年12月10日召开第十一次会议,审议通过了《部分募集资金投资项目延长实施期限的议案》,同意将该项目达到预定可使用状态日期由2024年12月31日延期至2025年12月31日。具体情况详见董事会于2024年12月11日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《部分募集资金投资项目延长实施期限的公告》(公告编号:2024-059)。

11、截至2024年06月30日,募投项目之“投资定制型深远海运维母船项目”已达到预定可使用状态并结项。本项目已按照项目任务书要求完成项目任务,具体成果详见董事会于2024年08月27日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-041)。截至2025年11月28日该项目累计投入金额29,269.97万元(其中使用募集资金金额28,758.02万元,专户利息515.95万元),本项目募集资金承诺投资总额已全部使用完毕。

12、截至2024年12月31日,募投项目之“海上风电机组柔性化生产技改项目”“陆上风电机组柔性化生产技改项目”均已达到预定可使用状态并结项。以上项目均已按照项目任务书要求完成项目任务,具体成果详见董事会于2025年03月25日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-009)。截至2025年11月28日该项目累计投入金额4,258.25万元,本项目募集资金承诺投资总额已全部使用完毕。

13、经董事会审议,募投项目之“新产品和技术开发项目”“投资定制型深远海运维母船项目”“海上风电机组柔性化生产技改项目”“陆上风电机组柔性化生产技改项目”结项后的节余募集资金共计3,319.08万元永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。目前上述节余募集资金合利息共计3,319.48万元已全部用于永久补充流动资金。

附 表 2: 变更募集资金投资项目情况表 单位:元,币种:人民币

变更募集资金投资项目情况表 单位:元,币种:人民币

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

10、由于募投项目之一“上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目”受项目变更实施主体和地点影响,其启动时间晚于原计划。同时,为确保测试平台的技术性能,公司专家组对该方案进行了反复论证,经核,并且公司审慎地选择采购本项目所需采购、运输、安装及调试等各个环节,导致募投项目有所延迟。公司第二届董事会于2024年12月10日召开第十一次会议,审议通过了《部分募集资金投资项目延长实施期限的议案》,同意将该项目达到预定可使用状态日期由2024年12月31日延期至2025年12月31日。具体情况详见董事会于2024年12月11日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《部分募集资金投资项目延长实施期限的公告》(公告编号:2024-059)。

11、截至2024年06月30日,募投项目之“投资定制型深远海运维母船项目”已达到预定可使用状态并结项。本项目已按照项目任务书要求完成项目任务,具体成果详见董事会于2024年08月27日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-041)。截至2025年11月28日该项目累计投入金额29,269.97万元(其中使用募集资金金额28,758.02万元,专户利息515.95万元),本项目募集资金承诺投资总额已全部使用完毕。

12、截至2024年12月31日,募投项目之“海上风电机组柔性化生产技改项目”“陆上风电机组柔性化生产技改项目”均已达到预定可使用状态并结项。以上项目均已按照项目任务书要求完成项目任务,具体成果详见董事会于2025年03月25日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-009)。截至2025年11月28日该项目累计投入金额4,258.25万元,本项目募集资金承诺投资总额已全部使用完毕。

13、经董事会审议,募投项目之“新产品和技术开发项目”“投资定制型深远海运维母船项目”“海上风电机组柔性化生产技改项目”“陆上风电机组柔性化生产技改项目”结项后的节余募集资金共计3,319.08万元永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。目前上述节余募集资金合利息共计3,319.48万元已全部用于永久补充流动资金。

附 表 2: 变更募集资金投资项目情况表 单位:元,币种:人民币

变更募集资金投资项目情况表 单位:元,币种:人民币

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

10、由于募投项目之一“上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目”受项目变更实施主体和地点影响,其启动时间晚于原计划。同时,为确保测试平台的技术性能,公司专家组对该方案进行了反复论证,经核,并且公司审慎地选择采购本项目所需采购、运输、安装及调试等各个环节,导致募投项目有所延迟。公司第二届董事会于2024年12月10日召开第十一次会议,审议通过了《部分募集资金投资项目延长实施期限的议案》,同意将该项目达到预定可使用状态日期由2024年12月31日延期至2