证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2022-025

北京石头世纪科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期 及调整投资金额的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

1、延期时间：拟调整“石头智连数据平台开发项目”的投资进度，由原计划延期至 2023 年 4 月；

2、拟调整项目投资金额：拟缩减“石头智连数据平台开发项目”募集资金承诺投资总额，由原募集资金承诺投资总额人民币 14,000 万元，调减为人民币 7,300 万元，调减的金额共计 6,700 万元，其中 4,300 万元投入到“新一代扫地机器人项目”，2,400 万元用于公司新建募投项目“智能机器人创新平台”；拟调整“新一代扫地机器人项目”募集资金承诺投资总额，由原募集资金承诺投资总额人民币 75,000 万元，调整为人民币 79,300 万元；

3、本次募投项目延期及调整投资金额事项不涉及关联交易；

4、本议案尚需提交股东大会审议，请投资者注意投资风险。

北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“石头科技”或“公司”)于 2022 年 4 月 21 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期及调整投资金额的议案》。为了更好地发挥募集资金的使用效益，根据公司实际情况，经过谨慎的研究论证，公司决定对首次公开发行股票的部分募投项目进行调整，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)出具的《关于同意北京石头世纪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕99 号)，石头科技获准首次向社会公开发行人民币普通股 1,666.6667 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 271.12 元，合计募集资金人民币 451,866.68 万元，扣除发行费用人民币 15,054.00 万元(不含税)后，募集资金净额为人民币 436,812.68 万元。本次募集资金已于 2020 年 2 月 17 日全部到位，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(普华永道中天验字(2020)第 0108 号)。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，募集资金投资项目及募集资金使用原计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	原计划总投资额	拟使用募集资金投资额
1	新一代扫地机器人项目	75,759.54	75,000.00
2	商用清洁机器人产品开发项目	28,896.32	28,000.00
3	石头智连数据平台开发项目	14,805.70	14,000.00
4	补充营运资金	13,156.99	13,156.99
合计		132,618.55	130,156.99

根据募集资金投资项目的实际进度，公司如在募集资金到位前以自筹资金先行投入以上项目的建设，将待募集资金到位后对前期投入的自筹资金进行置换。若本次募集资金不能满足预计资金使用需求的，缺口部分将通过公司自有资金或其他自筹方式予以解决。若所筹资金超过预计募集资金数额的，公司将严格按照相关规定履行相应程序，用于主营业务发展。

二、募集资金使用情况

公司募集资金投资项目使用募集资金情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目原计划总投资额	募集资金承诺投资总额	累计投入募集资金金额(未经审计)
1	新一代扫地机器人项目	75,759.54	75,000.00	74,972.33
2	商用清洁机器人产品开发项目 (截至本公告披露日)	28,896.32	28,000.00	25,700.28
3	石头智连数据平台开发项目	14,805.70	14,000.00	5,737.60
4	补充营运资金	13,156.99	13,156.99	12,706.95
5	营销服务与品牌建设项目	102,200.63	102,200.63	72,751.50
合计		234,819.18	232,357.62	191,868.66

注：1、2020 年 8 月 14 日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案》，同意公司投资人民币 102,200.63 万元新建募集资金投资项目“营销服务与品牌建设项目”，项目建设期为三年(最终以实际建设情况为准)，项目资金拟由公司首次公开发行并募集资金之超募资金投入，超出部分由公司以自有资金或自筹资金投入。该事项已经公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的公告》。

2、2021 年 4 月 1 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将募投项目“新一代扫地机器人项目”由原计划项目达到预定可使用状态日期 2021 年 4 月调整为 2022 年 10 月；同意将募投项目“商用清洁机器人产品开发项目”由原计划项目达到预定可使用状态日期 2021 年 9 月调整为 2022 年 9 月；同意将募投项目“石头智连数据平台开发项目”由原计划项目达到预定可使用状态日期 2021 年 4 月调整为 2022 年 4 月。具体内容详见公司 2021 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》。

3、除特殊说明，上述累计投入金额为截至 2022 年 3 月 31 日数据。

三、本次部分募集资金投资项目延期及调整投资金额的情况概述

(一)“石头智连数据平台开发项目”延期及调整投资规模

1、情况概述

本项目实施主体为石头科技，原计划总投资额为 14,805.70 万元，其中使用募集资金投资总金额为 14,000.00 万元，项目建设地为北京市昌平区沙河镇七里渠，项目建设周期为 36 个月。本项目旨在通过开发石头智连数据平台，建立起用户和智能扫地机器人、其他物联网设备之间的智能化操作纽带，用户依托手机终端实现生活服务家居信息的实时查看和智能化操作，增强了客户对联网产品信息的实时查看及操作便利性，加强了公司对于客户需求及产品运行日志等信息的收集和分析，为日后公司技术革新和改善用户体验提供支持，增强公司技术实力。

截至 2022 年 3 月 31 日，项目已累计投入募集资金 5,737.60 万元，基于项目实际进展和公司业务发展情况，经过谨慎的研究论证，在满足募投项目建设资金需求的前提下，公司拟调整项目投资规模和实施进度，拟将“石头智连数据平台开发项目”达到预定可使用状态的时间由 2022 年 4 月调整至 2023 年 4 月。

公司拟将项目总投资额中使用募集资金投入部分调减 6,700 万元，项目总投资额由 14,805.70 万元调整为 8,105.70 万元，拟投入的募集资金金额由 14,000.00 万元调整为 7,300 万元。上述项目调减的 6,700 万元募集资金，将用于公司其他募投项目，其中 4,300 万元投入到“新一代扫地机器人项目”，2,400 万元投入到公司新建“智能机器人创新平台项目”。“新一代扫地机器人项目”的募集资金使用情况请见本公告“三、(二)‘新一代扫地机器人’投资规模调整”。“智能机器人创新平台”的相关情况请见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于使用部分募集资金投资项目节余、调减资金及超募资金新建募投项目的公告》。

本次延期及调整投资金额事项如下：

序号	项目名称	投资进度延期		项目总投资金额调整		募集资金投资金额调整	
		原计划项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期	原计划投资金额(万元)	调整后拟总投入额(万元)	原计划募集资金投资金额(万元)	调整后募集资金拟总投入额(万元)
1	石头智连数据平台开发项目	2022 年 4 月	2023 年 4 月	14,805.70	8,105.70	14,000	7,300

除上述调整外，“石头智连数据平台开发项目”其他事项不作调整。

3、调整原因

在近三年的实际建设的过程中，公司始终秉承务实有效的原则，通过深入挖掘新兴技术背后的关键要素，以业务需求为驱动，对大数据技术栈进行充分选型分析，不仅极大地提高了数据平台的搭建效率和稳定性，而且大幅有效地缩减了原本募投项目规划中的人力投入。在初始设计时，公司已预先考虑到大规模请求并发等极限情况可能对 IoT 系统造成的冲击，在架构和协议设计中预留分治空间，以保证架构迭代平稳实施。同时，数据平台架构的合理性和扩展性，也有效地维持了代码的纯净，易于维护，使得项目建设各个环节的成本费用始终受控，募集资金使用效率进一步提高。

公司石头智连数据平台的基本功能已实现，未来公司将接入更多的物联网智能硬件产品，逐步实现该项目的监控平台高覆盖率，且对自动化运维指导集群进行扩容与优化，以及生产环节和 IoT 数据的对接与密钥分发，提升平台的生态化水平，预计使用金额不超过人民币 1,562.40 万元。

综合考虑募投项目当前进展情况，基于成本节省、效率提升及项目后续规划，为提高募集资金使用效率，助力公司主营业务发展，公司拟对“石头智连数据平台开发项目”的总投资额和募集资金投入金额进行调整。同时，公司拟结合业务需求有计划、分步骤逐步投入该项目，故将该项目达到预定可使用状态时间进行调整。

4、募投项目论证

(1)项目可行性

机器人、人工智能、物联网等行业是国家产业政策鼓励和重点支持发展的行业，近年来国家产业政策为相关项目发展营造了良好环境，大数据、云计算、物联网等技术发展成熟亦为项目实施提供了技术保障。公司具有成熟的开发经验和较强的技术实力，自研数据分析平台能够整理分析智能设备端各进程运行情况和设备软硬件状态信息等，用以响应用户使用和售后需求，通过提升算法技术提高用户体验。公司自研数据分析平台在行业内技术领先，应用成熟，为产品功能性能分析和售后问题解决提供了有力的支撑。

公司石头智连数据平台开发项目通过搭建一个手机与智能扫地机器人、其他物联网设备的通信、数据存储和分析、设备升级及智能化提升的“三位一体”综合管控平台，建立起用户及物联网终端产品之间的纽带，实现用户指令实时执行、产品信息及时推送，产品智能化自动提升。该平台的研发已实现手机与智能扫地机器人的智能联接，未来将实现与更多其他物联网智能设备的智能化互联，丰富公司数据平台的手机操控及智能化升级等功能，增强平台对智能扫地机器人、其他物联网设备的支持，丰富产品应用及产品数据库，使升级和开发更具有针对性。

石头智连数据平台将使公司的科技化、智能化服务优势进一步强化。本项目紧紧围绕公司现有主营业务，对现有主营业务形成支撑，推动公司与其他物联网公司的合作，并为公司新业务开展提供可能。因此本次募投项目符合公司战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性。

(2)募投项目经济效益测算

公司“石头智连数据平台开发项目”系扫地机器人的辅助研发项目，不直接产生经济效益，不适用募投项目经济效率测算。通过本项目的实施，能够全面支撑公司战略规划，扩大市场规模，提升公司竞争力。

(二)“新一代扫地机器人项目”投资规模调整

1、项目情况概述

本项目实施主体为石头科技、项目总投资额 75,759.54 万元，募集金资承诺投资额 75,000.00 万元。项目建设地点在北京昌平区沙河镇七里渠，预计建设周期为 3 年。该项目旨在开发 6 款新一代智能扫地机器人产品，通过项目建设，进一步提升智能扫地机器人产品的技术性能与智能化程度，实现智能扫地机器人产品的更新迭代，从而实现公司自有品牌产品系列的丰富与公司品牌知名度的推广，扩大公司市场份额、提升公司市场地位。

2、本次调整情况说明

截至 2022 年 3 月 31 日，项目已累计投入募集资金 74,972.33 万元，资金使用进度约达到 99.96%。根据公司项目实际情况，经过谨慎的研究论证，项目将拟使用的募集资金追加投资 4,300 万元。调整投资规模后，该项目预计投资总额为 80,059.54 万元，预计使用募集资金投资总额为 79,300.00 万元(新增金额来自“石头智连数据平台开发项目”的调减节余的募集资金 4,300 万元)。

序号	项目名称	投资进度调整		投资金额调整		募集资金投资金额调整	
		原计划项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期	原计划投资金额(万元)	调整后拟总投入额 (万元)	原计划募集资金投资金额(万元)	调整后募集资金拟总投入额(万元)
1	新一代扫地机器人项	不涉及		75,759.54	80,059.54	75,000.00	79,300.00

除上述调整外，“新一代扫地机器人项目”其他事项不作调整。

3、调整原因

伴随着 5G、AI 技术以及激光和视觉技术等技术的成熟，智能扫地机器人发展更趋智能化和自动化，推动了整体行业的快速成长，同时也加剧了市场竞争，公司作为行业领先企业，在竞争中保持现有优势并为推进行业的发展助力为重点议题，为此，公司也在不断加大研发投入，深耕主业。扫地机器人作为公司的主营业务，依托募集资金投资项目，其创新技术取得了突破性进展，利用人工智能、slam 算法、多传感器融合等先进技术，开发并发布了具备电控水箱、避障识别、自动集尘等创新功能的扫地机器人产品，投入市场后，得到了广大用户的高度认可。公司后续将继续深耕于扫地机器人的技术创新，投入更多研发资源，致力于提升扫拖性能、优化环境感知、改善人机交互，打造更高品质的清洁产品，实现更加极致的用户体验。进阶性能优化的产品已完成立项，并投入充足资源进行方案论证和开发，为支撑产品开发的顺利进行，仍然需要加大资金投入。

鉴于 IoT 项目已取得阶段性进展，资金有所节余，综合考虑，公司拟计划将“石头智连数据平台开发项目”调减的募集资金的 4,300 万元投入到家用扫地机领域的技术探索和产品开发，深耕主业，以确保在激烈的市场竞争中保持现有优势。

四、对公司的影响

公司本次部分募集资金投资项目延期及调整投资金额的事项是根据公司实际生产经营情况决定的，不涉及募投项目建设内容实质性改变，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、履行的决策程序

公司于 2022 年 4 月 21 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期及调整投资金额的议案》。独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，该议案尚需提交股东大会审议。

六、专项意见

(一)独立董事意见

独立董事认为：公司对募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的实施进度及投资金额进行调整是根据公司实际生产经营情况决定的，仅涉及该项目投资进度和投资金额的变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意上述事项。

(二)监事会意见

监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期及调整投资金额事项是本着对公司及股东利益负责的原则、根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和公司《募集资金使用管理办法》中关于募集资金使用的相关规定的情形，因此，我们同意上述事项。

(三)保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期及调整投资金额事项是本着对公司及股东利益负责的原则、根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构同意公司本次部分募集资金投资项目延期及调整投资金额事项。

七、上网公告附件

1、《北京石头世纪科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；

2、《中信证券股份有限公司关于北京石头世纪科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期及调整投资金额的核查意见》。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2022-028

北京石头世纪科技股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟回购股份的用途：用于实施员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。

● 拟回购的数量或资金总额：回购资金总额不低于人民币 4,068 万元(含)，不超过人民币 8,136 万元(含)。在回购股份价格不超过 796 元 / 股的条件下，按回购金额上限 8,136 万元测算，预计回购股份数量不低于 102.211 股，约占公司目前已发行总股本的 0.1530%；按回购金额下限 4,068 万元测算，预计回购股份数量不低于 51,105 股，约占公司目前已发行总股本的 0.0765%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

● 拟回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。

● 回购价格或价格区间：不超过人民币 796 元 / 股(含)，该价格不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。

● 回购资金来源：自有资金

● 相关股东是否存在减持计划：

截至本方案披露日，公司持股 5%以上股东天津金米投资合伙企业(有限合伙)、丁迪女士、天津石头时代企业管理咨询合伙企业(有限合伙)及公司董事兼总经理万云鹏先生、财务总监王璇女士、董事兼董事会秘书孙佳女士于 2022 年 2 月 25 日在上海证券交易所(以下简称“上交所”)网站(www.sse.com.cn)披露了《北京石头世纪科技股份有限公司股东及董监高减持股份计划公告》。除此之外，公司其他持股 5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在未来 3 个月、未来 6 个月暂不存在减持公司股票的计划。在未来 3 个月、未来 6 个月若实施股份减持计划，公司将严格按照相关规定履行信息披露义务。

● 相关风险提示：

1.本次回购事项存在回购期限内因股票价格持续超出回购价格上限，而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施等不确定性风险。

2.本次回购方案存在因对公司股票价格产生重大影响的重大事项发生，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他因素导致公司董事会决定终止本次回购方案、或公司不符合法律法规规定的回购股份条件等原因而无法实施的风险。

3.本次回购的股份将用于股权激励计划或员工持股计划，可能存在因股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、或激励对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法授出或无法全部授出而被注销的风险。

4.本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策，存在回购方案调整、变更或终止的风险。

5.如遇监管部门颁布新的回购相关的实施细则等规范性文件，存在导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时将根据回购事项的进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议程序

(一)2022 年 4 月 21 日，公司召开了第二届董事会第三次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于<以集中竞价方式回购公司股份方案>的议案》，独立董事已就该事项发表了明确的同意意见。

(二)根据《上市公司回购社会公众股份管理规则》(以下简称“《回购规则》”)第十八条以及公司章程第二十五条规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

上述董事会审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——股份回购》(以下简称“《自律监管指引第 7 号》”)、《上市公司回购社会公众股份管理规则》等相关规定。

二、回购方案的主要内容

(一)回购股份的目的

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立和完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展，公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励，并在回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让；若公司本次回购股份未能在上述期限内转让完毕，公司将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。

(二)拟回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A 股)股票。

(三)拟回购股份的方式

通过上交所系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

(四)回购期限

本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。

如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

1、如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

2、如公司董事会决定提前终止本回购方案，则回购期限自董事会审议通过终止决定之日起提前届满。公司将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

公司在以下窗口期不得回购股票：

1、公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；

2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；

3、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

(五)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

回购用途	拟回购数量(股)	占公司总股本的比例(%)	拟回购资金总额(万元)	回购实施期限
用于员工持股计划或股权激励	51,105-102,211	0.0765-0.1530	4,068-8,136	董事会审议后 12 个月内

1、拟回购股份的用途：在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行；

2、拟回购股份的数量、资金总额及占公司总股本的比例：

拟用于回购的资金总额为不低于人民币 4,068 万元(含)，不超过人民币 8,136 万元(含)。公司以目前总股本 66,806,310 股为基础，按照本次回购金额上限人民币 8,136 万元，回购上限 796 元 / 股进行测算，回购数量约为 102,211 股，回购股份比例约占公司总股本的 0.1530%；按照本次回购金额下限人民币 4,068 万元，回购价格上限 796 元 / 股进行测算，回购数量约为 51,105 股，回购比例约占公司总股本的 0.0765%。

本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)及上交所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。

(六)回购价格

本次回购价格不超过人民币 796 元 / 股，该回购股份价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，实际回购价格由公司管理层在回购实施期间，结合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

如公司在回购股份期内实施了送红股、资本公积转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，公司将按照证监会和上交所的相关规定相应调整回购股份价格。

(七)拟用于回购的资金来源

本次回购资金来源为公司自有资金或自筹资金。

(八)预计回购完成后公司股本结构的变动情况

预计回购后公司股权结构的变化情况按照本次回购金额下限人民币 4,068 万元(含)和上限人民币 8,136 万元(含)，回购价格上限 796 元 / 股进行测算，假设本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励并全部予以锁定，预计公司股权结构的变动情况如下：

股份类别	本次回购前		按照回购金额上限回购后		按照回购金额下限回购后	
	股份数量(股)	占总股本比例	股份数量(股)	占总股本比例	股份数量(股)	占总股本比例
有限售条件流通股	15,495,785	23.20%	16,597,996	23.35%	15,546,890	23.27%
无限售条件流通股	51,310,525	76.80%	51,208,314	76.65%	51,259,420	76.73%
总股本	66,806,310	100.00%	66,806,310	100.00%	66,806,310	100.00%

注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。如存在尾差，为四舍五入所致。

(九)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、偿债履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

1、本次回购资金将在回购期限内择机支付，具有一定弹性。截至 2021 年 12 月 31 日(经审计)，公司总资产 980,739.39 万元，归属于上市公司股东的净资产 849,155.87 万元，流动资产 652,025.66 万元。按照本次回购资金上限 8,136 万元测算，分别占上述财务数据的 0.83%、0.96%、1.25%。根据公司经营和未来发展规划，公司认为以人民币 8,136 万元作为上限回购股份不会对公司的经营、财务、研发和未来发展产生重大影响，公司有足够的自有资金支付本次股份回购价款。

2、本次实施股份回购对公司偿债能力等财务指标影响较小，截至 2021 年 12 月 31 日(经审计)，公司资产负债率为 13.41%，本次回购股份资金来源于公司自有资金，对公司偿债能力不会产生重大影响。本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，有利于建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提升公司研发能力、核心竞争力和经营业绩，促进公司长期、健康、可持续发展。回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

3、本次股份回购完成后，不会导致公司控制权发生变化，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

(十)独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等相关事项的意见

公司独立董事对本次以集中竞价方式回购公司股份的事项发表了以下明确同意的独立意见，具体如下：

1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《关于支持上市公司回购股份的意见》(以下简称《意见》)、《回购规则》、《自律监管指引第 7 号》及公司章程的相关规定。公司董事会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

2、公司本次回购股份，有利于完善公司员工长效激励机制，充分调动员工的积极性，有利于增强投资者对公司未来发展的信心，提升投资者对公司价值的认可，有助于公司可持续发展，具有必要性。

3、本次回购股份的资金来源为公司自有资金，本次回购不会对公司的经营、财务、研发、资金状况和未来发展产生重大影响。本次回购股份的方案合理、可行，不会影响公司的上市地位，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

4、本次回购通过上交所交易系统以集中竞价方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们认为本次回购股份符合有关法律法规及规范性文件的规定，回购方案具有必要性、合理性、可行性，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意上述事项。

(十一)上市公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，在回购期间是否存在增减持计划的情况说明

经自查，在董事会作出回购股份决议前六个月内，公司副总经理金刚先生、副总经理钱自杰先生、监事李琼女士、监事齐采女士曾通过二级市场竞价交易卖出股份。公司董事、副总经理万云鹏先生曾因股票激励计划获得股份。上述股份买卖情况与本次回购股份方案不存在利益冲突。除上述情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股份的行为，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。相关减持计划内容请见本公告“十二”部分内容。

(十二)上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东问询未来 3 个月、未来 6 个月等是否存在减持计划的具体情况

公司已分别向董监高、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东发出问询，收到的回复情况如下：

截至本方案披露日，公司持股 5%以上股东天津金米投资合伙企业(有限合伙)、丁迪女士、天津石头时代企业管理咨询合伙企业(有限合伙)及公司董事兼总经理万云鹏先生、财务总监王璇女士、董事兼董事会秘书孙佳女士于 2022 年 2 月 25 日在上海证券交易所(以下简称“上交所”)网站(www.sse.com.cn)披露了《北京石头世纪科技股份有限公司股东及董监高减持股份计划公告》。除此之外，公司其他持股 5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在未来 3 个月、未来 6 个月暂不存在减持公司股票的计划。在未来 3 个月、未来 6 个月若实施股份减持计划，公司将严格按照相关规定履行信息披露义务。

(十三)回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购的股份将用于员工持股计划或者股权激励，公司将在披露回购股份结果暨股份变动公告日后 3 年内完成授予或转让。如未能在上述期间内使用完毕已回购股份，公司将依据《公司法》《证券法》等法律法规要求，对未使用的已回购股份予以注销，具体将依据有关法律法规和政策规定执行。

(十四)公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份拟作为员工持股计划或者股权激励，公司将在披露回购股份结果暨股份变动公告日后 3 年内完成授予或转让。如未能在上述期间内使用完毕已回购股份，公司将依据《公司法》《证券法》等法律法规要求，对未使用的已回购股份予以注销，具体将依据有关法律法规和政策规定执行，充分保障债权人的合法权益。

(十五)办理本次股份回购事宜的具体授权

为保证本次回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层或其授权人员，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，负责具体办理本次回购股份的相关事宜，授权内容包括但不限于以下事项：

1.在回购实施期限内择机回购公司股份，包括但不限于实施的时间、价格、数量等，并依据有关法律法规的规定进行相应调整。

2.除涉及有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定须由董事会重新表决的事项外，依据市场条件、股价表现，公司实际情况等综合决定继续实施、调整实施本次回购方案，办理与股份回购有关的其他事宜。

3.设立回购专用证券账户及相关事项。

4.办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约。

5.办理其他以上虽未列明但为本次回购股份所必需的事项。

本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购方案的风险提示

(一)若回购期限内公司股票价格持续超出本次回购方案披露的回购价格上限，可能存在回购方案无法实施或只能部分实施的风险。

(二)本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励，可能存在因员工持股计划或股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过等原因，导致该事项未能在有效期内成功实施或未能全部实施，已回购的股份需全部或部分依法予以注销的风险。

(三)本次回购股份方案存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，根据规则需变更或终止回购方案的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时将根据回购事项的进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2022-029

北京石头世纪科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)摘要公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股权激励方式：限制性股票(第二类)

● 股份来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票

● 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《北京石头世纪科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”或“本计划”)拟向激励对象授予限制性股票数量不超过 24.8284 万股，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，约占本激励计划公告时公司股本总额 6,680.6310 万股的 0.3716%。

一、股权激励计划目的

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司骨干团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和骨干团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》(以下简称“《自律监管指南》”)等有关法律、法规和规范性文件以及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，制定本激励计划。

截至本激励计划公告日，本公司同时正在实施 2020 年限制性股票激励计划，公司于 2020 年 8 月 17 日以 54.23 元 / 股的价格向 203 名激励对象授予 57.5555 万股限制性股票。因公司实施 2020 年年度权益分派，归属价格由 54.23 元 / 股调整为 52.175 元 / 股。该限制性股票已于 2021 年 8 月 17 日进入第一个归属期，第一个归属期归属的股票分别于 2021 年 9 月 15 日与 2021 年 12 月 20 日上市流通。

本次激励计划与正在实施的 2020 年限制性股票激励计划均为公司长期激励体系的重要组成部分，但两者相互独立，不存在其他关系。

二、股权激励方式及标的股票来源

(一)股权激励方式

本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票。符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格分次获得公司增发的 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前，不享有公司股东权利，并且该限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。

(二)标的股票来源

本计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票。

三、股权激励计划拟授予的权益数量

本激励计划拟向激励对象授予限制性股票数量不超过 24.8284 万股，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，约占本激励计划公告时公司股本总额 6,680.6310 万股的 0.3716%。

本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计不超过本激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20%。

本激励计划公告当日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票授予 / 归属数量进行相应的调整。

四、激励对象的确定依据、范围及各自所获授的权益数量

(一)激励对象的确定依据

1、激励对象确定的法律依据

本激励计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》、《自律监管指南》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。

2、激励对象确定的职务依据

本激励计划激励对象为管理骨干人员、技术骨干和业务骨干人员(不包括独立董事、监事，不包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配