证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临2024-036

尚纬股份有限公司
关于上海证券交易所对公司2023年年度报告的信息披露监管工作函的回复

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

尚纬股份有限公司(以下简称“公司”“尚纬股份”)于2024年5月23日收到上海证券交易所《关于尚纬股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管工作函》(上证公函【2024】0629号)，以下简称“《工作函》”)。公司对《工作函》高度重视，积极组织相关各方对《工作函》中涉及的问题进行逐项落实，现就《工作函》相关问题回复如下：

问题一、关于对外投资。年报披露，公司长期股权投资期初余额1.36亿元，期末余额2.47亿元，主要系对四川海创尚纬新能源科技有限公司(以下简称海创尚纬)追加投资1.13亿元。海创尚纬系公司与海螺创业合资设立，从事动力储能电池负极材料一体化项目，预计投资总额达16亿元。此外，报告期末公司对长期股权投资计提减值准备余额0.18亿元，其中对南京艾格慧元农业科技有限公司(以下简称艾格科技)计提减值准备0.12亿元，安徽峰纬搏时股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称峰纬搏时)计提减值准备0.05亿元，上海冉尚企业管理有限公司(以下简称冉尚管理)计提减值准备0.02亿元。

请公司补充披露：(1)对艾格科技、峰纬搏时、冉尚管理投资情况，包括投资时间、主要合作方、初始投资金额、投资减值及投资金额历史变化情况，并结合上述公司经营业绩、对外投资情况等，说明公司长期股权投资减值准备计提的原因及合理性；(2)核实艾格科技、峰纬搏时、冉尚管理与公司控股股东、实际控制人及其关联方业务合作、资金往来以及相互担保等情况，结合上述问题核实情况，说明公司控股股东、实际控制人及其关联方是否存在以投资为名占用上市公司资金的情形。请年审会计师对问题(1)、(2)发表意见。

有关本题相关内容回复信息较多，公司正在进行补充和完善，预计5个交易日内对相关问题进行回复。

问题二、关于募投项目。年报及相关公告披露，2021年12月公司非公开发行募集资金净额6.05亿元，截至报告期末累计投入金额2.60亿元，项目进展较为缓慢。其中，“轨道交通用特种电缆建设”项目承诺投入金额3.27亿元，投入进度27.91%，并由于“对应的土地涉及绿地变更、土地规划手续办理，环评等程序需重新履行，耗时较长”导致该项目延期至2024年9月；“新能源用特种电缆建设”项目承诺投入资金1.30亿元，投入进度15.68%，并由于“涉及重新规划设计，环评等程序需重新履行”导致该项目延期至2024年9月。公司报告期末在建工程0.92亿元，报告期初在建工程0.11亿元，系本报告期募投项目投入增加所致。此外，期末公司对在建工程待安装设备项目计提减值准备1,449万元。

请公司补充披露：(1)募集资金的存放情况，包括存放地点、金额、管理方式、利息收入等，说明公司募集资金管理是否符合规定，是否存在资金无法自由支取或被其他方实际使用的情形；(2)“轨道交通用特种电缆建设”“新能源用特种电缆建设”项目建设涉及前十大资金支出方，是否为关联方、交易时间、采购产品或服务、具体用途等，自查是否存在资金最终流向关联方的情况；(3)在建工程待安装设备项目的开工时间、建设进展、预计完工时间、是否已实现生产运营，说明减值迹象发生的具体时点和原因，以及减值计提是否准确、及时。请保荐机构对问题(1)、(2)、(3)发表意见。请年审会计师对问题(1)、(2)、(4)发表意见。

【回复】

一、公司披露事项

(一)募集资金的存放情况，包括存放地点、金额、管理方式、利息收入等，说明公司募集资金管理是否符合规定，是否存在资金无法自由支取或被其他方实际使用的情形。

1、募集资金的存放情况，包括存放地点、金额、管理方式、利息收入等

经中国证券监督管理委员会《关于核准尚纬股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2020】3599号)核准，公司于2021年11月向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)104,761,904股，每股发行价为5.88元，募集资金总额为人民币61,600.00万元，扣除与发行有关的费用1,077.85万元，实际募集资金净额为60,522.15万元。该募集资金已于2021年12月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字【2021】610Z0011号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2023年12月31日止，公司2021年12月非公开发行股票募集资金剩余35,764.10万元，其中，募集资金专户余额为25,764.10万元(含累计利息收入为1,233.04万元)，闲置募集资金暂时补充流动资金金额为10,000.00万元(非募集资金专项存储)。截至2023年12月31日，专户募集资金的存放地点、金额、管理方式、利息收入、是否受限等情况如下：

单位：万元

账户名称	存放地点	管理方式	银行帐号	余额	其中，利息收入	账户是否受限
尚纬股份有限公司	乐山市商业银行营业部	募集资金专户三方监管	020000451623	334.95	50.02	否
尚纬股份有限公司	兴业银行乐山分行	募集资金专户三方监管	431190100100280747	13,531.38	780.05	否
尚纬股份有限公司	农行乐山直属支行	募集资金专户三方监管	22364901040022179	11,377.71	396.29	否
安徽尚纬电缆有限公司	兴业银行芜湖分行	募集资金专户三方监管	498010100100562251	0.98	0.00	否
四川尚纬特种电缆有限公司	兴业银行乐山分行	募集资金专户三方监管	431190100100297180	519.08	6.67	否
合计				25,764.10	1,233.04	—

2、说明公司募集资金管理是否符合规定，是否存在资金无法自由支取或被其他方实际使用的情形

公司根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

就募集资金存放和管理，公司开立了募集资金专项存储账户，并与保荐机构、商业银行均签署了《募集资金监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2023年12月31日，公司募集资金账户均由公司实际使用，不存在账户被冻结等无法自由支取或被其他方实际使用的情形。

自2021年12月募集资金到账以来，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《募集资金管理办法》《募集资金监管协议》以及公司内部资金支付管理制度使用募集资金，涉及使用闲置募集资金进行现金管理和暂时补充流动资金等事项，均履行了必要的决策程序和公告。

2024年4月26日，容诚会计师事务所出具了《尚纬股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(容诚专字[2024]610Z0033号)，认为尚纬股份2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了尚纬股份2023年度募集资金实际存放与使用情况。

综上，公司2021年12月非公开发行募集资金的管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》有关规定，不存在资金无法自由支取或被其他方实际使用的情形。

(二)“轨道交通用特种电缆建设”“新能源用特种电缆建设”项目建设涉及前十大资金支出方，是否为关联方、交易时间、采购产品或服务、具体用途等，自查是否存在资金最终流向关联方的情况

1、“轨道交通用特种电缆建设”“新能源用特种电缆建设”项目建设涉及前十大资金支出方，是否为关联方、交易时间、采购产品或服务、具体用途等

“轨道交通用特种电缆建设项目”和“新能源用特种电缆建设项目”自2022年6月开始支付项目建设资金，至2023年末前十大资金支出方具体情况如下：

(1)轨道交通用特种电缆建设项目

单位：万元、%

序号	资金支出方	是否为关联方	累计支出金额	占累计投入金额的比例	2023年度			2022年度		
					采购金额	采购内容	采购用途	采购金额	采购内容	采购用途
1	四川永盛鸿基建筑工程有限公司	否	4,724.00	52.46	2,990.00	厂房建设	厂房建设	1,734.00	厂房建设	厂房建设
2	四川给力房地产开发有限公司	是	1,006.00	11.17	1,006.00	办公用房	办公用房	-	-	-
3	合肥神马科技集团有限公司	否	639.00	7.10	639.00	框绞机、成缆机、铜带屏蔽机	生产设备	-	-	-
4	白城福佳科技有限公司	否	507.60	5.64	507.60	CCV 交联生产线	生产设备	-	-	-
5	北京徽源建筑工程有限公司	否	458.85	5.10	458.85	装修费	房屋装修	-	-	-
6	乐山高新技术产业开发区	否	282.46	3.14	277.30	城市基础设施配套费	城市基础设施配套费	5.16	水土保持补偿费	水土保持补偿费
7	法兰泰克重工股份有限公司	否	197.40	2.19	197.40	起重机	生产设备	-	-	-
8	福州西科拉电子科技有限公司	否	160.40	1.78	87.44	X 射线测偏仪	生产设备	72.96	X 射线测偏仪	生产设备
9	无锡恒泰电缆机械制造有限公司	否	156.00	1.73	156.00	挤塑机	生产设备	-	-	-
10	扬州市鑫源电气股份有限公司	否	85.50	0.95	85.50	220KV 及以下高压交联电缆局放及耐压实验系统	生产设备	-	-	-
合计			8,217.21	91.25	6,405.09	-	-	1,812.12	-	-

(2)新能源用特种电缆建设项目

单位：万元、%

序号	资金支出方	是否为关联方	累计支出金额	占累计投入金额的比例	2023年度			2022年度		
					采购金额	采购内容	采购用途	采购金额	采购内容	采购用途
1	巢湖市金业电工机械有限公司	否	322.20	15.78	214.80	高速笼绞机、钢带铠装机	生产设备	107.40	铠装机	生产设备
2	佛山市顺德区斯创机械设备有限公司	否	312.75	15.32	247.35	拉丝机	生产设备	65.40	拉丝机	生产设备
3	江苏欣宏泰机电有限公司	否	216.00	10.58	144.00	拉丝机	生产设备	72.00	拉丝机	生产设备
4	合肥神马科技集团有限公司	否	184.50	9.04	123.00	框绞机	生产设备	61.50	框绞机	生产设备
5	上海南洋电工器材股份有限公司	否	148.46	7.27	144.76	高速编织机、卧式编织机、无油编织机、全自动并绞机、双头并绞机	生产设备	3.70	收放线架	生产设备
6	四川川森环保科技有限公司	否	134.28	6.58	134.28	环保设施升级改造项目-环保设备	生产设备	-	-	-
7	广州市鸿辉电工机械有限公司	否	108.63	5.32	36.21	高速绞线机、双头无轴主动放线架、立式放线架、单头无轴主动放线架	生产设备	72.42	高速绞线机、双头无轴主动放线架、立式放线架、单头无轴主动放线架	生产设备
8	天津市天缆电工机械有限公司	否	95.10	4.66	95.10	硫化生产线、橡胶电缆生产线、连硫机组改造	生产设备	-	-	-
9	德阳杰创线缆机械有限责任公司	否	71.40	3.50	71.40	伺服微滑动单头铠装金属大拉机	生产设备	-	-	-
10	四川永盛鸿基建筑工程有限公司	否	67.18	3.29	67.18	设备安装基础	设备安装基础	-	-	-
合计			1,660.50	81.34	1,278.08	-	-	382.42	-	-

2、自查是否存在资金最终流向关联方的情况

如前所述，除四川给力房地产开发有限公司(以下简称“给力地产”)外，“轨道交通用特种电缆建设项目”、“新能源用特种电缆建设项目”涉及前十大资金支出方均非关联方。给力地产为公司实际控制人李广胜母亲沈祥翠持股50%的企业，为公司的关联法人。本次关联交易金额金额为1006万元，不属于公司《关联交易管理制度》规定的“公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易”(金额标准1054万元)，无需董事会或股东大会审批权限，由总经理审批，并在公司2023年半年度报告及2023年年度报告中予以充分披露，履行了必要的决策审批程序和信息披露义务。

(1)“轨道交通用特种电缆建设项目”购买办公场所的必要性及合理性

2022年3月30日，公司董事会审议通过对募集资金投资项目“新能源用特种电缆建设项目”和“轨道交通用特种电缆建设项目”的实施地点、实施主体进行变更的议案，其中“轨道交通用特种电缆建设项目”的实施地点由“安徽省芜湖市无为市高沟工业园区高新大道18号”变更为“四川省乐山市高新区乐高东路366号”，实施主体由“安徽尚纬电缆有限公司”变更为全资外公司四川尚纬特种电缆有限公司(以下简称“尚纬特种电缆”)。变更项目实施地点后，“轨道交通用特种电缆建设项目”可用地面积从约130亩减少为约60亩，可使用面积大幅减少，为保证产能不变，公司需要额外购置办公用房。

给力地产开发的房产项目与“轨道交通用特种电缆建设项目”厂房距离较近，具有便利性，房屋面积和房屋规划用途均符合尚纬特种电缆对办公场地的要求，故尚纬特种电缆于2023年4月就近向其购买办公用房，本次交易具有必要性和合理性。

(2)“轨道交通用特种电缆建设项目”购买办公场所涉及关联交易的公允性

本次交易价格参照评估价格。2023年2月28日，四川省久源房地产土地估价有限公司出具了《四川尚纬特种电缆有限公司拟了解四川给力房地产开发有限公司相关房地产市场价值资产评估项目资产评估报告》(久源评报资字【2023】第12号)，经评估，给力地产位于四川省乐山市高新区临江东路717号1幢1楼、2楼的商业用房及地下车位评估价合计为11,545,264.00元。本次双方交易作价1,006.00万元，不高于评估价格，交易价格公允。

综上，除给力地产外，“轨道交通用特种电缆建设项目”、“新能源用特种电缆建设项目”涉及前十大资金支出方与公司不存在关联关系，不存在资金最终流向关联方的情况；公司与给力地产的交易具有必要性和合理性，交易价格具有公允性。

(三)“轨道交通用特种电缆建设”土地涉及绿地变更、土地规划手续办理、环评等程序的进展，“新能源用特种电缆建设”重新规划设计、环评等程序的进展，是否符合预期，立项可研论证时是否充分考虑相关情况”

轨道交通用特种电缆建设项目和“新能源用特种电缆建设项目”原计划建设日期如下：

序号	项目名称	拟开工时间	拟建成时间
1	轨道交通用特种电缆建设项目	2022年10月	2023年12月
2	新能源用特种电缆建设项目	2022年4月	2024年4月

“轨道交通用特种电缆建设项目”建设进度不及预期的主要原因是工程规划许可证办理进度缓慢导致。公司于2022年7月开始办理“轨道交通用特种电缆建设项目”的工程规划许可证，正常办理周期预计1.5-3个月。因“轨道交通用特种电缆建设项目”存在绿地率指标超出有关规定和项目退距无法满足《乐山市城市规划管理技术规定》等两个问题，需要对工程规划进行调整。涉及工程规划调整相对复杂，具体办理完成时间无法在立项可研阶段准确预计，最终取得工程规划许可证的时间为2023年3月，超出预期7-8个月。具体情况如下：

一、绿地率超标问题：“轨道交通用特种电缆建设项目”所处地为公司于2010年3月通过招拍挂方式取得，根据该宗土地的《建设用地使用权出让合同》(合同编号：51110020100008)约定，该宗土地的绿地率不低于30%。而根据《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】204号)文件(目前已修订)，工业企业内部一般不得安排绿地。但因生产工艺等特殊要求需要安排一定比例绿地的，绿地率不得超过20%。

二、项目退距问题：“轨道交通用特种电缆建设项目”因生产工艺技术要求、消防要求、货车转弯通道等原因，拟建厂房的最大退距在规划绿地外2-4米(斜边)，无法满足《乐山市城市规划管理技术规定》的要求。

针对上述问题，公司于2022年8月向乐山高新技术产业开发区管委会提出《关于申请变更高新区G2-1宗地绿地率指标和协调规划退距的请示》，请求将该宗地的绿地率变更为20%，并协调退距问题。因涉及规划调整，自规局内部审批和下证流程较长，直到2023年3月，公司才取得了《建设工程规划许可证》(建字第511100202320009)，较原计划办理完成的时间超出了7-8个月。由此导致消防、安全、环保、土地等相关手续同步延期。

“新能源用特种电缆建设项目”建设进度不及预期的主要原因是该项目建设区域位于部分老车间，需要将老车间内部分基础设施和生产线拆除并搬运至“轨道交通用特种电缆建设项目”厂房内使用，由于“轨道交通用特种电缆建设项目”建设进度不及预期，因而“新能源用特种电缆建设项目”建设时间随之推迟。

“轨道交通用特种电缆建设项目”和“新能源用特种电缆建设项目”在立项可研论证阶段，基于过往项目建设经验和有关部门手续审批的一般周期等多个方面，对项目建设周期进行了合理预计。“轨道交通用特种电缆建设项目”涉及工程规划调整，办理周期具有不确定性，因此无法准确预计，公司按照一般办理周期进行预估。

(四)在建工程待安装设备项目的开工时间、建设进展、预计完工时间、是否已实现生产运营，说明减值迹象发生的具体时点和原因，以及减值计提是否准确、及时。

1、2023年12月31日公司在建工程待安装设备项目构成情况如下：

单位：万元、%

项目	建设主体	账面余额	减值准备	账面价值	开工时间	建设进展	预计完工时间	是否已实现生产运营
高性能防火电缆智能制造产业化技改项目	四川尚纬艾克电缆有限公司	1,779.91	1,448.72	331.20	2019年2月	四川尚纬艾克电缆有限公司(以下简称尚纬艾克)于2019年2月对“高性能防火电缆智能制造产业化技改”项目备案申报取得备案机关确认，于2019年2月未正式启动，至该年年末高性能防火电缆智能制造产业化技改项目在建工程余额为992.26万元。进入2020年，公司持续加大投入力度，至该年末该项目在建工程余额增至1,847.76万元，2021年逐步停工，截至2023年末已经完全停工。	—	否
安徽尚纬电缆有限公司	47.24	-	47.24	2023年11月	2024年4月已完工	2024年4月	否
其他待安装设备	尚纬股份	0.81	-	0.81	2023年12月	用于厂区视频监控，2023年年末开始，2024年2月完工	2024年2月	否
合计	—	1,827.97	1,448.72	379.25	—	—		

如上表所述，截至2023年12月31日公司在建工程待安装设备减值准备共计1,448.72万元，均为子公司尚纬艾克高性能防火电缆智能制造产业化技改项目减值准备。

2、在建工程待安装设备项目减值计提情况

(1)尚纬艾克高性能防火电缆智能制造产业化技改项目

尚纬艾克高性能防火电缆智能制造产业化技改项目于2019年2月末正式启动，2019年至2020年项目建设进度正常，每年年末公司管理层结合其建设情况及未来盈利预期判断是否存在减值迹象，经判断不存在减值迹象。

2021年9月，尚纬艾克主要产品所处的防火电缆市场竞争格局发生重大变化，参与该市场的竞争企业增多，产品同质化严重，项目陆续停工。2021年末，管理层结合市场变化情况判断尚纬艾克高性能防火电缆智能制造产业化技改项目存在减值迹象，故对其进行减值测试，根据四川省久源房地产土地估价有限公司出具的资产评估报告(久源评报资字[2022]第003号)，计提资产减值准备1,428.97万元。

2022年末，公司在对高性能防火电缆智能制造产业化技改项目进行减值测试，经测试无需补充计提减值准备。2023年末，公司对高性能防火电缆智能制造产业化技改项目进行减值测试，经测算后补充计提减值准备38.24万元，累计计提减值准备1,448.72万元。

截至2023年末，子公司尚纬艾克高性能防火电缆智能制造产业化技改项目前五名资金流出方情况如下：

单位：万元

账户名称	款项性质	支付金额
沈阳伊思特机器人自动化科技有限公司	设备款	1,430.90
乐山南岸建筑有限公司开研分公司	工程款	178.55
上海亚爵电工成套设备制造有限公司	设备款	53.54
东莞市精铁机械有限公司	设备款	47.97
江苏汉斯机械有限公司	设备款	46.56
合计		1,757.52

尚纬艾克2021年开始经营不善，公司根据设立时投资协议约定，有权要求另一股东沈阳艾克电缆科技有限公司(以下简称沈阳艾克)回购公司所持有尚纬艾克股份，因此公司于2021年12月将沈阳艾克、尚纬艾克起诉至法院，2022年3月法院判决公司胜诉，但沈阳艾克无力履行判决书内容，公司陆续向法院申请强制执行、限制消费并拉入了失信被执行人名单，但任然执行无果，法院于2024年2月作出终本裁定。尚纬艾克因生产经营需求租赁了公司的厂房，但拖欠租金未付，因此公司将尚纬艾克起诉至法院要求支付租金及违约金，2022年5月法院判决公司胜诉，但尚纬艾克无力履行判决书内容，公司向法院申请强制执行并申请拍卖已查封的机器设备，目前待法院就是否拍卖作出裁定。

公司持续关注沈阳艾克财产线索，有进一步线索时申请法院强制执行，待法院对尚纬艾克机器设备是否拍卖作出裁定后执行拍卖程序。

(2)安徽尚纬电缆有限公司、尚纬股份其他待安装设备减值情况

2023年末，安徽尚纬电缆有限公司、尚纬股份在建工程待安装设备项目对应项目进度正常，公司管理层判断不存在减值迹象，未计提减值准备。

综上，公司在建工程待安装设备项目减值准备系尚纬艾克高性能防火电缆智能制造产业化技改项目所提减值准备，其减值迹象出现时点为2021年9月，原因系其主要产品所处的防火电缆市场竞争格局发生重大变化，参与该市场的竞争企业增多，产品同质化严重，项目陆续停工。

二、年审会计师核查情况

(一)核查程序

1、访谈公司财务中心总监，了解募集资金的管理制度、存放情况、管理方式以及是否存在资金无法自由支取或被其他方实际使用的情形；

2、取得募集账户银行对账单，对募集账户银行流水与账面发生额进行双向核对，向银行函证账户余额、资金归集情况、资金受限情况；

3、取得并查阅公司《募集资金管理办法》《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、容诚鉴字[2021]610Z0011号《验资报告》、《尚纬股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(容诚专字[2024]610Z0033号)、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序文件及相关信息披露文件；

4、取得并查阅公司截至2023年末募集资金使用明细，取得涉及的前十大供应商的相关合同、发票、资金支付凭证、工程结算单等资料，通过公开信息渠道对前十大供应商的基本情况、股权结构进行核查，并将公示的相关人员与公司控股股东、实控人、董事、监事、高级管理人员进行交叉比对；

5、向公司管理层访谈了解“轨道交通用特种电缆建设项目”、“新能源用特种电缆建设项目”前十大资金方的合作背景、交易情况，是否与公司存在关联关系；

6、访谈前十大资金支出方，了解其是否与公司及公司控股股东、实控人及其关联方存在关联关系或其他利益安排；

7、访谈公司管理，了解在建工程待安装设备的内容、建设目的、工程进度及项目建设进展情况，了解在建工程待安装设备项目减值计提情况及原因，取得并检查设备购买合同情况；

8、对在建工程执行现场勘查程序，观察在建工程的状况并了解其使用情况，判断其是否存在明显减值迹象等；

9、获取《资产评估报告》(久源评报资字[2022]第003号)，检查评估报告出具机构的资质，复核评估报告的假设和方法。

(二)核查意见

经核查，年审会计师：

1、公司2021年12月非公开发行募集资金的管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》有关规定，不存在资金无法自由支取或被其他方实际使用的情形。

2、轨道交通用特种电缆建设项目”和“新能源用特种电缆建设项目”的募集资金除向四川给力房地产开发有限公司购买房产用于办公外，其他不涉及关联交易，不存在资金最终流向关联方的情况。使用募集资金向四川给力房地产开发有限公司购买房产的关联交易具有必要性和合理性，关联交易作价公允。

3、“轨道交通用特种电缆建设项目”和“新能源用特种电缆建设项目”的规划等手续办理不及预期，主要系“轨道交通用特种电缆建设项目”的工程规划许可证办理进度缓慢导致。公司在立项可研论证时考虑了相关手续的办理时间，但由于“轨道交通用特种电缆建设项目”涉及工程规划调整，办理时间具有不确定性，因此无法准确预计。

问题三、关于货币资金及偿债能力。年报披露，公司报告期末货币资金5.50亿元，同比下降31.71%，系因支付股权投资款和募投项目投资款。其中受限货币资金1.28亿元，主要包括银行承兑汇票保证金0.53亿元、履约保函保证金0.41亿元、质量保函保证金0.28亿元。此外，公司短期借款5.44亿元、长期借款0.47亿元，报告期内利息支出0.26亿元。

请公司补充披露：(1)有关银行承兑汇票保证金、履约保函保证金、质量保函保证金的具体用途、对应业务情况，说明公司是否存在控股股东及关联方联合或共管账户的情况，是否存在货币资金被其他方实际使用的情况。

公司保证金分为银行承兑汇票保证金、履约保函保证金、质量保函保证金等，2023年末其他货币资金中保证金余额为12,325.97万元，保证金主要情况如下：

单位：万元、%

保证金类型	保证金余额	占总保证金比例
银行承兑汇票保证金	5,300.00	43.00
履约保函保证金	4,094.34	33.22
质量保函保证金	2,829.30	22.95
合计	12,223.64	99.17

1、银行承兑汇票保证金

公司为减少短期资金需求，减轻现金流压力向银行申请开具银行承兑汇票支付货款。报告期末，银行承兑汇票保证金具体开具情况如下：

单位：万元、%

银行名称	保证金用途	应付票据余额	保证金比例	保证金余额
兴业银行股份有限公司乐山分行	开具承兑汇票保证金	4,000.00	20.00	800.00
兴业银行股份有限公司乐山分行	开具承兑汇票保证金	12,000.00	30.00	3,600.00
乐山商业银行营业部	开具承兑汇票保证金	3,000.00	30.00	900.00
合计		19,000.00	27.89	5,300.00

如上表所述，报告期末公司银行承兑汇票保证金余额与应付票据金额、保证金比例相匹配。

2、履约保函保证金、质量保函保证金

报告期末公司履约保函保证金、质量保函保证金余额情况如下：

单位：万元、%

保证金类型	保证金金额	保证金用途	保证金对应合同金额	保证金占比	对应业务情况
履约保函保证金	4,094.34	合同履约担保	186,773.40	2.19	履约保函保证金系根据合同条款由银行向客户开具的合同履约担保金额证函，公司需向银行支付的保证金存款，截至2023年12月31日剩余44个销售合同的履约保函保证均未到期。
质量保函保证金	2,829.30	供货质量担保	41,927.85	6.75	质量保证金系根据合同条款由银行向客户开具的合同质量担保保证函，公司需向银行支付的保证金存款，截至2023年12月31日有113个质量保函保证未到期。
合计	6,923.64	—	228,701.24	3.03	—

公司根据合同约定条款向客户出具履约保函及质量保函，履约保函保证金、质量保函保证金根据不同的客户、项目而定。履约保函保证金的金额主要为合同金额的2%-30%，少部分为固定金额。质量保函保证金的金额主要为合同金额的5%-10%，少部分为固定金额。各种保证金金额类型列示如下：

单位：万元、%

保证金类型	合同金额	合同数量	保证金金额	合同约定保证金比例	实际保证金比例	保证金缴纳类型
履约保函保证金	27,683.20	13	2,768.32	10.00	10.00	按比例
履约保函保证金	753.12	1	15.06	2.00	2.00	按比例
履约保函保证金	1,182.92	4	59.15	5.00	5.00	按比例
履约保函保证金	260.50	1	7.82	3.00	3.00	按比例
履约保函保证金	33,996.88	16	1,019.91	10.00	3.00	按比例
履约保函保证金	533.17	2	47.99	30.00	9.00	按比例
履约保函保证金	4,563.27	4	119.10	固定金额	2.61	固定金额
履约保函保证金	117,800.35	3	57.00	固定金额	0.05(含银行授信)	固定金额
质量保函保证金	14,063.80	68	1,406.38	10.00	10.00	按比例
质量保函保证金	12,645.75	35	632.29	5.00	5.00	按比例
质量保函保证金	8,422.57	6	252.68	10.00	3.00	按比例
质量保函保证金	4,069.31	2	444.20	固定金额	10.92	固定金额
质量保函保证金	2,726.41	2	93.76	固定金额	3.44(含银行授信)	固定金额
合计	228,701.24	157	6,923.64	—	3.03	—

注：合同约定保证金比例和实际保证金比例差异系乐山市商业银行营业部给予保证金金额70%的授信支持。

公司履约保函保证金、质量保函保证金与业务情况相匹配。

3、公司联合或共管账户情况

公司银行账户不存在联合或共管账户的情况。

综上，公司银行承兑汇票保证金、履约保函保证金、质量保函保证金均有具体对应的业务，不存在控股股东及关联方联合或共管账户的情况，不存在货币资金被其他方实际使用的情况。

(二)报告期公司支付股权投资款后，海创尚纬等被投资主体的资金主要流出原因，核实是否存在资金由控股股东等其他方实际收取使用的情形。

1、报告期海创尚纬资金收支情况

2023年度公司向海创尚纬支付投资款1.13亿元，2023年度海创尚纬资金流入83,339.13万元，资金流出85,480.25万元。

2023年度，海创尚纬主要资金流入情况如下：

单位：万元、%

资金流入原因	金额	占资金流入总额的比例
银行借款	55,578.00	66.69
投资款-海创新能源	11,730.00	14.08
投资款-尚纬科技	11,270.00	13.52
合计	78,578.00	94.29

海创尚纬2023年主要资金流入为收到银行借款及股东的投资款。

2023年度，海创尚纬主要资金流出情况如下：

单位：万元、%

往来单位	金额	款项性质	占资金流出总额的比例
湖南百利工程科技股份有限公司	69,210.82	工程款、设备款、服务费等	80.97
多维联合集团有限公司	5,857.05	围护工程款	6.85
乐山高新技术产业开发区财政局	1,478.76	城市建设配套费	1.73
国家税务总局乐山高新技术产业开发区税务局	1,243.26	代扣税金及社保	1.45
湖南省第四工程有限公司海创尚纬年产10万吨动力储能电池负极材料一体化项目(一期)农民工工资专户	802.34	工程款-农民工工资	0.94
四川嘉能佳电力集团有限责任公司	712.00	变电站工程款	0.83
天津盛源新材料科技有限公司	666.36	材料款	0.78
银行贷款户	651.71	贷款利息	0.76
成都科盈特新材料有限公司	515.30	材料款	0.60
浙江未有文化科技有限公司	409.66	装修款	0.48
银行代付工资户	361.86	员工工资	0.42
国网四川省电力公司	262.00	电费	0.31
合计	82,171.12	——	96.13

海创尚纬动力储能电池负极材料一体化项目目前仍在建设期，其资金主要流出原因为支付工程款及设备款，主要款项流出方与控股股东不存在关联关系。

2、海创尚纬不存在资金由公司控股股东等其他方实际收取使用的情形

公司全资子公司四川尚纬科技有限公司对海创尚纬持股比例为49%，安徽海创新能源材料有限公司持股比例为51%，公司及公司控股股东无法控制海创尚纬资金支付事项。同时，海创尚纬2023年资金流入流出的主要对象与公司控股股东及其关联方不存在关联关系。

综上，海创尚纬资金支出与其正在建设的项目相匹配，资金流出原因合理，资金流出去向明确，不存在资金由控股股东等其他方实际收取使用的情形。

(三)公司有息负债的情况，包括债务类型、金额、利率、期限、融资用途等，并结合目前可自由支配的货币资金、现金流等情况说明未来偿债安排，是否存在流动性风险及相关应对措施。

1、有息负债基本信息：

截至2023年12月31日，公司有息负债情况如下：

单位：万元

债务类型	2023年12月31日	备注
短期借款(不含应付利息)	40,560.00	其中34,800.00万元为抵押借款、5,760.00万元为抵押+保证借款
长期借款(含一年内到期)	4,900.00	信用借款
租赁负债(含一年内到期)	1,064.81	—
已贴现银行承兑汇票	13,800.00	质押+抵押+保证
合计	60,324.81	—

其中短期借款、长期借款以及50万以上租赁负债明细如下：

单位：万元、%

类型	债务类型	金额	利率	借款日	到期日	融资用途
短期借款-银行借款	抵押	4,900.00	3.85	2023-3-22	2024-3-20	经营采购
短期借款-银行借款	抵押	5,400.00	4.40	2023-4-27	2024-4-25	经营采购
短期借款-银行借款	抵押	3,900.00	4.40	2023-4-28	2024-4-26	经营采购
短期借款-银行借款	抵押	2,200.00	4.40	2023-5-17	2024-5-16	经营采购
短期借款-银行借款	抵押+保证	2,760.00	3.85	2023-8-22	2024-8-16	经营采购
短期借款-银行借款	抵押+保证	2,000.00	3.85	2023-8-22	2024-8-16	经营采购
短期借款-银行借款	抵押	2,900.00	4.33	2023-10-9	2024-9-25	经营采购
短期借款-银行借款	抵押	1,200.00	4.33	2023-10-9	2024-9-27	经营采购
短期借款-银行借款	抵押	5,100.00	4.33	2023-10-17	2024-10-15	经营采购
短期借款-银行借款	抵押+保证	1,000.00	3.85	2023-11-15	2024-11-15	经营采