证券代码：600193　证券简称：*ST创兴　公告编号：2026—023

# 上海创兴资源开发股份有限公司关于回复上海证券交易所监管工作函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司工程项目业务收入确认存在不确定性，可能触及营收不足3亿元且净利润为负的终止上市情形。

公司2025年未经审计的营业收入3.49亿元，其中第四季度营业收入3.31亿元，占全年未经审计的营业收入94.84%。审计机构特别提示如下：一是、审计机构在审计过程中对部分项目的商业合理性需要进一步判断，审计机构尚不能确认相关营业收入符合规定。截至本监管工作函披露日，审计工作尚在进行中，公司在部分项目中承担的具体责任尚在核实过程中；公司客户方远建设集团股份有限公司等存在客户与供应商存在股权关系的情况，经对公司主要客户中化学曙光建设有限公司等主体开展多层穿透核查，发现其中间环节相关方与本公司该客户项目的部分供应商存在联系电话、电子邮箱相同或地址相近等情况，审计机构需要补充过程资料、增加审计程序进行核查。二是、公司部分项目可能涉及履约进度及成本收入跨期，可能存在对上述项目收入进行调减的情况。审计机构已实施的审计程序和已获取的审计证据尚未论证完毕，具体相关事项有待进一步确认。综上，截至本监管工作函回复之日，审计机构的审计工作正在进行中，尚不能确定公司2025年度扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入是否低于3亿元，以及公司预计将消除财务类退市指标情形。

● 公司存在报告期末净资产为负值导致被终止上市的风险

截至本监管工作函披露日，审计机构尚未完成对以前年度客户的本期回款的核查工作，应收账款坏账的转回情况是否符合《企业会计准则》的规定有待进一步确认。截至目前，审计工作正在进行中，不排除存在其他调整事项导致期末净资产为负值的情况。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海证券交易所《关于上海创兴资源开发股份有限公司2025年业绩预告相关事项的监管工作函》（上证公函【2026】0385号，以下简称“《工作函》”）。公司收到《工作函》后，积极组织相关部门认真落实，根据相关规则及函件要求，现将有关情况回复如下：

1、关于收入确认合规性。公告显示，公司主营建筑装饰业务，预计2025年度实现营业收入为3.1亿元至3.5亿元，其中第四季度预计实现营业收入近3亿元，实现大幅增长。关注到，中化学曙光建设有限公司、远丰挖股集团有限公司为你公司主要客户，其将总包项目的部分工程分包给你公司下属子公司温岭联盈建筑工程有限公司进行施工（以下简称温岭联盈）。

请公司：（1）补充披露第四季度确认收入的项目名称、客户名称及基本信息、合同签订时间、项目内容、合同金额、合同约定开工时间及实际开工时间、合同约定完工日期及实际完工日期、履约进度及计算方式、收入确认时间及金额、应收账款余额及回款情况，结合公司收入确认政策，说明上述项目是否存在提前确认收入的情形；（2）补充披露各项目的预计总成本、已发生成本金额、成本构成及对应主要供应商基本情况，包括供应商名称、首次合作时间、采购内容、结算方式及付款情况；（3）结合公司与上述客户、供应商的合同条款，说明是否存在客户主导材料采购或客户指定供应商情形，自查上述客户与供应商是否存在关联关系、共同投资或其他业务往来，是否与公司、董事、高管、控股股东及实控人存在关联关系、共同投资或其他业务往来，如是，说明公司在相关项目中

承担的具体责任、相关收入按总额法确认的依据是否充分；（4）结合本年新增业务客户获取方式、合同定价依据、业务团队配置、资源投入情况、材料采购及劳务分包情况等，说明其业务模式是否与过往公司开展的类似业务存在显著差异，并根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》附件第七号《财务类退市指标：营业收入扣除》有关规定，逐条对照说明上述业务收入是否应予扣除。

请年审会计师就上述问题发表明确意见，并补充说明截至目前就公司收入真实性、准确性履行的审计程序及获取的审计证据，包括但不限于函证及走访比例、回函情况等，是否存在无法获取回函、回函存在重大差异、走访程序受限等情况，以及所采取的替代措施。

（一）公司回复

（1）补充披露第四季度确认收入的项目名称、客户名称及基本信息、合同签订时间、项目内容、合同金额、合同约定开工时间及实际开工时间、合同约定完工日期及实际完工日期、履约进度及计算方式、收入确认时间及金额、应收账款余额及回款情况，结合公司收入确认政策，说明上述项目是否存在提前确认收入的情形；

| 序号 | 项目名称 | 客户名称及基本信息 | 合同签订时间 | 项目内容 | 含税合同金额（万元） | 合同约定开工时间 | 实际开工时间 | 合同约定完工日期 | 实际完工日期 | 截至20251231履约进度（%）详见备注 | 截至20251231收入确认金额（万元） | 截至20251231应收账款余额（万元） | 截至20251231回款金额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台州市开发大道以北、经中路以西地（8#街坊）建设项目（施工总承包）第一标段 | 中化学曙光建设有限公司 | 2025年10月9日 | 桩基及基坑围护工程、土方工程专业承包 | 10,199.46 | 同总包合同一致 | 2025年9月7日 | 同总包合同一致 | 项目进行中，尚未完工 | 84.82% | 7,929.36 | 5,754.79 | 2,775.34 |
| 2 | 义乌自贸金融中心及配套工程项目土石方工程 | 中化学曙光建设有限公司 | 2025年11月7日 | 土石方工程专业承包 | 10,000.00 | 以甲方通知日期为准 | 未实际开工，已进场活动板房 | 同总包合同一致 | 项目进行中，尚未完工 | 0.00 | 66.69 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 泉州市丰泽区少年儿童业余体育学校及体育培训中心项目装饰装修工程专业分包 | 中化学曙光建设有限公司 | 2025年9月30日 | 建筑装饰装修工程专业承包 | 3,912.73 | 2025年10月11日 | 2025年11月1日 | 2026年1月8日 | 项目进行中，尚未完工 | 38.10 | 1,367.59 | 1,356.44 | 84.48 |
| 4 | 白鹭洲和庄项目装饰装修工程 | 中化学曙光建设有限公司 | 2025年9月30日 | 建筑装饰装修工程专业承包 | 3,279.38 | 2025年10月11日 | 2025年10月9日 | 2026年3月8日 | 项目进行中，尚未完工 | 20.99 | 631.42 | 675.49 | 0.00 |
| 5 | 泉州市丰泽区少年儿童业余体育学校及体育培训中心项目水电安装专业分包 | 中化学曙光建设有限公司 | 2025年9月30日 | 建筑机电安装工程专业承包 | 1,928.34 | 2025年10月11日 | 2025年8月11日 | 2026年1月6日 | 项目进行中，尚未完工 | 26.16 | 462.74 | 514.77 | 0.00 |
| 6 | 白鹭洲和庄项目水电消防安装专业分包 | 中化学曙光建设有限公司 | 2025年9月30日 | 建筑机电安装工程专业承包 | 1,218.18 | 2025年10月11日 | 2025年8月10日 | 2026年3月7日 | 项目进行中，尚未完工 | 17.52 | 195.75 | 217.92 | 0.00 |
| 7 | 温岭智慧综合物流中心项目钢结构工程 | 远丰挖股集团有限公司 | 2025年8月6日 | 钢结构工程承包 | 9,550.20 | 2025年8月6日 | 2025年8月2日 | 2026年12月10日 | 项目进行中，尚未完工 | 28.80 | 2,448.48 | 1,427.49 | 1,253.74 |
| 8 | 温岭市山海天桥建设项目劲性复合桩桩基工程 | 远丰挖股集团有限公司 | 2025年10月20日 | 桩基及基坑围护工程专业承包 | 1,871.65 | 2025年10月26日 | 2025年6月28日 | 施工总工期为70天 | 2026年1月23日 | 85.59 | 1,500.09 | 667.50 | 910.83 |
| 9 | 温岭市山海天桥建设项目钻孔灌注桩施工（基坑支护桩）桩基工程 | 远丰挖股集团有限公司 | 2025年11月10日 | 桩基及基坑围护工程专业承包 | 1,092.44 | 2025年11月15日 | 2025年11月14日 | 2026年1月15日 | 2026年2月10日 | 41.92 | 389.60 | 414.38 | 0.00 |
| 10 | 黄岩区西城街道劳动南路西侧、九港大道北侧地块商住项目 | 华神建设集团有限公司 | 2025年9月28日 | 桩基及基坑围护工程专业承包 | 5,923.62 | 按甲方要求进行 | 2025年11月1日 | 按甲方要求进行 | 项目进行中，尚未完工 | 45.40 | 2,467.28 | 2,567.09 | 0.00 |
| 11 | 台州市黄岩智创智能造产业园一期工程 | 华神建设集团有限公司 | 2025年9月20日 | 桩基及基坑围护工程专业承包 | 3,591.88 | 按甲方要求进行 | 2025年10月9日 | 按甲方要求进行 | 项目进行中，尚未完工 | 76.45 | 2,519.23 | 2,632.53 | 0.00 |
| 12 | 温岭市环龙门湖科创带产业孵化园二期建设项目 | 华神建设集团有限公司 | 2025年9月1日 | 桩基及基坑围护工程专业承包 | 3,341.42 | 按甲方要求进行 | 2025年9月20日 | 按甲方要求进行 | 2025年12月19日 | 88.38 | 2,699.11 | 2,636.96 | 353.94 |
| 13 | 肖泉村区块公寓式项目B区块工程室外附属工程及路辅装及景观绿化 | 华神建设集团有限公司 | 2025年10月30日 | 室外道路铺装及景观绿化工程专业承包 | 1,358.52 | 按甲方通知为准 | 2025年11月8日 | 2026年3月30日 | 项目进行中，尚未完工 | 45.89 | 590.40 | 576.42 | 0.00 |
| 14 | 曙光沅江壶号一期项目 | 湖南中化学曙光房地产开发有限公司 | 2025年8月26日 | 建筑工程总承包 | 5,600.00 | 2025年9月1日 | 2025年10月15日 | 2027年12月10日 | 项目进行中，尚未完工 | 39.83 | 1,869.41 | 1,908.80 | 0.00 |
| 15 | 温岭市环龙门湖科创带产业孵化园二期建设项目 | 森拓建设集团有限公司 | 2025年9月23日 | 桩基及基坑围护工程专业承包 | 3,664.00 | 以甲方通知日期为准 | 2025年9月15日 | 施工工期为60天 | 2025年12月23日 | 89.06 | 2,974.72 | 2,068.55 | 1,256.84 |
| 16 | 共通（浙江）智能装备有限公司年产20万台智能设备及充电桩产品项目钢结构工程 | 台州和源建设有限公司 | 2025年10月12日 | 钢结构工程承包 | 2,867.95 | 按甲方要求进行 | 2025年11月1日 | 施工总工期为180天 | 项目进行中，尚未完工 | 0.44 | 11.33 | 0.00 | 600.00 |
| 17 | NO.2019G-17号地块新建医院项目综合幕墙、门窗工程 | 河南苏粤建筑工程有限公司 | 2025年10月1日 | 综合幕墙、门窗工程专业承包 | 2,812.04 | 2025年10月1日，具体以甲方通知为准 | 2025年11月14日 | 2026年4月17日 | 项目进行中，尚未完工 | 49.16 | 1,268.17 | 1,181.62 | 100.00 |
| 18 | NO.2019G81地块新建医院项目屋面工程、饰面及室外附属工程 | 江苏农垦盐城建设工程有限公司 | 2025年10月15日 | 屋面工程、室外附属工程专业承包 | 2,106.60 | 按甲方书面通知为准 | 2025年11月14日 | 开工之日起77日历天 | 项目进行中，尚未完工 | 59.68 | 1,153.41 | 1,132.50 | 0.00 |
| 19 | 利欧集团杭州晶富风起商务中心新办公室内部装修项目 | 利欧集团泵业科技有限公司 | 2025年11月22日 | 室内装饰装修工程专业承包 | 1,600.00 | 2025年12月1日 | 2025年12月2日 | 2026年3月31日 | 项目进行中，尚未完工 | 7.49 | 109.93 | 0.00 | 140.00 |
| 20 | XQ090306-1-1地块建设项目（农机智谷、农品工坊建设）桩基工程 | 中岭建设集团有限公司 | 2025年10月1日 | 桩基及基坑围护工程专业承包 | 1,545.29 | 按甲方要求进行 | 2025年10月28日 | 按甲方要求进行 | 2026年1月8日 | 89.85 | 1,237.35 | 887.51 | 457.82 |
| 21 | 椒江区中心大道以西、体育场路以北0404、0405地块项目桩基、基坑围护工程（二标段） | 方远建设集团股份有限公司 | 2025年11月5日 | 桩基及基坑围护工程专业承包 | 1,510.31 | 2025年11月1日 | 2025年12月1日 | 2026年1月1日 | 项目进行中，尚未完工 | 36.66 | 507.94 | 562.40 | 0.00 |
| 22 | 椒江水城小学建设工程 | 方远建设集团股份有限公司 | 2025年9月20日 | 桩基及基坑围护工程专业承包 | 1,380.19 | 2025年9月22日 | 2025年9月30日 | 施工总工期为60天 | 2025年11月22日 | 91.93 | 1,164.04 | 595.46 | 705.77 |
| 23 | 椒江区中心大道以西、体育场路以北0404、0405地块项目桩基、基坑围护工程（一标段） | 浙江国希建设有限公司 | 2025年11月1日 | 桩基及基坑围护工程专业承包 | 1,508.78 | 2025年11月1日 | 2025年12月1日 | 2026年2月1日 | 项目进行中，尚未完工 | 41.07 | 568.50 | 626.83 | 0.00 |
| 24 | 前海人寿韶关医院项目西区园林景观工程 | 江苏水通建设工程有限公司 | 2025年11月22日 | 园林景观工程专业承包 | 1,192.25 | 2025年10月28日 | 2025年10月28日 | 2026年3月30日 | 项目进行中，尚未完工 | 27.72 | 303.22 | 270.00 | 60.00 |
| 25 | 温岭市坊下街村落风貌整治工程临场地清理项目 | 浙江豪业建设有限公司 | 2025年11月15日 | 临建场地清理工程专业承包 | 499.18 | 2025年11月20日 | 2025年11月16日 | 2025年12月25日 | 2026年2月5日 | 38.37 | 175.70 | 156.48 | 0.00 |
| 26 | 台州利欧环保新材料有限公司车间洁净车间施工项目 | 台州利欧环保新材料有限公司 | 2025年11月25日 | 装饰装修工程专业承包 | 134.91 | 2025年12月1日 | 2025年11月26日 | 2026年1月16日 | 项目进行中，尚未完工 | 79.45 | 98.33 | 113.10 | 0.00 |
| 27 | 年产10000套铝压铸件等地技改项目-桩基工程 | 台州市永达钢结构有限公司 | 2025年12月5日 | 桩基及基坑围护工程专业承包 | 171.78 | 2025年12月1日 | 2025年10月9日 | 2026年2月7日 | 2026年1月23日 | 45.42 | 71.57 | 75.08 | 0.00 |

备注：本公司将其作为某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法，根据累计已发生成本占预计总成本的比例确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

公司建筑装饰及工程业务按照履约进度确认收入，即根据具体项目预算收入和履约进度比例计算收入。履约进度确认方法为投入法，即根据累计已发生成本占预计总成本的比例确定履约进度，以双方认可的工程进度确认单为结算依据。根据《企业会计准则第14号——收入》第十一条，公司的建筑装饰业务属于在某一时段内履行履约义务，对于在某一时段内履行的履约义务，企业应当在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。公司按照投入法确认收入，不存在提前或延后确认收入的情形，营业收入确认恰当。因此，公司收入确认满足收入确认第五条（一）合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；（二）该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务（以下简称“转让商品”）相关的权利和义务；（三）该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；（四）该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额。

截至本监管工作函回复之日，因部分项目履约进度及收入成本跨期存在问题，以目前已实施的审计程序和已获取的审计证据尚未论证完毕，可能存在对上述项目收入进行调减的情况。如经审计调整后，公司2025年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元，将导致公司股票触及财务类退市情形，股票将被终止上市。

（2）补充披露各项目的预计总成本、已发生成本金额、成本构成及对应主要供应商基本情况，包括供应商名称、首次合作时间、采购内容、结算方式及付款情况；

| 序号 | 项目名称 | 项目客户名称 | 预计总成本金额（万元） | 已发生成本金额（万元） | 成本类型 | 金额（万元） | 对应主要供应商名称 | 首次合作时间 | 采购内容 | 结算方式 | 截至20251231付款情况（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台州市开发大道以北、经中路以西地块（8#街坊）建设项目（施工总承包）第一标段 | 中化学曙光建设有限公司 | 8554.59 | 7256.37 | 材料成本 | 3506.07 | 台州市**建材有限公司、浙江**供应链管理有限公司、温岭市**建材有限公司、浙江**供应链有限公司、浙江**石化有限公司等 | 2025年 | 材料采购 | 按采购量分月结算、按结算单分月结算、按采购量分月结算、按采购量分批次结算 | 2204.28 |
| | | | | | 人工成本 | 1481.31 | 台州市**建筑劳务有限公司 | 2025年 | 劳务 | 按甲方书面、现场核实的乙方所报的验工计价结算资料作为当期计量结果结算 | |
| | | | | | 机械及其他成本 | 2268.99 | 台州市**运输有限公司、浙江**环保科技有限公司、温岭市新河**建筑工程机械设备租赁服务部、温岭市滨海**机械设备租赁服务部、宁波**建设有限公司等 | 2025年 | 土方开挖及固化土外运、泥浆固化、施工机械租赁、施工机械租赁、施工机械租赁 | 按实际工程量结算、按实际工程量结算、按工作量结算、按工作量结算、按工作量结算 | |
| 2 | 义乌自贸金融中心及配套工程项目土石方工程 | 中化学曙光建设有限公司 | 0.00 | 66.69 | 材料成本 | 66.19 | 义乌市**建材有限公司 | 2025年 | 活动板房 | 安装完成验收后支付 | 0.00 |
| | | | | | 人工成本 | 0.00 | 无 | / | / | / | |
| | | | | | 机械及其他成本 | 0.50 | / | / | 与项目有关公司人员工资 | / | |
| 3 | 泉州市丰泽区少年儿童业余体育学校及体育培训中心项目装修工程专业分包 | 中化学曙光建设有限公司 | 2025年9月30日 | 建筑装饰装修工程专业承包 | 3,912.73 | 2025年10月11日 | 2025年11月1日 | 2026年1月8日 | 项目进行中，尚未完工 | 38.10 | 1,367.59 | 1,356.44 | 84.48 |
| | | | | | 材料成本 | 327.11 | 濮阳**商贸有限公司、上海**门窗有限公司、上海**钢材贸易有限公司、青岛**建材有限公司等 | 2025年 | 装修材料、门窗、建材 | 按使用量按月结算 | 171.16 |
| | | | | | 人工成本 | 241.23 | 台州**建筑劳务有限公司、濮阳**建筑工程有限公司 | 2025年 | 劳务 | 按工程量分月支付 | |
| | | | | | 机械及其他成本 | 12.78 | / | / | 与项目有关公司人员工资、办公成本等 | / | |
| 4 | 白鹭洲和庄项目装饰装修工程 | 中化学曙光建设有限公司 | 2025年9月30日 | 建筑装饰装修工程专业承包 | 3,279.38 | 2025年10月11日 | 2025年10月9日 | 2026年3月8日 | 项目进行中，尚未完工 | 20.99 | 631.42 | 675.49 | 0.00 |
| 5 | 泉州市丰泽区少年儿童业余体育学校及体育培训中心项目水电安装专业分包 | 中化学曙光建设有限公司 | 2025年9月30日 | 建筑机电安装工程专业承包 | 1,928.34 | 2025年10月11日 | 2025年8月11日 | 2026年1月6日 | 项目进行中，尚未完工 | 26.16 | 462.74 | 514.77 | 0.00 |
| 6 | 白鹭洲和庄项目水电消防安装专业分包 | 中化学曙光建设有限公司 | 2025年9月30日 | 建筑机电安装工程专业承包 | 1,218.18 | 2025年10月11日 | 2025年8月10日 | 2026年3月7日 | 项目进行中，尚未完工 | 17.52 | 195.75 | 217.92 | 0.00 |
| 7 | 温岭智慧综合物流中心项目钢结构工程 | 远丰挖股集团有限公司 | 2025年8月6日 | 钢结构工程承包 | 9,550.20 | 2025年8月6日 | 2025年8月2日 | 2026年12月10日 | 项目进行中，尚未完工 | 28.80 | 2,448.48 | 1,427.49 | 1,253.74 |
| | | | | | 材料成本 | 1940.56 | 安徽**工程机械租赁有限公司、浙江**建筑机械设备有限公司、连云港**建筑工程机械租赁有限公司、杭州市**贸易商行（个体工商户）、上海**设备工程有限公司等 | 2025年 | 材料采购 | 按采购量分批结算、按深化设计图纸的覆盖面积进行结算、按采购量分批次结算、按采购量分批次结算 | 2737.78 |
| | | | | | 人工成本 | 304.12 | 台州**建筑劳务有限公司 | 2025年 | 劳务 | 按实际完成的工程量分月结算 | |
| | | | | | 机械及其他成本 | 76.33 | 台州**工程机械租赁有限公司、浙江**建筑机械设备有限公司、连云港**建筑工程机械租赁有限公司、杭州市**贸易商行（个体工商户）、上海**设备工程有限公司等 | 2025年 | 机械设备租赁 | 按合同约定单价、实际机械工作台班时间计算、按月结算租金、按台班结算、按工作量结算、按月结算 | |
| 8 | 温岭市山海天桥建设项目劲性复合桩桩基工程 | 远丰挖股集团有限公司 | 2025年10月20日 | 桩基及基坑围护工程专业承包 | 1,871.65 | 2025年10月26日 | 2025年6月28日 | 施工总工期为70天 | 2026年1月23日 | 85.59 | 1,500.09 | 667.50 | 910.83 |
| | | | | | 材料成本 | 921.97 | 浙江**建材技术有限公司、江西省**实业有限公司、温岭市**贸易商行、上海**设备工程有限公司等 | 2025年 | 方桩、水泥 | 根据签收单按月支付、先付款根据项目需求提供 | 991.70 |
| | | | | | 人工成本 | 16.70 | 台州**建筑劳务有限公司 | 2025年 | 劳务 | 按工程量分月支付 | |
| | | | | | 机械及其他成本 | 490.85 | 杭州**设备租赁有限公司、杭州**设备租赁有限公司 | 2025年 | 机械租赁 | 按实际工程量分月结算 | |
| 9 | 温岭市山海天桥建设项目钻孔灌注桩施工（基坑支护桩）桩基工程 | 远丰挖股集团有限公司 | 2025年10月1日 | 桩基及基坑围护工程专业承包 | 1,092.44 | 2025年11月15日 | 2025年11月14日 | 2026年1月15日 | 2026年2月10日 | 41.92 | 389.60 | 414.38 | 0.00 |
| | | | | | 材料成本 | 298.94 | 温岭市**建材贸易有限公司、温岭市**新型建材有限公司、上海**实业有限公司 | 2025年 | 钢筋、混凝土 | 按对账单支付 | 122.73 |
| | | | | | 人工成本 | 40.43 | 台州**建筑劳务有限公司 | 2025年 | 劳务 | 按工程量分月支付 | |
| | | | | | 机械及其他成本 | 64.15 | 金华市**机械租赁有限公司 | 2025年 | 机械租赁 | 按工程量分月支付 | |
| 10 | 黄岩区西城街道劳动南路西侧、九港大道北侧地块商住项目 | 华神建设集团有限公司 | 2025年9月28日 | 桩基及基坑围护工程专业承包 | 5,923.62 | 2025年10月11日 | 2025年11月1日 | 2026年1月8日 | 项目进行中，尚未完工 | 45.40 | 2,467.28 | 2,567.09 | 0.00 |
| | | | | | 材料成本 | 1143.41 | 台州市**构件有限公司、台州市**贸易股份有限公司 | 2025年 | 材料采购 | 按实际算、甲乙双方按实际供货数量以书面形式办理结算手续 | 13.20 |
| | | | | | 人工成本 | 502.33 | 台州**建筑劳务有限公司 | 2025年 | 劳务 | 按乙方实际完成的工程量分月结算 | |
| | | | | | 机械及其他成本 | 652.16 | 台州市黄岩**工程机械租赁有限公司、台州市黄岩**有限公司、台州市**工程机械有限公司 | 2025年 | 机械租赁、起泥固化、起泥密运输、铁板租赁、 | 按工程量分月结算、最终以双方确认实际发生的工程量乘以综合单价结算、租赁数量按实际月结算 | |
| 11 | 台州市黄岩智创智能造产业园一期工程 | 华神建设集团有限公司 | 2025年9月20日 | 桩基及基坑围护工程专业承包 | 3,591.88 | 按甲方要求进行 | 2025年10月9日 | 按甲方要求进行 | 项目进行中，尚未完工 | 76.45 | 2,519.23 | 2,632.53 | 0.00 |
| | | | | | 材料成本 | 1121.09 | 台州市**构件有限公司、台州市黄岩**资产经营管理有限公司、台州**贸易股份有限公司、台州市**物资贸易有限公司 | 2025年 | 材料采购 | 按实结算、根据实际供货数量以书面形式按月办理结算手续、根据实际供货数量以书面形式按月办理结算手续、根据实际供货数量以书面形式按月办理结算手续 | 659.83 |
| | | | | | 人工成本 | 535.75 | 台州**建筑劳务有限公司 | 2025年 | 劳务 | 按乙方实际完成的工程量分月结算 | |
| | | | | | 机械及其他成本 | 659.83 | 台州市黄岩**工程机械租赁有限公司、台州**清运有限公司、台州市**建筑劳务有限公司、温岭**建设有限公司 | 2025年 | 机械租赁、起泥固化、消纳处置、钢板租赁 | 按工程量分月结算，以双方确认实际发生的工程量乘以综合单价结算，以双方确认实际发生的工程量乘以综合单价结算、租赁数量按月按实结算 | |
| 12 | 温岭市环龙门湖科创带产业孵化园区三期建设项目 | 华神建设集团有限公司 | 2025年9月1日 | 桩基及基坑围护工程专业承包 | 3,341.42 | 按甲方要求进行 | 2025年9月20日 | 按甲方要求进行 | 2025年12月19日 | 88.38 | 2,699.11 | 2,636.96 | 353.94 |
| | | | | | 材料成本 | 1792.00 | 浙江**建材技术有限公司、*＊建材(台州)有限公司、台州**防水工程有限公司、台州**装饰有限公司 | 2025年 | 材料采购 | 浙江**建材技术有限公司按实际供货数量按照合同约定比例以书面形式办理结算手续，按客收单分月对账结算、按合同约定结算 | 2009.22 |
| | | | | | 人工成本 | 47.22 | 台州**建筑劳务有限公司 | 2025年 | 劳务 | 按乙方实际完成的工程量分月结算。 | |
| | | | | | 机械及其他成本 | 792.03 | 江西省**实业有限公司、金华市**机械租赁有限公司、台州**建筑机械设备租赁有限公司 | 2025年 | 运输、施工机械租赁 | 按书面结算单结算，按工作量结算，按工作量结算 | |
| 13 | 肖泉村区块公寓式项目B区室外附属工程及路辅装及景观绿化 | 华神建设集团有限公司 | 2025年11月1日 | 桩基及基坑围护工程专业承包 | 1,358.52 | 按甲方通知为准 | 2025年11月8日 | 2026年3月30日 | 项目进行中，尚未完工 | 45.89 | 590.40 | 576.42 | 0.00 |
| | | | | | 材料成本 | 309.28 | 杭州**贸易有限公司、浙江**新型建筑材料有限公司、温岭市太平**机械租赁服务部、安吉**燕山场等 | 2025年 | 混凝土、石材、树木苗木、彩砖、回填土 | 根据实际供货数量按月支付、先付款根据项目需求提供 | 334.34 |
| | | | | | 人工成本 | 183.05 | 浙江**劳务有限公司 | 2025年 | 劳务 | 按工程量分月支付 | |
| | | | | | 机械及其他成本 | 22.42 | 温岭市太平**机械租赁服务部、浙江**贸易有限公司 | 2025年 | 机械租赁 | 按工程量分月支付 | |
| 14 | 曙光沅江壶号一期项目 | 湖南中化学曙光房地产开发有限公司 | 2025年8月26日 | 建筑工程总承包 | 5,600.00 | 2025年9月1日 | 2025年10月15日 | 2027年12月10日 | 项目进行中，尚未完工 | 39.83 | 1,869.41 | 1,908.80 | 0.00 |
| | | | | | 材料成本 | 922.78 | 常德**建材贸易有限公司、沅陵县**混凝土有限公司、常德**材料科技有限公司等 | 2025年 | 钢材、混凝土、水泥 | 根据实际供货数量以书面形式按月办理结算手续 | 556.98 |
| | | | | | 人工成本 | 516.38 | 湖南**劳务有限公司、阅阳**建设工程有限公司 | 2025年 | 劳务 | 按工程量分月支付 | |
| | | | | | 机械及其他成本 | 315.97 | 怀化市**劳务工程有限公司、浏阳经济技术开发区**机械租赁经营部、临澧**建材经营部、沅陵**吊装有限公司 | 2025年 | 各类机械租赁 | 按工程量分月支付 | |
| 15 | 温岭市环龙门湖科创带产业孵化园区二期建设项目 | 森拓建设集团有限公司 | 2025年10月20日 | 桩基及基坑围护工程专业承包 | 3,664.00 | 以甲方通知日期为准 | 2025年9月15日 | 施工工期为60天 | 2025年12月23日 | 89.06 | 2,974.72 | 2,068.55 | 1,256.84 |
| | | | | | 材料成本 | 1,910.93 | 台州市**贸易有限公司、浙江**建材技术有限公司 | 2025年 | 方桩、水泥 | 按对账单分月支付 | 2,913.2 |
| | | | | | 人工成本 | 33.44 | 台州**建筑劳务有限公司 | 2025年 | 劳务 | 按劳务进度分月支付 | |
| | | | | | 机械及其他成本 | 984.80 | 温岭市太平**机械设备租赁服务部、温岭市城东**机械设备租赁服务部、江西省**实业有限公司、金华市**机械租赁有限公司、台州**建筑机械设备租赁有限公司 | 2025年 | 机械设备租赁 | 按工程量分月支付 | |
| 16 | 共通（浙江）智能装备有限公司年产20万台智能设备及充电桩产品项目钢结构工程 | 台州和源建设有限公司 | 2025年10月1日 | 钢结构工程承包 | 2,867.95 | 按甲方要求进行 | 2025年11月1日 | 施工总工期为180天 | 项目进行中，尚未完工 | 0.44 | 11.33 | 0.00 | 600.00 |
| | | | | | 材料成本 | 5.56 | 河北**金属制品有限公司、宣城市**建筑科技有限公司 | 2025年 | 螺栓、钢结构材料加工 | 按使用量按月支付、预付合同总价的30%作为预付款，按照工程进度发货并支付对应货款的70% | 416.33 |
| | | | | | 人工成本 | 0.00 | 无 | / | / | / | |
| | | | | | 机械及其他成本 | 4.77 | 台州**工程机械有限公司 | 2025年 | 机械租赁 | 按台班结算按月支付 | |
| 17 | NO.2019G-17号地块新建医院项目综合幕墙、门窗工程 | 河南苏粤建筑工程有限公司 | 2025年10月1日 | 综合幕墙、门窗工程专业承包 | 2,812.04 | 2025年10月1日，具体以甲方通知为准 | 2025年11月14日 | 2026年4月17日 | 项目进行中，尚未完工 | 49.16 | 1,268.17 | 1,181.62 | 100.00 |
| | | | | | 材料成本 | 688.86 | 江苏**新材料科技有限公司、连云港**建材有限公司、连云港**钢化玻璃有限公司、连云港**建筑材料贸易有限公司 | 2025年 | 铝制型板、门窗、龙骨材料 | 按对账单分月支付 | 740.0 |
| | | | | | 人工成本 | 353.32 | 连云港**建筑工程有限公司 | 2025年 | 劳务 | 按工程进度按月支付 | |
| | | | | | 机械及其他成本 | 57.91 | 灌云**建设工程有限公司 | 2025年 | 机械设备租赁 | 按工程量按月支付 | |
| 18 | NO.2019G81地块新建医院项目屋面工程、饰面及室外附属工程 | 江苏农垦盐城建设工程有限公司 | 2025年11月15日 | 屋面工程、室外附属工程专业承包 | 2,106.60 | 按甲方书面通知为准 | 2025年11月14日 | 开工之日起77日历天 | 项目进行中，尚未完工 | 59.68 | 1,153.41 | 1,132.50 | 0.00 |
| | | | | | 材料成本 | 746.65 | 浙江**胶碳建材有限公司、台州**贸易股份有限公司 | 2025年 | 材料采购 | 按月结算、按月结算 | 647.93 |
| | | | | | 人工成本 | 130.71 | 台州**建筑劳务有限公司 | 2025年 | 劳务 | 按工时及工程量结算 | |
| | | | | | 机械及其他成本 | 262.38 | 台州市**运输有限公司、台州市**工程机械有限公司、台州市**信息技术有限责任公司、台州**移动板房有限公司 | 2025年 | 起泥固化及外运、机械租赁、房屋租赁、移动板房租赁 | 按实际工程量按月结算、按月结算、按实际使用天数结算租金 | |
| 19 | 利欧集团杭州晶富风起商务中心新办公室内部装修项目 | 利欧集团泵业科技有限公司 | 2025年11月22日 | 室内装饰装修工程专业承包 | 1,600.00 | 2025年12月1日 | 2025年12月2日 | 2026年3月31日 | 项目进行中，尚未完工 | 7.49 | 109.93 | 0.00 | 140.00 |
| | | | | | 材料成本 | 357.31 | 台州**贸易股份有限公司、玉环**建材有限公司、台州**建材有限公司 | 2025年 | 钢材、水泥、预拌混凝土 | 按结算单支付、按对账单分月支付、按用量分月支付 | 0.30 |
| | | | | | 人工成本 | 105.30 | 台州**建筑劳务有限公司 | 2025年 | 劳务 | 按工程量分月支付 | |
| | | | | | 机械及其他成本 | 91.25 | 台州市**运输有限公司、台州市路桥**建材经营部、台州市椒江**工程机械设备租赁服务部 | 2025年 | 运输服务、机械设备租赁 | 按月支付 | |
| 20 | XQ090306-1-1地块建设项目（农机智谷、农品工坊建设）桩基工程 | 中岭建设集团有限公司 | 2025年10月1日 | 桩基及基坑围护工程专业承包 | 1,545.29 | 按甲方要求进行 | 2025年10月28日 | 按甲方要求进行 | 2026年1月8日 | 89.85 | 1,237.35 | 887.51 | 457.82 |
| | | | | | 材料成本 | 169.80 | 浙江区**石材经营部、韶关市**物资有限公司、韶关市**新型建筑材料有限公司、武江区**建材经营部、韶关市**明士石方工程有限公司等 | 2025年 | 沙石水泥、混凝土、石材 | 根据实际供货数量以书面形式按月办理结算手续 | 107.72 |
| | | | | | 人工成本 | 91.38 | 深圳**建筑工程劳务有限公司 | 2025年 | 劳务 | 按工程量分月支付 | |
| | | | | | 机械及其他成本 | 28.20 | 韶关市**土石方工程有限公司 | 2025年 | 机械租赁、运输 | 按工程量分月支付 | |
| 21 | 椒江区中心大道以西、体育场路以北0404、0405地块项目桩基、基坑围护工程（二标段） | 方远建设集团股份有限公司 | 2025年11月5日 | 桩基及基坑围护工程专业承包 | 1,510.31 | 2025年11月1日 | 2025年12月1日 | 2026年1月1日 | 项目进行中，尚未完工 | 36.66 | 507.94 | 562.40 | 0.00 |
| | | | | | 材料成本 | 1,910.93 | 台州市**贸易有限公司、浙江**建材技术有限公司、台州**建材有限公司 | 2025年 | 方桩、水泥 | 按对账单分月支付 | 0.00 |
| | | | | | 人工成本 | 79.93 | 台州**建设工程劳务有限公司 | 2025年 | 劳务 | 按工程量分月支付 | |
| | | | | | 机械及其他成本 | 76.99 | 台州市**运输有限公司、台州市路桥**建材经营部、台州市椒江**机械设备服务部 | 2025年 | 运输服务、机械设备租赁 | 按月支付 | |
| 22 | 椒江水城小学建设工程 | 方远建设集团股份有限公司 | 2025年9月20日 | 桩基及基坑围护工程专业承包 | 1,380.19 | 2025年9月22日 | 2025年9月30日 | 施工总工期为60天 | 2025年11月22日 | 91.93 | 1,164.04 | 595.46 | 705.77 |
| | | | | | 材料成本 | 746.65 | 浙江**胶碳建材有限公司、台州**贸易股份有限公司、台州市**工程机械有限公司、台州市**信息技术有限责任公司、台州**移动板房有限公司 | 2025年 | 材料采购 | 按月结算、按月结算 | 647.93 |
| | | | | | 人工成本 | 130.71 | 台州**建筑劳务有限公司 | 2025年 | 