
证券代码：603959 证券简称：ST百利 公告编号：2025-053
湖南百利工程科技股份有限公司
关于上海证券交易所关于公司

2024年年度报告信息披露监管工作函的
回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“百利科技”）于近期收到上海证券交易所
《关于湖南百利工程科技股份有限公司 2024年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2025】
0789号），现就函件中的问题回复如下：

一、关于业务开展情况
年报显示，你公司部分已签订项目实施放缓，导致营业收入大幅下滑，全年实现营业收入12.17亿

元，同比下滑41.19%。截止2024年12月31日，公司应收账款及合同资产账面价值为11.84亿元，占资
产总额比例为42%，占比增加6.58个百分点。

1.关于项目开展及回款风险。关注到，近两年定期报告显示，你公司开展的主要项目中，“巴斯夫
杉杉电池材料有限公司年产24000吨动力锂电池三元正极材料项目”已于2023年度完成包括土建、安
装等工程，但截止目前仍在实施变更项和调试整改工作，尚未最终完工，公司已履约部分对应的应收
账款及合同资产原值为1.26亿元；“安徽海创新能源材料有限公司一期5万吨/年磷酸铁锂工厂EPC项
目”已于2023年度完成设备验收、建筑工程及安装工程，但截止目前，尚未最终完工，公司已履约部分
对应形成合同资产原值为0.61亿元。此外，你公司已对山东省滕州瑞达化工有限公司等6家公司预
计无法收回的5.43亿元应收账款全额计提坏账，对应收内蒙古新圣天然气管道有限公司0.80亿元的
应收款项已核销。

请公司：（1）列表披露开展的主要存量项目情况，包括但不限于项目名称、合同总金额、项目开工
及预计最终验收时间，验收是否存在实质性障碍；（2）补充披露各项目累计投入及回款情况、期末应收
账款及合同资产余额、欠款方名称、关联关系及账龄情况，是否存在未按合同约定结算、回款等情况，
并结合问题（1），评估应收账款及合同资产减值计提是否充分；（3）请公司逐项补充披露上述全额计提
坏账及核销的应收账款对应的业务背景、客户信用资质及关联关系，各方合同履约情况，单项计提坏
账或核销应收款项的具体原因，并说明是否已采取诉讼等方式进行追偿。

请年审会计师就上述问题（2）发表意见，并补充披露针对应收账款及合同资产已履行的审计程
序，包括但不限于函证及回函情况，对期后回款、客户信用资质等分析检查情况。

公司回复：
（1）列表披露开展的主要存量项目情况，包括但不限于项目名称、合同总金额、项目开工及预计

最终验收时间，验收是否存在实质性障碍。
本报告期末，公司主要存量项目情况列示如下：

项目名称

四川海创尚纬新能源科技有限公司海创尚纬年产4
万吨动力储能电池负极材料一体化项目设计、采

购、施工工程总承包（EPC一体化）合同

湖南杉杉能源科技股份有限公司长沙基地二期工
程动力锂电池三元材料建设项目承包合同

安徽海创新能源材料有限公司（50万吨磷酸铁锂项
目）一期5万吨/年磷酸铁锂项目设计、采购、施工工

程总承包（EPC一体化）合同
贵州磷化开瑞科技有限责任公司10万吨/年磷酸铁

锂项目EPC（设计、采购、施工）工程总承包
浙江时代锂电材料有限公司/锂电池材料配混料集

成系统
黔西市蕙黔新材料有限公司气相羰基合成 5万吨/

年碳酸二甲酯项目建设工程总承包合同
山东锂源科技有限公司/LFP62500吨工艺总包（配

料系统总包、后段工艺总包）
贵州中伟兴阳储能科技有限公司/开阳基地年产 5

万吨磷酸铁项目EPC工程总承包
合计

合同总额
（万元）

142,964.61

85,151.17

68,761.99

44,793.57
26,346.27
18,124.59
16,800.00
11,215.00
414,157.20

项目开工及预计最终验收时间

项目于2023年6月开工，预计2025年年
末竣工验收。

项目于 2021年 8月开工，目前正处于带
料试产阶段，预计2025年四季度竣工验

收。

项目于 2022年 2月开工，目前项目验收
已完毕，在进行结算资料审核工作。

项目于2024年9月开工，预计2026年年
末竣工验收。

项目于 2022年 9月开工，目前待验收，
预计2025年下半年竣工验收。

项目于 2021年末开工，已于 2023年办
理结算。

项目于 2022年 3月开工，目前预验收已
完成，预计2025年下半年竣工验收。

项目于 2023年 9月开工，已完工，预计2025年下半年竣工验收。

验收是否存在实质
性障碍

不存在

不存在

不存在

不存在

不存在

已验收并完成结算

不存在

不存在

注：公司部分存量项目实施进展缓慢，导致公司2024年度营业收入大幅下滑；未来该部分项目的
实施进度存在一定的不确定性，可能对公司后续的业务开展及收入确认产生不利影响。截至2024年
末，公司部分在建及已建项目结算形成的应收账款及合同资产余额为11.84亿，可能存在减值风险，敬
请投资者理性投资，注意风险。

（2）补充披露各项目累计投入及回款情况、期末应收账款及合同资产余额、欠款方名称、关联关
系及账龄情况，是否存在未按合同约定结算、回款等情况，并结合问题（1），评估应收账款及合同资产
减值计提是否充分。

经核实，公司与下述主要项目业主均不存在关联方关系。截至本报告期末，各主要项目情况列示
如下：

项目名称

四川海创尚纬新能
源科技有限公司海
创尚纬年产 4万吨
动力储能电池负极
材料一体化项目设
计、采购、施工工程
总承包（EPC 一体

化）

湖南杉杉能源科技
股份有限公司长沙
基地二期工程动力
锂电池三元材料建

设项目承包

安徽海创新能源材
料有限公司（50 万
吨磷酸铁锂项目）
一期5万吨/年磷酸
铁锂项目设计、采
购、施工工程总承
包（EPC一体化）

贵州磷化开瑞科技
有限责任公司 10
万 吨/年 磷 酸 铁 锂
项目EPC（设计、采
购、施工）工程总承

包

浙江时代锂电材料
有 限 公 司/锂 电 池
材料配混料集成系

统

黔西市蕙黔新材料
有限公司气相羰基
合成5万吨/年碳酸
二甲酯项目建设工

程总承包

山东锂源科技有限
公 司/LFP62500 吨
工艺总包（配料系
统总包、后段工艺

总包）

贵州中伟兴阳储能
科 技 有 限 公 司/开
阳基地年产 5万吨
磷酸铁项目EPC工

程总承包

合计

业 主（ 即
欠款方）

四川海创
尚纬新能
源科技有

限公司

巴斯夫杉
杉电池材
料有限公

司

安徽海创
新能源材
料有限公

司

贵州磷化
开瑞科技
有限责任

公司

浙江时代
锂电材料
有限公司

黔西市蕙
黔新材料
有限公司

山东锂源
科技有限

公司

贵州中伟
兴阳储能
科技有限

公司

合同总额
（万元）

142,964.61

85,151.17

68,761.99

44,793.57

26,346.27

18,124.59

16,800.00

11,215.00

414,157.20

项目累计
投入

（万元）

116,545.31

74,401.51

55,441.37

2,614.79

23,315.28

16,309.69

14,847.79

9,730.86

313,206.60

截 至 本 报
告 期 末 项
目 回 款 情

况

104,695.24

70,537.51

53,571.51

20,293.28

24,488.88

8,770.84

12,751.15

8,401.25

303,509.66

应收账款及合同资产

期末
账龄在 1 年以

内的余额
（万元）

23,163.11

5,142.93

126.61

-

1,171.53

549.73

861.29

2,295.10

33,310.30

期 末 账
龄在 1-2
年 以 内
的余额
（万元）

-

7,974.75

257.12

-

392.27

8,804.02

1,940.18

-

19,368.34

期 末 账 龄2-3年以内
的余额
（万元）

-

2.21

7,151.40

-

-

-

1,406.22

-

8,559.83

坏 账 金
额

（万元）

639.03

1,107.54

2,791.50

-

66.73

789.87

740.86

63.10

6,198.63

是否存在未按合
同约定结算、回款

不存在，该项目目
前尚未完结验收，
后续随着验收工
作的完成，剩余部
分验收款及质保
金可逐步收回。

不存在，该项目目
前尚未完结验收，
后续随着验收工
作的完成，剩余部
分验收款及质保
金 可 逐 步 收 回 。
其中账龄为 1- 2
年应收款项中包
含少量验收款，因
项目未验收导致
未收回，剩余款项
为质保金，将于项
目质保期结束后

收回。

不存在，该项目目
前尚未完结验收，
后续随着验收工
作的完成，剩余部
分验收款及质保
金可逐步收回。

不存在。项目目
前仍在正常施工，
且回款正常。前
期项目累计回款
主要为业主预付
设备及材料采购
款等，本报告期末
因项目设备及材
料尚未交付安装，
项目进度比例较
低，导致项目累计
投入金额远小于
合同额及回款金
额。2025 年上半
年，大部分设备及
材料已交付安装，
项目投入额大幅

提高。
不存在，该项目目
前处于验收阶段，
剩余款项为质保
金，将于质保期满

后收回。
存 在 ，该 项 目 于2023 年 完 成 结
算 ，结 算 完 成 后2024 年业主未按
结 算 约 定 回 款 。
其中 1-2 年应收
款金额较大，系业
主受经济环境影
响经营亏损，而项
目因缺少订单无
法带料试生产，导
致业主暂无资金
支 付 工 程 款 。2025 年初开始公
司就业主分期付
款事项已与业主
多次沟通，但未达
成一致。因此，公
司在于 2025 年 4
月已向中国国际
经济贸易仲裁委
员会提交仲裁，并
对业主进行了财

产保全。
考 虑 到 业 主 在2022 年 - 2024 年
间均在陆续回款，2022 年回款 4430
万 元 ，2023 年 回
款 2600 万 元 ，2024 年回款 1700
万元，同时公司认
为业主有足够的
资产可供保全，因
而在 2024年公司
仍按照账龄及预
期信用损失率计

提减值。
不存在，该项目目
前处于验收阶段，
后续随着验收工
作的完成，剩余验
收款及质保金可

逐步收回。
不存在，该项目处
于验收阶段，后续
随着验收工作的
完成，剩余验收款
及质保金可逐步

收回。

上述项目中，贵州磷化开瑞科技有限责任公司10万吨/年磷酸铁锂项目EPC（设计、采购、施工）工
程总承包项目目前处于前期阶段，项目累计投入远小于合同额；其他项目则因其处于验收阶段或存在
整改事项，尚未结算，造成项目累计投入与合同额仍存在差异，此差异为项目未完结前正常状态，不存
在其他异常情况。

本报告期末，未发现上述项目业主信用资质存在异常。项目结算受工程调整或整改的影响，部分
应收账款及合同资产账龄较长，随着项目结算流程完结，款项可逐步收回。而公司所使用的预期信用
损失已充分考虑当前经济环境下减值的可能性，因此公司判断对上述项目按照账龄及预期信用损失
率计提减值是充分的。

（3）补充披露上述全额计提坏账及核销的应收账款对应的业务情况。
截至本报告期末，公司在历期报告期间全额计提坏账的应收账款共计 54,301.29万元，其中除山

西潞宝兴海新材料有限公司为公司的关联方外，其他公司均为公司的非关联方。具体情况列示如下：
（一）对6家公司应收账款全额计提坏账的情况：

项目名称

山东省滕州
瑞达化工有
限公司 6 万
吨/年 聚 丁
烯建设项目
一期工程

山西潞宝兴
海新材料有
限公司煤焦
化工产品材
料化深加工

项目

辽宁缘泰石
油化工有限
公 司 20 万
吨/年 丁 辛
醇 项 目（一
期）总 承 包

合同

新疆锦贸鑫
能源有限公
司 100万吨/
年沥青及资
源化综合利

用项目

鞍炼石化有
限 公 司 100
万 吨/年 连
续重整联合
装置 -芳烃
抽提单元 -PSA 单元设
计服务合同

外轨备品备
件

合计

业主

山东省滕
州瑞达化
工有限公

司

山西潞宝
兴海新材
料有限公

司

辽宁缘泰
石油化工
有限公司

新疆锦贸
鑫能源有

限公司

鞍炼石化
有限公司

深圳市普
润德科技
有限公司

业务背景

公司于 2015年
承接 6 万吨/年
聚丁烯建设项
目 一 期 工 程 ，
合 同 额 为 26,970万元。

公司于 2012年
承接煤焦化工
产品材料化深
加 工 等 项 目 ，
合同额为 205,524万元。

公司之子公司
武 汉 炼 化 于2014年6月，与
辽宁缘泰签订

《辽 宁 缘 泰 石
油化工有限公
司 20 万 吨/年
丁 辛 醇 项 目
（一期）建设项
目工程总承包
（EPC）合 同》，
合同总价款为46,924.83 万

元。

公司之子公司
武 汉 炼 化 于2015年 10月与
新疆锦贸鑫能
源有限公司签
订《新 疆 锦 贸
鑫能源有限公
司 100 万吨/年
沥青及资源化
综 合 利 用 项
目》设 计 服 务
合 同 ，合 同 金
额 为 683.4 万

元。

公司之子公司
武 汉 炼 化 于2018 年 7 月与
鞍炼石化签订
了《100万吨/年
连续重整联合
装 置 -芳 烃 抽
提单元-PSA单
元设计服务合
同》，合同金额
为290万元。

鞍炼石化有限
公司和辽宁缘
泰石油化工有
限公司同为鞍
炼集团有限公
司的全资子公
司 ，属 于 同 一
实际控制人控
制 企 业 ，主 营
业务和产品属
于同一行业。

公司之子公司
百 利 锂 电 于2018 年 8 月与
深圳市普润德
科技有限公司
签 订 备 件 合
同 ，合 同 额 为323.39万元。

客 户 信 用 资
质

公 开 信 息 显
示 业 主 正 常
存续，但有裁
判 文 书 警 示

信息等。

公 开 信 息 显
示 业 主 正 常
存续，但有裁
判 文 书 警 示
信息、股东有
被 执 行 人 高
风险信息。

业 主 已 破 产
重组，且被最
高 人 民 法 院
列 为 失 信 公

司。

公 开 信 息 显
示 业 主 正 常
存续，但被法
院 列 为 限 制
高消费企业。

公 开 信 息 显
示 业 主 正 常
存续，但业主
的 股 东 被 法
院 列 为 限 制
高消费企业。

客 户 股 东 被
法 院 列 为 失
信公司，并被
限制高消费

各方合同履约情况

项目于 2019年 6月
完工并办理结算，
结算金额为 2.47亿

元。
山东省滕州瑞达化
工有限公司累计付
款 0.74 亿元，剩余
约 1.73亿元工程款

未支付。

项目于2018年完工
交付业主，并办理
结算20.55亿元。

截 止 本 函 件 回 复
日，山西潞宝兴海
新材料有限公司剩
余约 1.66亿款项未

支付。

武汉炼化于2018年
完工交付，并办理

结算。
辽宁缘泰石油化工
有限公司累计付款2.69亿元，剩余约 2

亿元款项未付。

武汉炼化完成部分
设计，设计项目因
客户原因暂停，导
致项目部分完成。

武汉炼化完成 70%
设计工作，设计项
目 因 客 户 原 因 暂
停，导致项目部分

完成。

百利锂电已将货物
交付业主，业主未

付款。

应收账款
期末余额
（万元）

17,358.66

16,605.39

19,738.45

72.39

203.00

323.39

54,301.28

单项计提坏账的原因

因业主所在行业市场
竞争激烈，且资金紧
张，公司管理层认为业
主短期内无还款能力，
未来是否有能力支付
工程款存在较大的不
确定性，经综合评估
后，公司对应收账款全

额计提减值。

因业主所在的化工行
业需求疲软、市场竞争
激烈，业主开工率不达
设计产能，且资金紧
张，公司经过多次催收
无果，预计未来难以收
回款项，经综合评估
后，对应收账款全额计

提减值。

2023年，鞍山市中级人
民法院裁定受理辽宁
缘泰石油化工有限公
司进行破产重组，武汉
炼化考虑辽宁缘泰债
务庞大，预计未来难以
收回款项，因此对应收
账款全额计提减值。

武汉炼化多次向业主
催收无果。考虑对方
停产状态，公司预计无
法收回款项，因此对应
收账款全额计提减值。

武汉炼化多次向业主
催收无果。考虑辽宁
缘泰石油化工有限公
司破产重组，且业主股
东信用资质较差，预计
无法收回款项，因此对
应收账款全额计提减

值。

百利锂电多次催收无
果，且法院已出具无可
执行财产通知书。百
利锂电综合判断，预计
未来难以收回，因此全

额计提减值。

追偿方式

公司于 2023年 11月提
起诉讼，要求业主支付1.736 亿 元 及 利 息 。2024年 11月案件工程
造价鉴定初稿已出，双
方对法院鉴定提交了
质证意见。目前等待

法院庭审。

公司与业主持续沟通
回款事项，因公司持有
其 15%股份，为潞宝兴
海小股东，考虑保持潞
宝兴海持续运营和银
行授信，公司与业主目
前已达成分期付款协

议。

武汉炼化已向仲裁庭
申请仲裁；后由于客户
破产重组，武汉炼化已
收到破产债权委员会
发出的确认债权的核

查意见通知书。

武汉炼化多次向业主
催收，经过多次催收，
于 2024年收回部分回

款40万。

客户已经长期未生产
经营，且和辽宁缘泰石
油化工有限公司同为
鞍炼集团有限公司的
全资子公司，鞍炼集团
已被法院多次强制执
行，法院已出具无可执

行财产通知书。

客户已被法院多次强
制执行，法院已出具无
可执行财产通知书。

（二）内蒙古新圣天然气管道有限公司项目情况说明
① 项目应收款项核销情况
本报告期内，公司核销应收账款8,008.13万元，业主内蒙古新圣天然气管道有限公司与公司不存

在关联方关系。核销款项信息列示如下：

项目名称

鄂尔多斯市
新圣天然气
管道有限公
司大和天然
气输气管道
工程干线工

程

合计

业主

内蒙古新
圣天然气
管道有限

公司

业务背景

公司于 2015 年承接
大和天然气输气管
道工程干线工程，合
同额为 29,218.71 万
元，项目结算金额为28,014.18万元。

业主信用资
质

公开信息显
示业主正常

存续。

各方履约情况

项目于 2020年底
完 工 并 交 付 业
主，双方结算工
程款为 28,014.18
万。业主累计支
付 工 程 款 20,006.05万元。

应收账款
核销金额
（万元）

8,008.13

8,008.13

核销应收款项
的原因

公司于 2024年5月提请仲裁，
要求业主偿付
剩 余 工 程 款 ，
但仲裁请求未
获 支 持 ，公 司
判断剩余工程
款 无 法 收 回 ，
故于 2024年核
销 该 应 收 账

款。

追偿方式

公司已于 2024年提请仲裁
及诉讼，但相关请求未获支
持，原因如下：仲裁庭认为：
双方于2020年12月虽然进
行过完工结算，但是 2021
年 7 月又经第三方进行审
核、2022 年 12 月双方进行
采购合同结算，应以最终双
方认可的审定及结算结论
即 20,006.05万元作为给付
依据。而业主已支付 20,006.05万元，不存在欠付情
形，故对公司仲裁请求予以

驳回。

② 项目收入确认及结算情况
新圣大和项目于2020年底确认的28,014.18万元完工结算金额为百利科技按照签署的总包合同

约定与内蒙古新圣业主进行的总包结算额。而2021年7月及2022年12月审定的20,006.05万元结算
额，是百利公司与供应商/分包单位及内蒙古新圣业主三方确认的采购/工程合同结算额。二者之间是
有本质区别的，主要差异原因如下：

1）合同对应关系不同。28,014.18万元的结算额所对应的是百利科技与内蒙古新圣业主签订的固
定总价工程总包合同；20,006.05万元的结算额所对应的是百利科技与供应商/分包单位签订的采购/工
程合同。

2）结算目的不同。28,014.18万元的结算额对应的是百利科技与内蒙古新圣业主的总包结算；20,
006.05万元的结算额所对应的是百利科技与供应商/分包单位之间的采购成本结算。

3）2021年7月及2022年12月双方进行采购合同结算中的第三方进行审核是业主委托的第三方
造价机构，对设备、施工进行的采购、施工成本的审核。百利科技在业主委托的第三方造价机构的审
核报告上签字盖章，只是对该审核结论真实性的认可，与百利科技与业主的合同关系、固定价合同形
式以及结算无关，百利科技与业主也没有就第三方审核的金额达成结算协议。

会计师回复：
（一）了解管理层与信用控制、账款回收和评估应收款项减值准备相关的关键财务报告内部控制，

并评价这些内部控制的设计和运行有效性；
（二）分析百利科技应收账款及合同资产坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款及合同

资产组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；
（三）复核百利科技管理层确认坏账准备的依据是否充分，包括检查账龄计算的正确性、相关客户

历史回款情况、客户信用风险变化情况以及前瞻性信息等；
（四）通过分析百利科技应收账款及合同资产的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款及合同资

产函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款及合同资产坏账准备计提的合理性；
（五）获取百利科技坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行，重新计算坏账计提金

额是否准确；
（六）获取同行业应收账款坏账计提情况，与公司应收账款坏账计提情况进行比较，判断计提合理

性；
（七）评价应收账款及合同资产减值的披露是否符合适用会计准则的要求；
（八）抽取重要或异常的收入确认项目，进行实地查看或走访；
（九）通过公开渠道查询和了解主要客户的背景信息，如工商登记资料等，确认客户与百利科技及

关联方是否存在潜在未识别的关联方关系，确认是否存在破产、倒闭等情况导致应收账款难以收回现
象；

（十）执行应收账款长期挂账分析程序，结合合同检查程序，对长期挂账原因进行分析，判断减值
计提是否充分。

针对上述问题（2）中有关项目，我们执行了函证程序，回函未见异常；进行期后回款检查，存量项
目中涉及共8个客户，其中6个客户截至2025年4月25日均有正常回款；通过客户工商信息检查，确
认存量项目中涉及客户未出现破产、倒闭、失信等情况。基于已执行的审计程序，我们认为，公司前述
关于应收账款及合同资产减值的相关判断及估计充分适当。

2.关于预付款项及供应商往来情况。你公司预付账款2024年末余额为1.28亿元，其中，对浙江双
子智能装备有限公司等公司的预付款项账龄已超过1年但货物仍未交付，期末余额为0.15亿元。此
外，湖南证监局《行政处罚事先告知书》显示，2022年6月至2023年9月期间，你公司与七家供应商签
订合同并支付预付款项共计1.91亿元，七家供应商在收到预付款后，未按照协议约定供货，根据关联
方授意，将款项用于偿还关联方个人债务或指定出借给第三方，资金占用款项已于2024年末偿还。

请你公司补充披露：（1）报告期内前十大供应商具体名称及交易金额、款项支付、货物交收及实际
使用情况；（2）预付款项账龄已超过1年但货物仍未交付的主要原因，业务背景及预计交货时间；（3）
2024年度，你公司对上述资金占用涉及的七家供应商业务往来情况，往来款项对应科目及余额情况，
补充说明相关业务开展背景，对应设备等商品交付及使用情况，是否存在其他异常资金往来情况。请
年审会计师发表意见。

公司回复：
（1）报告期内前十大供应商具体名称及交易金额、款项支付、货物交收及实际使用情况。
本报告期内前十大供应商名称及交易情况列示如下：

供应商名称

青岛宜博科技股份有限公司

江苏省工业设备安装集团有限公司

山西太谷明兴碳素玛钢有限公司

佛山市恒奥佳化工机械有限公司

苏州中材非金属矿工业设计研究院有
限公司

尚纬股份有限公司

潍坊正远粉体工程设备有限公司

浙江双子智能装备有限公司

黄冈市华窑中晖窑炉有限公司

安徽海螺川崎节能设备制造有限公司

合计

交易金额
（万元）

8,300.22

6,186.70

5,241.56
3,342.93
3,138.00
2,921.74
2,360.00
2,198.90
2,066.87

1,622.44
37,379.36

款项支付
（万元）

4,776.70

7,815.50

1,048.31
1,356.05
627.60
2,870.94

-
1,766.51
1,405.09

175.57
21,842.27

货物交收及实际使用情况

公司为海创尚纬项目采购铜铝排等设
备，截至本函件回复日尚未完全交货。

截至目前已安装完成 3 个炉子的铜铝
排，剩余 1个因供应商不履约而未安装
完成，公司已于 2025年 4月就该事项提

起仲裁。
公司为海创10万吨/年磷酸铁锂项目、海
创尚纬项目、巴斯夫杉杉项目向供应商
支付的建筑安装费，建筑安装工程已完
工。款项支付金额超过交易金额的主要

原因是公司支付了以前年度的欠款。
公司为海创尚纬项目采购石墨电极、石
墨块、碳块，截止目前已全部交货安装。
公司为海创尚纬项目采购立式反应釜系
统，截至本函件回复日已全部交货安装。
公司为海创尚纬项目采购隧道窑，截至

本函件回复日已全部交货安装。
公司为海创尚纬项目采购桥架、电缆等，

截至本函件回复日已全部交货安装。
公司为海创尚纬项目采购粉碎系统，截

至本函件回复日已全部交货安装。
公司为海创尚纬项目采购卧式反应釜设
备，截至本函件回复日设备已交货安装。
此供应商为海创尚纬承建石墨化炉砌筑

工程，该工程已完工。
公司为海创尚纬项目采购炉周钢平台、
机械加工设备及烟囱，截至本函件回复

日已全部交货。

（2）预付款项账龄已超过1年但货物仍未交付的主要原因，业务背景及预计交货时间；
截至报告期末，预付账款账龄超过1年但仍未交货的主要交易列示如下：

供应商名称

浙江双子智能装备有限公司

柏瑞思智能装备（常州）有限公
司

山东金鸿新材料股份有限公司

合计

预付账款余额
（万元）

842.61

339.91

349.50

1,532.02

业务背景

公司为海创尚纬项目从
此供应商处采购卧式反

应釜设备。
公司之子公司百利锂电
为内蒙古乾运年产 35,000 万锂电池正极材料
全自动生产线设备采购
与安装项目采购的高混

机设备。

公司为项目生产所需而
采购碳化硅棍棒。

未交货原因

供应商设备生产及采购进
度滞后，导致交货延期。

因业主项目暂停而未交
货。

行业高速发展时期公司之
子公司苏州云栖谷提前预
定的原材料，后因市场热
潮退去，公司要求暂缓交

付。

预计交货时间

截至本函件回复日已到
货安装。

预计 2025 年内提货，如
内蒙古乾运项目仍无法
正常开工，百利锂电会将
该设备用于其他项目。

计划根据后续设备生产
需求逐步提货。

（3）2024年度，你公司对上述资金占用涉及的七家供应商业务往来情况，往来款项对应科目及余
额情况，补充说明相关业务开展背景，对应设备等商品交付及使用情况，是否存在其他异常资金往来
情况。

2024年度，公司与资金占用涉及的七家供应商业务往来情况列示如下：

供应商名称

潍坊正远粉体工程设
备有限公司

常州雁衡智能科技有
限公司

常州百和菱智能装备
有限责任公司

亨息尔智能装备科技
（常州）股份有限公司

湖北顺合装备科技股
份有限公司

常州市新业制粒干燥
设备有限公司

无锡优耐特窑炉科技
有限公司

报告期内交易金
额

（万元）

2,360.00

724.93

978.87

-

-
-
-

往来款项对应
科目

应付账款

应付账款

应付账款

预付账款

不适用

不适用

不适用

报告期末往来款
余额

（万元）

472.00

309.63

793.22

62.66

-
-
-

业务背景

公司为海创尚纬项目
从此供应商处采购粉

碎系统。
公司之子公司百利锂
电为贵州磷化项目、
金泉项目、金锂项目
等采购包装机、真空
上料机、减量称等。

公司之子公司百利锂
电为中伟项目、升华
项目、盟固利项目等
采购仓顶除尘，气固

等。
公司之子公司百利锂
电 采 购 设 备 的 预 付

款。

不适用

不适用

不适用

设备等商品交付及
使用情况

截至本函件回复日
设备已交付安装。

截至本函件回复日
设备已交付安装。

截至本函件回复日
设备已交付安装。

截至本函件回复日
未交货。

不适用

不适用

不适用

是否存在异常

无异常

无异常

无异常

无异常

无异常

无异常

无异常

上述事项均为正常业务，本报告期已无其他异常资金往来情况。
会计师回复：
针对上述事项，我们执行的核查程序包括但不限于：
（一）了解、评价与采购与付款的内部控制关键控制点的设计，测试关键控制点执行的有效性。
（二）对期末大额预付款项涉及的合同及审批程序进行检查，包括但不限于合同主要条款、合同付

款方式等，并与款项预付情况进行对比分析；
（三）了解大额预付款项对应的项目情况，对预付款与合同执行进度进行匹配分析；
（四）分析预付款项账龄及余额构成，检查预付账款长期挂账原因，评估挂账合理性；
（五）对上期资金占用相关的七家供应商及选取部分其他供应商进行函证，获取供应商回函，针对

未回函或回函不符，进一步实施替代程序；
（六）选取部分供应商通过天眼查等信息平台进行工商信息查询，核查其是否为被审计单位关联

方、业务情况及业务量是否与公司实际情况及规模匹配；
（七）结合应付账款、营业收入等科目的审计程序，关注是否存在其他资金占用事项。
基于已执行的审计程序，我们认为，公司前述关于预付款项作出的相关判断及估计是充分的。
二、其他关注事项
3.关于子公司情况。年报显示，你公司2024年12月18日向第三方出售常州百韩科智能装备有限

公司（以下简称常州百韩科）22%股权，处置价款为1443.12万元，处置完成后，你公司仍持有常州百韩
科29%的股份。请你公司：（1）根据《编报规则第15号》，补充披露主要子公司的具体财务数据及对应
的业务范围；（2）补充披露报告期内，你公司处置常州百韩科的具体情况，包括但不限于处置目的、交
易对方名称及关联关系、资产评估情况、往来款项余额，并结合其主要财务数据，说明决策程序及信息
披露及是否符合《股票上市规则》《公司章程》等规定。

公司回复：
（1）根据《编报规则第15号》，补充披露主要子公司的具体财务数据及对应的业务范围；
本报告期末，公司主要子公司分别为常州百利锂电智慧工厂有限公司和武汉炼化工程设计有限

责任公司，主要财务数据及业务内容列示如下：
单位：万元

主 要 子 公 司
名称

武 汉 炼 化 工
程 设 计 有 限

责任公司

常 州 百 利 锂
电 智 慧 工 厂

有限公司

本报告期末余额

流 动 资
产

15,803.09

127,158.78

非 流 动
资产

4,894.10

8,402.80

资产合计

20,697.19

135,561.57

流动负债

18,336.44

108,127.04

非 流 动
负债

45.90

3,313.48

负债合计

18,382.34

111,440.52

本报告期发生额

营 业 收
入

3,066.55

43,581.02

净利润

- 3,455.45

- 5,484.24

综 合 收
益总额

- 3,380.65

- 5,484.24

经 营 活
动 现 金

流量

- 1,647.45

- 5,346.21

业务范围

武汉炼化工程设计
有限责任公司主要
从事国内外工程设
计、工程咨询服务；
在工程设计许可范
围内开展国内外建
设工程总承包、工
程项目管理；技术
推广服务；软件开
发；自有商业房屋
租赁服务等业务。

常州百利锂电智慧
工厂有限公司主要
从事锂电池材料、
碳材料智能化生产
线的研发、设计与
制造；自动化控制
设备、智能设备及
智能机器人的开发
设计与制造；锂电
新材料智慧工厂设
计、实施与运营管
理；系统集成、安装
调试及技术服务；
机电产品的销售等

业务。

（2）补充披露报告期内，你公司处置常州百韩科的具体情况，包括但不限于处置目的、交易对方
名称及关联关系、资产评估情况、往来款项余额，并结合其主要财务数据，说明决策程序及信息披露及
是否符合《股票上市规则》《公司章程》等规定。

① 本报期内，公司之子公司百利锂电处置其持有常州百韩科22%股权，交易对方为常州创思特
企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“创思特”），与公司不存在关联方关系。

股权处置交易背景情况列示如下：
事项

公司之子公司百
利锂电处置常州
百韩科22%股权

交易对方名称

常州创思特企业管理
咨询合伙企业（有限

合伙）

处置目的

1、结合公司现状，为进一步缓解财务压
力，使控股子公司、孙公司保持经营活
力，公司出售持有的部分常州百韩科股
权，回笼部分资金，减少成本支出，减轻
资金压力。2、创始高管收购部分股权，
可巩固和激励核心团队。创思特拟作为
常州百韩科员工持股平台，由常州百韩
科核心骨干构成，此举将能提高员工凝
聚力和工作积极性，为常州百韩科未来
发展储备力量。在公司总经理杨小成先
生的带领下，可团结核心骨干助力常州
百韩科后续发展，为持续增长注入长足

动力。

资产评估情况

中和资产评估有限公司于 2024年 7月 3日出具
常州百利锂电智慧工厂有限公司拟转让常州百
韩科股权涉及的常州百韩科股东全部权益价值
项目资产评估报告。根据评估报告显示，评估基
准日为 2023年 12月 31日，评估师选取资产基础
法结果作为本次评估结论。经资产基础法评估，
常州百韩科总资产账面价值为 34,850.83万元，
评估价值为37,307.19万元，增值额为2,456.36万
元，增值率为 7.05% ;总负债账面价值为 30,747.55万元，评估价值为 30,747.55 万元，增值额
为0.00 万元，增值率为0.00%;股东全部权益账面
价值为4,103.28 万元，股东全部权益评估价值为6,559.64 万元，增值额为 2,456.36万元，增值率为59.86%。

② 截至本报告期末，公司及控股子公司与常州百韩科之间业务往来款列示如下：

项目名称

应付账款
其他应付款
合同负债

往来款余额
（万元）
3,044.70
5.00
17.41

款项性质

应付设备采购款
其他往来款

预收设备销售款

截至本报告期末，常州百韩科应付公司及控股子公司业务往来款列示如下：

项目名称

应付账款
合同负债

往来款余额
（万元）

4.50
190.61

款项性质

应付备品备件销售款
预收设备款

③结合其主要财务数据，说明决策程序及信息披露及是否符合《股票上市规则》《公司章程》等规
定。

公司于2024年11月15日召开第四届董事会第五十八次会议审议了《关于常州百韩科智能装备
有限公司股权转让的议案》，该议案以8票同意，0票反对，1票弃权审议通过。经审议，董事会同意全
资子公司百利锂电与创思特签订《股权转让协议》，以1,443.12万元现金对价转让其所持有的常州百
韩科22%的股权。

董事肖立明先生对本议案投弃权票，弃权理由如下：肖立明先生建议百利锂电对常州百韩科持有
的51%股权全部转让；如不能全部转让，百利锂电应保留对常州百韩科34%的股权，并具有一票否决
权。

公司作为常州百韩科控股股东母公司，于2024年5月被实施其他风险警示，加之市场环境影响，

导致常州百韩科融资（银行贷款收缩）和经营遇到重大困难。一方面，百利锂电继续持股51%，常州百
韩科无法顺畅融资，经营将陷入困境，而通过转让部分股权，百利锂电不再是常州百韩科控股股东，有
助于常州百韩科融资自救；另一方面，百利锂电也需要通过股权转让获取资金偿还自身债务。

因募集融资资金在1500万元以内，根据常州百韩科智能装备有限公司《资产评估报告》的估值，
22%股权的转让价款为1,443.12万元，故转让22%的股权。常州百韩科后续银行授信如需百利锂电担
保，公司将在董事会决议中载明按出资比例担保。

常州百韩科与公司于评估基准日2023年12月31日的主要财务指标及常州百韩科（100%股权）相
关指标占公司合并报表对应指标的比例具体如下：

单位：万元
指标

总资产
净资产

营业收入
净利润

常州百韩科
34,850.83
4,103.28
13,408.57
223.46

百利科技
404,510.16
59,897.51
206,910.20
-11,671.77

对应比例
8.62%
6.85%
6.48%
-1.91%

注：以上数据已经审计。
2024年6月30日、9月30日、10月30日以及2025年3月31日常州百韩科财务主要数据列示如下：
单位：万元

指标
总资产
净资产

营业收入
净利润

2024/06/30
28,849.94
3,325.64
2,980.00
-777.64

2024/09/30
25,451.83
2,869.12
3,157.30
-1,234.16

2024/10/30
26,022.03
2,771.68
3,166.06
-1,331.59

2025/03/31
21,331.59
3,278.12
39.03

-340.58
注：以上数据未经审计。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.1.2、6.1.5条及《公司章程》规定，结合上述财务指标，本

次股权转让事项未达到披露标准，无须提交股东大会审议。本次股权转让事项的决策程序及信息披
露符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

4.关于其他事项。年报显示，你公司其他应收款中，对巴斯夫杉杉电池材料有限公司投标、施工
及履约保证金期末余额为2,040万元，已计提坏账准备1,012万元。此外，截止2024年12月31日，你
公司长期股权投资账面价值为2.19亿元，占资产总额比例为7.78%，其中对山西潞宝兴海新材料有限
公司（以下简称山西潞宝）的长期股权投资已计提减值准备8,053.31万元。请你公司补充披露：（1）对
其他应收款项下的投标、施工及履约保证金计提大额减值的具体原因及测算过程；（2）补充披露与山
西潞宝资金往来情况，投资金额、股权结构、投资资金最终使用用途及流向等。请年审会计师发表意
见。

公司回复：
（1）对其他应收款项下的投标、施工及履约保证金计提大额减值的具体原因及测算过程；
本报告期末，公司其他应收款项下的大额投标、施工及履约保证金具体情况列示如下：

业主名称

巴斯夫杉杉
电池材料有

限公司

合计

款 项 性
质

履 约 保
证金

履 约 保
证金

其他应收款余
额

（万元）

2,000.00

40.00
2,040.00

坏账金额
（万元）

1,000.00

12.00
1,012.00

坏 账 计 提 方
法

账龄组合

账龄组合

业务背景

按照与巴斯夫杉杉电池材料有限公司签署的《长沙基地二期
工程动力锂电池三元材料建设项目承包合同》履约保证金条
款要求约定：公司应于业务合同签订之日起 7 天内以银行电
汇和承兑期不超过 6 个月的银行承兑汇票方式向业主支付履
约保证金人民币 2,000.00 万元并以此作为本合同生效之条
件，履约保证金于本合同项目验收试车合格之日起 10 个工作
日内返还给公司，履约保证金不计利息。 目前杉杉项目主
合同内工程全部完工，所有产线全部完成空机联调工作，部分
产线业主方试料生产；公辅设施全部投入使用，目前主要实施
变更项和调试整改工作；消防验收及竣工联合验收工作已基
本完成。目前需等待上述调试整改工作完成后才能完成项目
验收试车工作。公司将积极跟进项目进展，确保2,000万元履

约保证金及时收回。
公司子公司百利锂电于2022年承接DCS03车间HEC（高通量
烧结）中试线建设项目，并根据约定支付履约保证金40万，项

目目前尚未验收，履约保证金将于质保期结束后收回。

上述款项中，2,000万元履约保证金账龄为3-4年，40万履约保证金账龄为2-3年，根据公司预期
信用损失相关政策，因相关项目尚未完成最终结算验收，且业主巴斯夫杉杉电池材料有限公司不存在
特殊信用风险，不适用单项减值情况，因此本报告期末，公司对上述款项基于账龄并按照预期信用损
失50%（3-4年）和30%（2-3年）计提相应减值。

（2）补充披露与山西潞宝资金往来情况，投资金额、股权结构、投资资金最终使用用途及流向等。
公司持有的山西潞宝15%股权系2018年债权转股权时取得，此次交易不涉及现金资金投入。山

西潞宝股权结构及债权转股权业务情况列示如下：

被投资方

山 西 潞 宝
兴 海 新 材
料 有 限 公

司

公司持股
比例

15%

投 资 金 额（万
元）

47,000.00

股权结构

山西潞宝大股东
为山西潞宝集团
焦 化 有 限 公 司 。
各股东持股比例
分别为：山西潞宝
集团焦化有限公
司持股 51%，重庆
兴海投资有限公
司持股 34%，湖南
百利工程科技股
份有限公司持股15%。

投资背景

2012年6月18日，公司与
潞宝兴海签署煤焦化工
产品材料化深加工项目
（一期）工程总承包合同，
合 同 金 额 214,789.00 万
元，项目于 2012年开工，2018年投产并完成竣工
结算，至今整体装置运行
情况良好。截至 2018年11月，公司形成对山西潞
宝应收账款 52,295.21万
元，由于山西潞宝偿还困
难，双方协商以股权偿还

债权。
公司于2018年11月与山
西潞宝兴海新材料有限
公司、山西潞宝集团焦化
有限公司、重庆兴海投资
有限公司签署《湖南百利
工程科技股份有限公司
与山西潞宝兴海新材料
有限公司之债转股权协
议》，以对山西潞宝的 47,000.00 万元应收账款债
权向山西潞宝出资，并足
额计入山西潞宝实收资
本及资本公积金，本次债
权转股权完成之后，公司
持有山西潞宝 15%的股

权。

投资资金最终使用用途
及流向

2018年债权转股权交易
不涉及现金资金投入。
原资金已通过煤焦化工
产品材料化深加工项目
（一期）工程总承包项目

投入形成资产。

其他资金往来情况

截至本报告期末，公司
应收山西潞宝业务款16,605.39 万 元 ，主 要
为承接煤焦化工产品
材料化深加工项目（一
期）建设项目工程总承
包项目剩余应收款。
该项目 2012 年开工，
项目于 2018年完工交
付业主，并办理结算20.55 亿元，因业主所
在的化工行业需求疲
软、市场竞争激烈，业
主开工率不达设计产
能，且资金紧张，公司
经过多次催收无果，预
计未来难以收回款项，
经综合评估后，公司于2019 年 对 应 收 账 款90%计提减值、2021年
至 2024年调整为全额
计提坏账准备，截止2024年末计提坏账准
备约 1.66亿元。除上
述款项外，本报告期内

无其他资金往来。

会计师回复：
针对上述事项，我们执行的核查程序包括但不限于：
其中针对其他应收账款有关程序：
（一）分析百利科技其他应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括金额重大的判断、单独计提坏

账准备的判断等；
（二）复核百利科技管理层确认坏账准备的依据是否充分，包括检查账龄计算的准确性、债务人信

用风险的变化情况等；
（三）获取百利科技公司坏账准备计提表，检查计提方法是否遵循坏账政策，重新计算坏账计提金

额是否准确；
（四）收集同行业其他应收账款坏账计提情况，与公司其他应收账款坏账计提情况进行比较，判断

计提合理性；
（五）对其他应收款进行函证，获取回函，针对未回函或回函不符，进一步实施替代程序；
（六）评价其他应收款减值的披露是否符合适用会计准则的要求；
（七）对大额、异常挂账其他应收款检查至合同等资料，评估挂账是否合理。
其中长期股权投资有关程序：
（一）检查长期股权投资初始确认的有关协议、章程等资料，复核初始股权处理的准确性；
（二）了解与长期股权投资减值相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内

部控制的运行有效性；
（三）与管理层就长期股权投资是否存在减值进行讨论；
（四）获取被投资单位的财务报表、审计报告，评估被投资单位的经营情况，复核会计处理是否正

确；
（五）与管理层聘请的外部评估机构专家讨论，获取评估机构出具的评估报告并进行复核，包括但

不限于减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择等的合理性；
（六）评价由管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验和资质，获取评估机构出具的评

估报告并进行复核；
（七）检查和评价减值损失列报与披露是否准确和恰当。
基于已执行的审计程序，我们认为，公司前述关于其他应收款减值、山西潞宝长期股权投资中作

出的相关判断及估计是充分的。
特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十八日

证券代码：603959 证券简称：ST百利 公告编号：2025-054
湖南百利工程科技股份有限公司

关于中证投服中心股东质询函回复的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到中证中小投资者服务中心有限责
任公司（以下简称“中证投服中心”)股东质询函（【2025】219号，以下简称“《质询函》”）。基于：

2024年10月，公司收到中国证监会湖南证监局《关于对湖南百利工程科技股份有限公司、王海荣
采取责令改正并对公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（【2024】46号)；2025年1月公司收到
上海证券交易所《纪律处分决定书》(【2025】17号)；公司《2024年年度报告》披露，对山西潞宝兴海新材
料有限公司 2019年按应收债权单项计提 90%坏账准备，后 2021年至 2024年调整为全额计提坏账准
备，截止2024年末计提坏账准备约1.66亿元；辽宁缘泰石油化工有限公司2019年按应收债权单项计
提85%坏账准备、后2022年至2024年调整为全额计提坏账准备，截止2024年末计提坏账准备约1.97
亿元；山东省滕州瑞达化工有限公司2019年至今按应收债权单项计提100%坏账准备约1.74亿元（合
计5.37亿元)，计提理由为预计无法收回。

中证投服中心作为公司股东，针对上述情况，依法行使股东质询权。收到函件后，公司高度重视，
现就函件中的问题回复如下：

一、山西潞宝兴海新材料有限公司、辽宁缘泰石油化工有限公司、山东省滕州瑞达化工有限公司
坏账形成原因及过程，包括但不限于具体时间、过程、具体债务人及其主要责任人等，并请提供相关证
明文件。

公司回复：
（一）山西潞宝兴海新材料有限公司
1、项目合同及结算情况
2012年6月18日，公司与潞宝兴海签署煤焦化工产品材料化深加工项目（一期）工程总承包合同，

负责项目的设计、采购、施工及其相关组织管理，合同金额214,789.00万元。于2013年8月8日对上述
合同进行拆分，签署设备定制合同，金额为105,621.83万元，实施主体为岳阳分公司；签署工程总承包
合同，金额为109,167.17万元，由公司本部执行。分拆后，项目合同总价214,789.00万元不变。

潞宝兴海项目（指上述工程总承包和设备定制合同对应的项目）各装置于2018年6月30日中交，
确认完工进度100.00%。于2018年12月就潞宝兴海项目办理了结算，结算金额为2,055,248,622.00元
（其中不含税1,855,064,710.38元，税金200,183,911.62元）。

截止2024年12月31日，潞宝兴海总包项目累计回款1,894,374,694.29元（其中含债转股47,000.00
万元），公司对潞宝兴海总包项目应收债权余额为160,873,927.71元。

同时，公司于2012年至2021年期间，又分别与潞宝兴海签订了5个设计类合同，合同金额合计81,
808,500.00元，截止2024年12月31日，潞宝兴海设计类合同累计回款76,580,000.00元，公司对潞宝兴
海设计类合同应收债权余额为5,228,500.00元。

公司对潞宝兴海上述总包合同及设计合同应收账款合计为166,102,427.71元。
2、项目建设情况
潞宝兴海项目2012年开工，2016年开始陆续办理装置中交；2017年试运行；2018年投产并完成竣

工结算。至今整体装置运行情况良好，产品均为优级。
3、各年收入及回款情况
总包合同回款：
单位：万元

年度
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2024年
合计

最终结算金额
2024年 12月 31日总包应收账款余

额

项目收入
4,381.59
59,012.57
52,493.05
25,330.41
22,466.90
7,972.11
13,849.84

185,506.47
205,524.86
16,087.39

成本
3,957.22
47,686.53
39,235.00
19,864.11
17,321.75
6,237.28

139,635.98

毛利率
9.69%
19.19%
25.26%
21.58%
22.90%
21.76%

24.73%

回款
16,080.00
30,000.00
21,932.96
17,867.64
18,235.66
10,231.27

62,252.94（含债转股4.7亿）
8,800.00
736.992
2,000.00

0
1,300.00

0
189,437.46

设计合同回款：

销售合同名称

山西潞宝兴海新材料有限公司煤焦化工产品材料化深加工项
目（一期）建设工程设计及技术服务合同

山西潞宝兴海新材料有限公司70kt/a尼龙6聚合装置可行性研
究报告
合计

销售确认收入合计

8,000.00
38.00

8,038.00

销售已收款

7,520.00

7,520.00

截止 2024 年 12 月 31
日还应收

480.00
38.00
518.00

4、应收账款历年计提坏账准备情况
单位：元

时间
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年

2019年（注）
2020年
2021年
2022年
2023年
2024年

应收账款余额
248,283,000.00
526,611,372.69
418,682,949.88
470,778,554.29
323,982,540.73
206,423,855.71
206,423,855.71
199,053,927.71
179,053,927.71
179,053,927.71
166,053,927.71
166,053,927.71

本年计提
12,414,150.00
16,430,568.63
486,176.35
5,024,351.44
-7,232,825.36
-15,850,445.15
174,509,494.22

0.00
-6,727,542.43

0.00
-13,000,000.00

0.00

坏账准备余额
12,414,150.00
28,844,718.63
29,330,894.99
34,355,246.43
27,122,421.07
11,271,975.92
185,781,470.14
185,781,470.14
179,053,927.71
179,053,927.71
166,053,927.71
166,053,927.71

注：2019年年报对潞宝兴海项目的应收债权单项计提90%坏账准备。原因如下：
（1）2019年6月，潞宝兴海商业承兑汇票到期未能承兑。2019年10月，潞宝兴海出具了《还款承

诺书》，偿还部分款项后，于2020年1月、2月、3月均未按照约定还款。
（2）2019年潞宝集团股权被稀释，持股比例降至51%，潞宝集团对潞宝兴海的财务支持力度有所

降低。截至2019年12月31日，潞宝兴海资产负债率约75%，账面现金及现金等价物余额仅为4.78万
元，但流动负债余额高达24.03亿元，长期借款及长期应付款6.83亿元，潞宝兴海短期内财务及资金状
况极其紧张。潞宝兴海的财务状况并非实力雄厚，短期内支付大额工程款的可能性较低。

（3）潞宝兴海主要产品己内酰胺及下游产品市场需求持续疲软，产品价格创新低，2019年平均价
格较2018年下降22%，部分企业转为亏损。2020年再次出现断崖式下跌，截至2020年一季度，产品价
格较2019年底下跌超过20%，创下多年以来新低，潞宝兴海经营状况恶化。

根据潞宝兴海当时的状况，公司判断其短期内大额回款的可能性极低，未来长时间内可能有一定
的回款，也会面临货币时间价值的贬损，经公司管理层综合考虑最终决定按照90%的比例计提预期信
用损失。

5、债转股过程
2018年11月23日，公司与潞宝兴海及其股东潞宝集团、重庆兴海签署了《债转股协议》，公司以对

潞宝兴海 47,000万元的债权转为对潞宝兴海的股权投资，通过债转股方式取得潞宝兴海 15.00%股
权。上述事项已经公司第三届董事会第二十一次会议及2018年第三次临时股东大会审议通过。

2018年 12月 29日，潞宝兴海就百利科技本次债权转股权事宜涉及的内部账务处理已经调整完
毕，百利科技对潞宝兴海的47,000万元债权已经足额计入潞宝兴海的“实收资本”及“资本公积金”科
目项下。2018年12月29日，潞宝兴海办理完毕本次百利科技债权转股权的工商变更登记手续，百利

科技成为持有潞宝兴海15%股权的工商登记的股东。
由于潞宝兴海业绩承诺期累计实现的净利润未达到《债转股协议》承诺的累计净利润的70%，触

发了业绩补偿义务，其中潞宝集团应向公司支付业绩承诺补偿款15,454.445万元，重庆兴海应向公司
支付业绩承诺补偿款10,302.963万元,合计约2.58亿。

2022年8月19日，公司与潞宝兴海、潞宝集团及重庆兴海签署了《补充协议》，业绩承诺方承诺于
2023年年底前分期完成上述补偿款本金25,757.408万元的支付，具体支付进度安排如下：

单位：万元

应支付时间

2022年10月31日前（第一期）
2022年12月31日前（第二期）
2023年6月30日前（第三期）
2023年12月31日前（第四期）
应支付的业绩承诺补偿款总计

潞宝集团应向公司
支付的业绩承诺

补偿款金额
600.000
7,727.222
3,090.889
4,036.334
15,454.445

重庆兴海应向公司支付的业
绩承诺补偿款金额

400.000
5,151.482
2,060.593
2,690.888
10,302.963

合计金额

1,000.000
12,878.704
5,151.482
6,727.222
25,757.408

截止2023年12月31日，潞宝集团应支付给公司的业绩承诺补偿款总计15,454.445万元已全部偿
付完毕，重庆兴海仅支付第一期补偿款共计400万元，尚有9,902.963万元未付。由于重庆兴海未按约
定偿还第二期及第三期款项，公司于2023年3月30日对重庆兴海提起诉讼，在法院的调解下，公司与
重庆兴海达成和解；根据和解协议，重庆兴海向公司支付业绩补偿款的付款期延展如下：2023年12月
31 日前支付 5,151.482 万元；2024 年 6 月 30 日前支付 2,060.593 万元；2024 年 12 月 31 日前支付 2,
690.888万元。合计剩余应付公司9,902.963万元业绩补偿款。

自公司与重庆兴海达成和解以来，重庆兴海并未按照和解约定向公司支付业绩补偿款。为了维
护公司的利益，公司于 2024年初向长治市潞城区人民法院申请依法对重庆兴海强制执行。请求如
下：1、依法强制重庆兴海向公司支付应于2023年12月31日支付的业绩补偿款51,514,820元；2、依法
强制重庆兴海向公司支付违约金（以 51,514,820 元为基数，按日历万分之三的标准计算，自2024年1
月1日起至实际清偿之日止计算）；3.由重庆兴海支付案件调解费76,447元。

长治市潞城区人民法院于2024年2月27日受理公司提出的强制执行申请，已冻结重庆兴海公司
在山西潞宝兴海新材料有限公司的股权，股权数额为5,882万人民币。2024年9月6日公司收到执行
案款6万元。

6、债务人及其责任人：
债务人：山西潞宝兴海新材料有限公司
责任人：秦芃，现任山西潞宝兴海新材料有限公司法定代表人、董事长
（二）山东省滕州瑞达化工有限公司
1、项目合同及结算情况
2015年6月3日，公司与滕州瑞达签订《工程总承包合同》，合同约定总承包工作包括总承包工作

范围内的详细工程设计、设备和材料采购、土建和安装施工及组织、管理、技术服务到中间交接，合同
价款26,970万元。

公司与滕州瑞达于 2019年 6月就滕州瑞达项目办理结算，结算金额为 247,136,300.00元。截止
2024年 12月 31日该总包项目累计回款 73,549,699.46元，公司对滕州瑞达应收债权余额为 173,586,
600.54元，应收债权已全额计提坏账准备。

2、项目建设情况
滕州瑞达项目2015年开工，2017年3月办理中交，2019年4月开车试生产，开车后因安全事故停

产半年整修，2019年6月办理竣工结算。因技术方案路线问题，至今尚未能实现连续生产。
3、各年收入及回款情况
单位：万元

年度
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年

2022年-2023年
2024年
合计

最终结算金额
2024年12月31日应收账款余额

项目收入
2,426.38
13,692.51
3,240.51
2,291.77
959.81

22,610.98
24,713.63
17,358.66

成本
2,293.23
9,160.74
2,033.72
1,596.68
-365.62

14,718.74

毛利率
5.49%
33.10%
37.24%
30.33%

34.89%

回款
2,013.67
523.02
2,030.10
2,638.18

0
50.00
100.00

0
0

7,354.97

4、应收账款历年计提坏账准备情况
单位：元

时间
2016年
2017年
2018年

2019年（注）
2020年
2021年

2022年-2023年
2024年

应收账款余额
51,633,152.10
50,725,977.60
49,344,153.54
175,086,600.54
174,586,600.54
173,586,600.54
173,586,600.54
173,586,600.54

本年计提
2,581,657.61
-9,059.85

2,361,817.59
170,152,185.19
-500,000.00
-1,000,000.00

0.00
0.00

坏账准备余额
2,581,657.61
2,572,597.76
4,934,415.35

175,086,600.54
174,586,600.54
173,586,600.54
173,586,600.54
173,586,600.54

注：2019年年报对滕州瑞达的应收债权全额计提坏账准备。原因如下：
（1）2019年6月，4500万商业承兑汇票到期未能兑付，出现违约迹象。
（2）截止到2019年12月31日，滕州瑞达资产负债率为83.85%。由于项目自2017年3月份中交到

目前仍处于试生产阶段，尚无产品销售，无货款回收，财务状况逐渐恶化。
（3）滕州瑞达股东及实际控制人的支持力度有限。滕州瑞达为自然人独资公司，其股东主要从事

房地产开发、餐饮、化工等行业。房地产行业主要在三、四线城市运作，项目规模偏小，难以从公司股
东获得更多的财务支持。

（4）滕州瑞达财务状况恶化，持续经营能力具有重大不确定性，无产品销售，无支付能力。
综合以上情况考虑，公司管理层决定对滕州瑞达的应收债权全额计提坏账准备。
5、债务人及其责任人：
债务人：山东省滕州瑞达化工有限公司
责任人：于永，现任山东省滕州瑞达化工有限公司法定代表人、经理
（三）辽宁缘泰石油化工有限公司
1、项目合同及结算情况
2014年6月17日，武炼工程与辽宁缘泰签订《辽宁缘泰石油化工有限公司20万吨/年丁辛醇项目

（一期）建设项目工程总承包（EPC）合同》，合同价款为10,624.9万元；作为《工程总承包合同》的组成部
分，2014年6月17日，武炼工程物资装备分公司与辽宁缘泰签订《辽宁缘泰石油化工有限公司20万吨/
年丁辛醇项目（一期）加氢联合装置建设项目设备和材料定制合同》，合同范围为项目所有设备和材料
的技术交流、制造、监造、运输、指导现场安装、售后服务，合同价款为19,980.99万元；后因项目内容的
增加，《工程总承包（EPC）合同》合同价款变更为17,456.72万元；《设备和材料定制合同》合同价款变更
为29,468.11万元。该项目合同金额合计为46,924.83万元。

2018年6月辽宁缘泰项目办理结算，结算金额为46,924.83万元。截止2024年12月31日，辽宁缘
泰累计回款27,162.99万元，公司对辽宁缘泰应收债权余额为19,761.84万元。

2、项目建设情况
辽宁缘泰项目于2014年开工，2016年11月18日单体试车；2017年7月完成中交；2018年4月联动

试车；2018年6月完成竣工结算并正式投产；因市场行情问题，已于2022年停产；并于2023年6月20
日宣布破产重整（2023辽03破170号）。

3、各年收入及回款情况
单位：万元

年度
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2024年
合计

最终结算金额
2024年12月31日应收账款余额

项目收入
205.81
1,746.90
20,185.96
13,349.73
6,838.05

42,326.45
46,901.44
19,738.45

成本
175.53
1,489.94
13,122.81
8,925.20
4,569.77
-28.87

-0.000001
-7.90

28,246.49

毛利率
14.71%
14.71%
34.99%
33.14%
33.17%

33.27%

回款

244.00
9,500.00
1,500.00
12,059.00
3,559.99

0
200.00
100.00

0
0

27,162.99

4、应收账款历年计提坏账准备情况
单位：元

时间
2014年
2016年
2017年
2018年

2019年（注）
2020年
2021年
2022年
2023年
2024年

应收账款余额
42,555.49

100,223,974.38
119,030,082.38
165,984,398.97
200,384,518.97
200,384,518.97
198,384,518.97
197,384,518.97
197,384,518.97
197,384,518.97

本年计提
2,127.77

5,009,070.95
940,305.40
4,269,719.95

160,105,617.05

27,057,677.85
0
0

坏账准备余额
2,127.77

5,011,198.72
5,951,504.12
10,221,224.07
170,326,841.12
170,326,841.12
170,326,841.12
197,384,518.97
197,384,518.97
197,384,518.97

注：2019年年报对辽宁缘泰的应收债权单项计提85%坏账准备。原因如下：
（1）2019年6月，7000万商业承兑汇票到期未能兑付，截至到2019年12月31日仍未足额兑付。
（2）辽宁缘泰2019年度开工率仅达到预期的50%，经营情况受到巨大影响。
（3）截至2019年12月31日，辽宁缘泰资产负债率已经达到较高水平，融资难度较大，资金支付能

力较差。
（4）辽宁缘泰还款意愿以及双方沟通的顺畅程度明显不如2018年以及以往年度。
（5）辽宁缘泰违规经营问题，实际销售汽油、柴油，但是截至2019年12月31日未获取相关销售资

质。
（6）相关银行就相关欠款向缘泰追偿了一年，也没成功，直接把百利科技子公司-武炼工程作为第

二被告一起起诉，侧面反映辽宁缘泰要钱艰难。
综合以上情况考虑，公司管理层决定对辽宁缘泰的应收债权单项计提85%坏账准备。
5、债务人及其责任人：
债务人：辽宁缘泰石油化工有限公司
责任人：卞玉涛，现任辽宁缘泰石油化工有限公司法定代表人、执行董事、经理
二、公司是否采取有效补救措施。请你公司董事会和监事会详细说明你公司是否已主动、及时采

取具体措施督促债务人返还欠款。
公司董事会及监事会对上述三个项目应收账款问题给予了严重关注，自2019年以来持续要求和

监督公司管理层加强对三个项目应收账款的催收工作，协商解决办法，并根据实际需要采取法律措
施，具体如下：

（一）山西潞宝兴海新材料有限公司
2019年初，公司应收潞宝兴海债权金额 2.94亿元，其中：应收账款 2.06亿元，应收商业承兑汇票

0.88亿元（票据信用期：2018.6.29-2019.6.29）。商业承兑汇票于2019年6月29日到期后，潞宝兴海由
于营收不达预期导致资金紧张等原因未能及时兑付，公司董事长及业务人员及时前往潞宝兴海与相
关领导进行沟通协商回款问题，经过多次的商谈，潞宝兴海于2019年7月回款0.18亿元，9月回款0.20
亿元，10月初回款0.20亿元。

截至到2019年10月初潞宝兴海回款进度未达先前的沟通预期，公司董事长带领业务团队再次前
往潞宝兴海进行商谈，潞宝兴海于 2019年 10月 12日出具了《还款承诺书》，承诺剩余 2.36亿元将于
2019年 12月 31日前支付 0.30亿元，于 2020年 1月支付 0.20亿元，2020年 2月支付 0.20亿元，2020年
3-6月每月分别支付0.10亿元，于2020年下半年支付1.26亿元，合计2.36亿元。

经过多次催收，潞宝兴海于2019年12月底回款0.30亿元，截止2019年12月31日，逾期的0.88亿
元商业承兑汇票兑付完毕。

截止2019年末，公司对潞宝兴海的应收债权余额为2.06亿元，公司在2019年年报中对潞宝兴海
2.06亿元的应收账款累计计提了1.85亿元的坏账准备，剩余2,064万元未计提坏账。

公司于2020年3月委托北京市华城律师事务所向潞宝兴海发送了催款函，之后公司于2020年收
到潞宝兴海7,369,928.00元回款，于2021年收到潞宝兴海2,000万元回款，于2023年收到潞宝兴海1,
300万元回款，2024年至今公司仍在持续向潞宝兴海催收剩余1.66亿元欠款。

公司原董事长王海荣和现任董事长雷立猛先生于本周亲自前往潞宝兴海进行沟通协商。目前已
达成以下协议：潞宝兴海自协议生效之日起分五年向公司支付166,102,427.71元欠款本金。具体支付
金额如下：

支付时间
2025年9月、12月

2026年
2027年
2028年
2029年

2030年3月、6月、9月
2030年12月30日

合计

支付金额
15,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
40,000,000.00
37,500,000.00
13,602,427.71
166,102,427.71

每季支付
7,500,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
10,000,000.00
12,500,000.00

如连续两个季度或累计三个季度没有按本协议约定支付欠款本金，公司有权通知潞宝兴海本协
议到期，潞宝兴海应立即支付剩余全部欠款本金，并按未付款项每日万分之二计付利息。出现上述情
形时，公司可立即向人民法院进行诉讼。

此外，对于重庆兴海欠付的业绩补偿款，自公司与重庆兴海达成和解以来，重庆兴海并未按照和
解约定向公司支付业绩补偿款。为了维护公司的利益，公司于2024年初已向长治市潞城区人民法院
申请依法对重庆兴海强制执行。请求如下：1、依法强制重庆兴海向公司支付应于2023年12月31日
支付的业绩补偿款51,514,820元；2、依法强制重庆兴海向公司支付违约金（以51,514,820元为基数，按
日历万分之三的标准计算，自2024年1月1日起至实际清偿之日止计算）；3.由重庆兴海支付案件调解
费76,447元。

长治市潞城区人民法院于2024年2月27日受理公司提出的强制执行申请，已冻结重庆兴海公司
在山西潞宝兴海新材料有限公司的股权，股权数额为5,882万人民币。2024年9月6日公司收到执行
案款6万元。

截至目前，由于重庆兴海均未按照和解协议的约定支付剩余 9,902.963万元业绩补偿款，公司计
划近期向法院二次申请强制执行，并申请对重庆兴海及其法人进行限高。

（二）山东省滕州瑞达化工有限公司
关于公司对滕州瑞达应收款项回收的问题，公司董事长带领业务团队前往滕州瑞达多次进行沟

通协商，滕州瑞达明确表示短期内无还款能力。截止2019年末，公司对滕州瑞达的应收债权余额为
1.75亿元，公司在2019年年报中对滕州瑞达的1.75亿元应收账款全额计提了坏账准备。公司于2020
年3月委托北京市华城律师事务所向滕州瑞达发送了催款函，之后公司于2020年收到滕州瑞达50万
元回款，于2021年收到滕州瑞达100万元回款。2022年及2023年上半年公司仍在持续向滕州瑞达催
收剩余1.735亿元欠款，收效甚微。为维护自身合法权益，公司已于2023年11月向山东省滕州市人民
法院提交《民事起诉状》，请求法院根据工程合同判决滕州瑞达支付公司工程款173,586,600.54元及利
息。

公司起诉后，业主方认为结算金额有误，向法院申请工程造价司法鉴定。法院组织双方进行了多
次质证。2024年11月瑞达案件鉴定初稿已出，鉴定报告初稿的工程总结算款约为1.437亿元。双方
对鉴定均提交了质证意见。目前等待法院开庭审理中。

（三）辽宁缘泰石油化工有限公司
2019年初，公司应收辽宁缘泰债权金额2.36亿，其中：应收账款1.66亿，应收商业承兑汇票0.70亿

（票据信用期：2018.6.29-2019.6.29）。商业承兑汇票于2019年6月29日到期后，辽宁缘泰由于资金紧
张等原因未能及时兑付，公司董事长带领业务团队及时前往辽宁缘泰与相关领导进行沟通协商回款
问题，经过多次的商谈，在客户开票行的协助下，于2019年11月收到辽宁缘泰回款0.36亿元。之后，
鉴于辽宁缘泰已明确表示短期内无履约能力，经公司与辽宁缘泰再三沟通协商仍得不到有效解决。

截止2019年末，公司对辽宁缘泰的应收债权余额为2亿元，公司在2019年年报中对辽宁缘泰2亿
元的应收账款累计计提了1.7亿元的坏账准备，剩余3,000万元未计提坏账；2022年公司对辽宁缘泰应
收账款进一步单项全额坏账计提。

公司于2020年3月委托北京市华城律师事务所向辽宁缘泰发送了催款函，并于2020年4月6日
收到催款函回执；之后武炼工程于2021年3月30日收到该公司200万元回款、于2022年4月19日收
到该公司100万元回款。

2023年4月，公司全资子公司武炼工程向鞍山仲裁委员会提出仲裁申请，请求辽宁缘泰支付项目
工程款19,761.84万元。2023年5月18日，公司收到鞍山仲裁委员对本次仲裁的受理通知书。仲裁还
未开庭就收到辽宁缘泰已于2023年6月20日宣布破产重整（2023辽03破170号）的裁定书和申报债
权的公告，目前武炼工程已向辽宁缘泰管理人申报了债权。截止2023年11月24日，辽宁缘泰已移交
相关管理人，破产清算工作尚在进行中。

特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司

二〇二五年六月二十八日
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