## 信息披露DISCLOSURE

广州广电计量检测股份有限公司 关于召开 2021 年度股东大会的通知

へ返補。 广州广电计量检测股份有限公司(以下简称"公司")将于 2022 年 4 月 25 日(星期一)召开公司 2021 年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况。 (一)股东大会届次: 2021 年度股东大会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

学以505年9年6 大大会届次;2021 年度股东大会。 大会的召集人:公司董事会。2022 年 3 月 29 日公司第四届董事会第十二次会议决定召 开本水酸东大会。 (三)会议召开的合法、合规性:本水股东大会的召开合法、合规,符合《公司法》等有关法律法规、 深川底券交易所(以下简称"深交所"业务规则和公司章程的规定。 (四)会议召开的日期,时间; 1.现场会议:2022年4月25日16:00 开始; 2.网络投票;

2、网络投票: (1)通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 4 月 25 日 9:15–9:25 、9:30–11:30 、

(1) 通过床来的[未必]未必求必必是11.7341人2008 (1) 13:00—15:00; (2)通过互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)投票的具体时间为 2022 年 4 月 25 日 9:15—15:

(2)通过互联网投票系统(http://wttp.cmnlo.com/cm 投票的具体可用为 2022 年 4 月 25 日 9:15-15:00。
(五)会议的召开方式,采用现场表决与网络投票相结合的方式。
1.现场投票,股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(现附件二)委托他人出席现场会议;
2.网络投票,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票时间加通过上途系统行使表决处。同一表决权只能选择现场投票,网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(六)会议的股权登记日;2022 年 4 月 20 日(星期三)。
(七)出席对象;
1.股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳份公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。接股东党工程人出席发现。
2.公司董事、监事和高级管理人员;
3.公司董事、监事和高级管理人员;
3.公司董事、监事和高级管理人员;
3.公司董事、监事和高级管理人员;

|       |                      | 备注              |
|-------|----------------------|-----------------|
| 提案编码  | 提案名称                 | 该列打勾的栏目<br>可以投票 |
| 100   | 总议案:所有议案             | V               |
| 1.00  | 关于董事会 2021 年度工作报告的议案 | V               |
| 2.00  | 关于监事会 2021 年度工作报告的议案 | V               |
| 3.00  | 关于 2021 年度财务决算报告的议案  | V               |
| 4.00  | 关于 2021 年度利润分配方案的议案  | V               |
| 5.00  | 关于 2021 年年度报告及其摘要的议案 | V               |
| 6.00  | 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案  | V               |
| 7.00  | 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案  | V               |
| 8.00  | 关于保理授信额度的议案          | V               |
| 9.00  | 关于 2022 年度综合授信额度的议案  | V               |
| 10.00 | 关于 2022 年度贷款额度的议案    | V               |
| 11.00 | 关于补选第四届董事会董事的议案      | V               |

上述提案具体内容详见公司于2022年3月31日刊登于巨潮资讯网 www.eninfo.comc.和《证券 申报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》)的《郑四届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号: 2022-005)《郑四届董事会第七次会议决议公告》(公告编号: 2022-006)《关于 2021 年度末间分配项 案的公告》(公告编号: 2022-007)《2021 年年度报告摘要》(公告编号: 2022-008)《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2022-011)、《关于使用闲置目有资金进行现金管理的公告》 (公告编号: 2022-012)《关于保理投信额度暨关联公易的公告》(公告编号: 2022-014)、《关于董事辞 职及补选董事的公告》(公告编号: 2022-016) 以及刊登于巨潮资讯网 www.eninfo.com.en 的《2021 年年 度报告》(监事会 2021 年度工作报告》。 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 特別强调事项: 1. 报案 4.00 应申除在大会以整理协议通过、即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所

公司班辽重事特任华代十段取示人云上地口之中的特别调事项。 特别强调事项。 1. 提案 4.00 应由股东大会以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所 持表决权的 2.3以上通过。 2. 提案 4.00.600,700,8.00,11.00 系影响中小投资者利益的重大事项,本次股东大会审议前述事项的对外对小投资者的表决单独计票。

联系邮箱:ggtestapl@ggtest.com 联系邮址:广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号通讯大楼 6 楼公司证券部 邮政编码:510656 8、本次股东大会出席股东的费用自理,出席会议人员请于会议开始前 20 分钟到达会议地点,并 出示有关股东身份证明文件,以便验证人场。 四、参加阿独投票的具体操作流程 本本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.en)参加投票 网络投票的具体操作非见附件— 五、备查文件

五,奋食X叶 1.经与会选事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十二次会议决议; 2.经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第七次会议决议。 2. 经与宏血争业了 / / / / / 特此公告。 广州广电计量检测股份有限公司 董事会

2022年3月31日

1. 与联网投票系统开始仅来的呼回内分配在十十分,是1. 10.10和10和1540。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)的规定办理身份认证、取得"深交所效产证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份从证流程可登录互联网投票系统 http://whp.eninfo.com.cn 推测进行详目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://whp.eninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

的件二 授权委托书 广州"电计量检测股份有限公司; 查授权委托 先生(女士/代表本公司(本人)出席广州广电计量检测股份有限公司 2021 年度股东大会,并依限以下指示代为行使表决权;本公司(本人)未作具体指示的,受托人可以按自己 的意思行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司(本人)承担。

| im dashiri | 500 sks. 57 Tm                   | 备注              | 同意        | 反对 | -2nkr |
|------------|----------------------------------|-----------------|-----------|----|-------|
| 提案编码       | 提案名称                             | 该列打勾的栏目<br>可以投票 | 一 问息   及利 | 弃权 |       |
| 100        | 总议案:所有议案                         | V               |           |    |       |
| 1.00       | 关于董事会 2021 年度工作报告的议案             | V               |           |    |       |
| 2.00       | 关于监事会 2021 年度工作报告的议案             | V               |           |    |       |
| 3.00       | 关于 2021 年度财务决算报告的议案              | V               |           |    |       |
| 4.00       | 关于 2021 年度利润分配方案的议案              | V               |           |    |       |
| 5.00       | 关于 2021 年年度报告及其摘要的议案             | V               |           |    |       |
| 6.00       | 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案              | V               |           |    |       |
| 7.00       | 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案              | V               |           |    |       |
| 8.00       | 关于保理授信额度的议案                      | V               |           |    |       |
| 9.00       | 关于 2022 年度综合授信额度的议案              | V               |           |    |       |
| 10.00      | 关于 2022 年度贷款额度的议案                | V               |           |    |       |
| 11.00      | 立 1141 年 位加田田 地市 人 地市 (452) (453 | 2/              |           |    |       |

关于补选第四届董事会董事的议案 本次授权委托的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。委托人名称(盖章或签字): 委托人证件号码: &托人证券账号: &托人持股数量及股份性质:

会工C小标股效量及股份性质: 受托人名称(签名): 受托人证件号码: 委托日期: 年 月 日 (注:法人股东须加盖单位公章。) 附件三:

附件三: 法定代表人证明书 广州广电计量检测股份有限公司: (身份证号码),现任我公司职务,为我司法定代表人。 特此证明。

公司 (盖章) 月 日

符此证明。 (合伙企业盖章) (执行事务合伙人盖章)

年月日 执行事务合伙人证明书 广州广电计量检测股份有限公司: (身份证号码 ),为 特此证明。

执行事务合伙人。 (合伙企业盖章) 年月日

為002967 证券简称:广电计量 公告编号:2022-006 广州广电计量检测股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

执行事务合伙人委派代表。

本公司及监事会全体成员保证信息投露的内容真实、准确、完整、没有虚骸记载、误导性除述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州广电计量检测股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第七次会议于 2021 年 3 月 29 日 11:00 时在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电中心 4 塔三楼多功能厅召开。会议通知于 2021 年 3 月 18 日以书面。 电话 电子神代等方式发出。会议由监事会主席日子午先生主转。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,董事和高级管理人员列席,符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。合法有效。
一、监事会会议审议情况
(一)审议通过(关于监事会 2021 年度工作报告的议案)
表决结果、同意 3 黑、反对 0 票、春权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过(关于 2021 年度财务决算报告的议案)
表决结果、同意 3 黑 反对 0 票、亦权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(2021 年度财务决算报告的过案)
表决结果、同意 3 黑 反对 0 票,亦权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(2021 年度财务决算报告的过案)

《2021 年度财务决算报告,湘民教照详见公司 2021 年年度报告。 (三)申议通过(关于 2021 年度和附分配预案的议案) 鉴于公司经营情况良好,为让股东分享公司经营发展的成果,根据公司利润实现情况和经营发展 需要,公司 2021 年度利润分配预案为:以公司现有总股本 575,225,846 股为基数,向全体股东每 10 股 派发现金红利 1.5 元(各税),合计派发现金红利 86,283,876.90 元,本次股利分配后未分配利润余额 为 313,825,924.11 元,结转以后年度分配。 表决结果,同意 3 里。反对 0 票, 赤权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 "详见公司刊签于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(证券 日报的(关于 2021 年度申请负待而资金的公告)(公告编号: 2022-007)。 (四)审议通过(关于 2021 年年度报告及其摘要的议案)

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈 证监会的规定,报告内各兵不以 述或者重大遗漏。 表决结果、同意3票、反对0票,弃权0票。

なた岩本: 四思う ボルスン・ボール・ボーネン・ボール・ボンス尚清経之公司股东大会审议。 详见公司刊登于巨潮资讯网 www.eninfo.com.en 的《2021 年年度报告》,以及刊登于巨潮资讯网 ceninfo.com.en 及《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报)的(2021 年年度报告摘要》

三、奋星又平 经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第七次会议决议。 特此公告。 广州广电计量检测股份有限公司

监事会 2022年3月31日

广州广电计量检测股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

| 大遗漏。<br>释义   |      |                                  |
|--------------|------|----------------------------------|
| 释义项          | 指    | 释义内容                             |
| 湖南广电计量       | 指    | 广电计量检测(湖南)有限公司                   |
| 成都广电计量       | 指    | 广电计量检测(成都)有限公司                   |
| 西安广电计量       | 指    | 广电计量检测(西安)有限公司                   |
| 上海广电计量       | 指    | 广州广电计量检测(上海)有限公司                 |
| 北京广电计量       | 指    | 广电计量检测(北京)有限公司                   |
| 武汉广电计量       | 指    | 广电计量检测(武汉)有限公司                   |
| 深圳广电计量       | 指    | 广电计量检测(深圳)有限公司                   |
| 天津广电计量       | 指    | 广电计量检测(天津)有限公司                   |
| 无锡广电计量       | 指    | 广州广电计量检测无锡有限公司                   |
| 光大证券         | 指    | 光大证券股份有限公司(保荐机构)                 |
| 中信证券         | 指    | 中信证券股份有限公司(保荐机构)                 |
| 广州广电计量检测股份有限 | 公司(以 | 下简称"公司")于 2019 年实施首次公开发行股票以及 202 |

墓集资金专项帐户

| <b>丹写</b> | 坝日名称              | <b>券果資金专坝账尸</b>                           | 12月31日余額      |
|-----------|-------------------|---|---------------|
|           |                   | 上海浦东发展银行广州东湖支行<br>82110078801300000419    | 890,338.18    |
| 1         | 区域检测实验室网络扩建项目     | -   | -             |
| 1.1       | 广电计量食品环保检测实验室扩建项目 | 工行广州天河支行营业室                               | 0.00          |
| 1.2       | 广电计量东莞计量检测实验室建设项目 | 3602013429201444928                       | 0.00          |
| 1.3       | 湖南广电计量检测实验室扩建项目   | 上海浦东发展银行广州东湖支行<br>82110078801600000421    | 319,820.72    |
| 1.4       | 无锡广电计量检测实验室扩建项目   | 前期已使用自有资金投资完成,募集资金直接置换,无需开户               | -             |
| 1.5       | (北京)广电计量检测实验室项目   | 上海浦东发展银行广州东湖支行<br>82110078801200000423    | 0.00          |
| 1.6       | 成都广电计量检测实验室扩建项目   | 上海浦东发展银行广州东湖支行<br>82110078801800000420    | 64,467.65     |
| 1.7       | 西安广电计量检测实验室扩建项目   | 上海浦东发展银行广州东湖支行<br>82110078801400000422    | 77,782.81     |
| 2         | 研究院建设项目           | 招商银行广州分行南方报业支行120906379010818             | 712,254.90    |
| 3         | 补充流动资金            | 中国光大银行股份有限公司广州萝岗万达支行<br>38700188000110121 | 0.00          |
| 4         | 上海计量检测实验室扩建项目     | 上海浦东发展银行广州东湖支行<br>82110078801100000531    | 209,652.37    |
| 5         | 北京计量检测实验室扩建项目     | 上海浦东发展银行广州东湖支行<br>82110078801200000423    | 11,022,570.66 |
| 6         | 武汉计量检测实验室扩建项目     | 上海浦东发展银行广州东湖支行<br>82110078801000000532    | 369,205.52    |
| 合计        |                   |   | 13,666,092.81 |

3、募集资金的三方监管协议情况 2019年11月8日,公司与光大证券分别和上海浦东发展银行广州东湖支行、中国工商银行股份有限公司广州大河支行,招南银行股份有限公司广州南方报业支行,中国光大银行股份有限公司广州 分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》,存储资金分别为297,968,714.01元、169,800,000元、25,004.01元、25,004.01元、169,800,000元、25,004.01元、25,004.01元、169,800,000元、25,004.01

有限公司广州天河支行、招商銀行股份有限公司广州南方根业支行、中国光大银行股份有限公司广州 分行签署(紧集资金专户存储三方监管协议),存储资金分别为 297.968,714.01 元、169.800,000 元、 83.500.000 元、30.257,480.99 元。 2019 年 12 月 9 日、公司第三届董事会第二十次会议审议通过(关于对全资于公司增资的议案)。 司念公司以自有资金或首次公开发行股票募集资金契7 9 家全资于公司增资。其中以募集资金对制南 广电计量、成都,电计量、应应于 电计量增强、增资金额分为 2.500 方元。2.000 万元和 500 万元。 公司对湖南广电计量、成都,电计量、加度文产电计量分步实量注册资本、2019 年 12 月 23 日、公司、湖南 广电计量、成都,电计量加西安广电计量与光大证券,上海浦东发展银行广州东湖支行签署(募集资金 全户存储三方监管协议)、存储资金分为的 1.000 万元和 500 万元。 公司于 2020 年 3 月 25 日 2020 年 4 月 16 日分别召开第三届董事会第二十三次会议和 2019 年 度股东大会,和议通过长于变更部分募集资金 64 56 万元,"成都广电计量检测实验室扩建项目"的部分募集资金 4.365 万元,"成都广电计量检测实验室扩建项目"的部分募集资金台与7.790 万元变更用于上海、北京计量检测实验室扩建项目;约部分募集资金台扩 5.790 万元变更用于上海、北京计量检测实验室扩建项目;将原计划投资于研究院建设项目的部分募集资金仓全 2.210 万元变更用于上海、北京计量检测实验扩建项目。2020 年 4 月 29 日、公司、上海广电计量优惠(210 万元变更用于上海、北京计量检测实验扩建项目。2020 年 4 月 29 日、公司、上海广电计量优惠(210 万元和 2200 年 4 月 29 日、公司、上海广电计量《北京广电计量》(2020 年 4 月 29 日、公司、上海广电计量《北京广电计量》(2020 年 4 月 3 日 3 日 公司,上海广电计量《北京广电计量》(2020 年 4 月 3 日 3 日 公司,上海广电计量《北京广电计量》(2020 年 4 月 3 0 日公司,上海广电计量《张汉广电计量》(2020 年 4 月 3 月 3 日公司,上海广电计量《北京广电计量》(2020 年 4 月 3 日 3 日公司,上海市电计量《北京广电计量》(2020 年 4 月 3 月 3 日公司,上海市电计量《北京广电计量》(2020 年 4 月 3 月 3 日公司,上海广电计量《北京广电计量》(2020 年 4 月 3 月 3 日公司,上海市电计量《宋政行广州东湖支行签署《募集资金》(2020 年 3 月 3 0 日公司,上海广电计量》(3 集资、2 1 4 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1

项目名称 投资总额 以投入募集资金 [域检测实验室网络扩建项目 156,580,000.00 电计量食品环保检测实验室扩建项目 80,500,000.00 ,500,000.00 电计量东莞计量检测实验室建设项E 湖南广电计量检测实验室扩建项目 38,350,000.00 8,300,000.00 无锡广电计量检测实验室扩建项目 9,000,000.00 北京)广电计量检测实验室项目 1,380,000.00 ,350,000.00 成都广电计量检测实验室扩建项目 西安广电计量检测实验室扩建项目 48,300,000.00 8,300,000.00 F究院建设项目 卜充流动资金 50,000,000.00 0,257,480.99 00,080,000.00

公司于2020年3月25日、2020年4月16日分别召开第三届董事会第二十三次会议和2019年度股东大会、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》,变更后募集资金投资项目计划投入金额

1,900,000.00

;1)区域检测实验室网络扩建项目 项目计划投入募集资金 398.600,000 元,截至 2021 年 12 月 31 日,累计使用募集资金 398.444,625.49 元,其中 2021 年度使用募集资金 6,759.873.20 元。 "广电计量会品环保检测实验室扩建项目","广电计量东莞计量检测实验室遗址可目","元锡广 记量检测实验室扩建项目"和"化忠门"中计量检测实验室的"是一日",2011 年完成募集资金使用计划。 "放都广电计量检测实验室扩建项目"已于 2020 年完成募集资金使用计划。"西安广电计量检测实验室扩建项目"和"调制产电计量检测实验室扩建项目"于 2021 年完成募集资金使用计划。 2)研究选建设项目 项目计划投入募集资金 61,400.000 元,已于 2021 年完成募集资金使用计划。 3)补充流动资金 计远方设备。 补充流动资金 计远方设备。 补充流动资金 计显示 12 是 2021 年完成募集资金使用计划。 3)补充流动资金 计显示 12 是 2021 年完成募集资金使用计划。 5)北京计量检测实验室扩建项目 项目计划投入募集资金 36,000.000 元,已于 2021 年完成募集资金使用计划。 5)北京计量检测实验室扩建项目 项目计划投入募集资金 36,000.000 元,已于 2021 年定成募集资金使用计划。 5)北京计量检测实验室扩建项目 项目计划投入募集资金 36,000.000 元,截至 2021 年 12 年 31 日,累计使用募集资金 811.357.306.50 元(其中 2020 年度使用募集资金 5.269.817.50 元、2021 年度使用募集资金 6.087.489 元)募集资金使用进度为 51.86%,加上已开出未到助诉录范汇票 151.490 元,投资进度为 32.55%。项目主要受新型运状病毒肺炎疫情影响,北京地区疫情防控措施较严,场地装修。设备进场等时间不足,投资进度有所延缓。公司将继续推进上述项目的建设,项目达到预定可使用状态日期将延至 2022 年 6 月6。

6)武汉计量检测实验室扩建项目 项目计划投入募集资金22,100,000元,已于2021年完成募集资金使用计划。 2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用。 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司第二届董事会第十九次会议和2017年第二次临时股东大会已批准公司首次公开发行股票 募集资金投资项目若需先期资金投入,则公司以自筹资金先期投入;待募集资金到位后,公司将以募 集资金置换先期自筹资金投入。 2019年11月19日,公司第三届董事会第十九次会议同意公司使用首次公开发行股票募集资金 置换预先投入募投项目自筹资金386,647,738.94元,具体如下:

| È    | 单位:元              |                |                |                |                |
|------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 序号   | 募集资金<br>投资项目      | 投资总额           | 募集资金<br>承诺投资金额 | 自筹资金<br>已投入金额  | 置换金额           |
| 1    | 区域检测实验室网络扩建项<br>目 | 456,580,000.00 | 456,500,000.00 | 361,318,674.93 | 361,318,674.93 |
| 2    | 研究院建设项目           | 83,500,000.00  | 83,500,000.00  | 25,329,064.01  | 25,329,064.01  |
| 3    | 补充流动资金            | 60,000,000.00  | 30,257,480.99  | =              | =              |
| 2631 |                   |                |                |                |                |

同日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具(关于广州广电计量检测股份有限公司使用募集资金置换领先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告)(信会师报字[2019]第 ZC10529

上述募集资金置换已于 2019 年 11 月 28 日完成。 4、利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。 5、用闲置募集资金进行现金管理情况

不适用。 6、节余募集资金使用情况 不适用

7、超募资金使用情况 不适用。

个适用。 8.尚未使用的募集资金用途及去问 截至 2021 年 12 月 31 日.尚未使用的首次公开发行股票募集资金为 13,666,092.81 元,其中利息 收入 2,938,024.80 元,均存储于募集资金专项账户中。募集资金尚需承兑未到期的承兑汇票 151,490

• 397条区率的好暗简的 公司于2021年4月27日召开第四届董事会第五次会议,同意公司非公开发行股票募集资金专项账户:截至2021年12月31日。公司非公开发行股票募集资金在各家银行募集资金专项账户的存款余额列元如下:

| 単    | 4位:元           |  |                          |
|------|----------------|--|--------------------------|
| 序号   | 项目名称           | 募集资金专项账户                                     | 截至 2021 年<br>12 月 31 日余額 |
| 募集资: | 金投资项目总户        | 招商銀行股份有限公司广州分行<br>120906379010909            | 364,685,400.93           |
| 1    | 区域计量检测实验室建设项目  | -  | -                        |
| 1.1  | 广州计量检测实验室建设项目  | 中国建设银行股份有限公司广东省分行<br>44050186320109688888    | 205,711,388.23           |
| 1.2  | 深圳计量检测实验室建设项目  | 招商银行股份有限公司广州分行755913760710959                | 44,901,138.69            |
| 1.3  | 集成电路及智能驾驶检测平台  | 招商银行股份有限公司广州分行121925544010727                | 32,894,252.55            |
| 1.4  | 5G产品及新一代装备检测平台 | 招商银行股份有限公司广州分行110905746110808                | 53,605,566.37            |
| 1.5  | 天津计量检測实验室建设项目  | 招商银行股份有限公司广州分行122904475710315                | 30,495,162.21            |
| 2    | 广电计量华东检测基地项目   | 上海浦东发展银行股份有限公司广州东湖支行<br>82110078801900000754 | 176,718,265.51           |
| 2    | ) 电订正平水位阀盘地项目  | 上海浦东发展银行股份有限公司广州东湖支行<br>82110078801500000756 | 153,661,786.71           |
| 3    | 补充流动资金         | 中国银行股份有限公司广州东逸花园支行                           | 81,230.66                |

2. 募集资金的三方监管协议情况 2021年5月28日,公司与中信证券和招商银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》,存储资金为 1.485.799.994.77 元。 2021年5月31日,公司与中信证券介别和中国建设银行股份有限公司广东省分行,上海浦东发展银行股份有限公司广州东湖支行,中国银行股份有限公司广州天河支行签订了《募集资金三方监管协议》,存储资金分别为 219,000.000 元,350.000.000 元,365.670.447.27 元。 2021年6月3日,公司,深圳广电计量广启广电计量广度订电计量/天津广电计量/无锡广电计量与中信证券分别和招商银行股份有限公司广州分行。上海浦东发展银行广州东湖支行签订了《募集资金四方监管协议》,存储资金分别为 5,000,000 元,10,000,000 元,5,000,000 元,5,000,000 元,15,000,000 元。 上述《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所的三方监管协议范本 不存在重大差异,公司严格按照协议条款存放和使用募集资金。

| (三 j<br>1、云<br>公<br>单位 | )年度募集资金的实际使用情况<br>募集资金投资项目的资金使用情况<br>引非公开发行股票募集资金投资项目拟投金额<br>注:元 | 如下:             |                  |
|------------------------|--|-----------------|------------------|
| 序号                     | 项目名称   | 投资总额            | 拟投人募集资金          |
| 1                      | 区域计量检测实验室建设项目  | 769,000,000.00  | 769,000,000.00   |
| 1.1                    | 广州计量检测实验室建设项目  | 219,000,000.00  | 219,000,000.00   |
| 1.2                    | 深圳计量检測实验室建设项目  | 165,000,000.00  | 165,000,000.00   |
| 1.3                    | 集成电路及智能驾驶检测平台  | 165,000,000.00  | 165,000,000.00   |
| 1.4                    | 5G产品及新一代装备检测平台   | 110,000,000.00  | 110,000,000.00   |
| 1.5                    | 天津计量检測实验室建设项目  | 110,000,000.00  | 110,000,000.00   |
| 2                      | 广电计量华东检测基地项目   | 510,123,900.00  | 350,000,000.00   |
| 3                      | 补充流动资金   | 381,000,000.00  | 366,517,117.38   |
| 合计                     | 2001年12月21日 八司用辻徒田北八丁4   | 1,660,123,900.0 | 1,485,517,117.38 |

截至 2021 年 12 月 31 日,公司累计使用非公开发行股票募集资金 435.887,946.39 元,其中 2021 年 12 月 31 日,公司累计使用非公开发行股票募集资金 435.887,946.39 元,其中 2021 年 1度使用募集资金 435.887,946.39 元,其中 2021 年度使用募集资金 435.887,946.39 元,《公司非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 3(非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
1)区域计量检测实鉴室建设项目 "要许使用募集资金 45.324,250.82 元。 新生交见1 年 12 月 31 日,累计使用募集资金 45.324,250.82 元。 新生交见21 年 12 月 31 日,"严州甘蔗检测实验室建设项目"累计使用募集资金 45.324,250.82 元。 新生交见21 年 12 月 31 日,"严州甘蔗检测实验室建设项目"累计使用募集资金(10.21 元 76.73 元,募集资金使用进度为 6.39%,加上已开出未到期的承兑汇票 2.841,961.39 元,投资进度为 8.10%;"集成电路及智能驾驶检测平合"累计使用募集资金 125.257,613.14 元,募集资金使用进度为 6.19%,加上已开出未到期的承兑汇票 2.852,201.80 元,投资进度为 9.24%;"56 产品及第一代装备检测平台"累计使用募集资金 1.725.97.11 元,募集资金使用进度为 1.57%,加上已开出未到期的承兑汇票 2.685.201.80 元,投资进度为 9.24%;"56 产品及第一代装备检测平台"累计使用募集资金 1.725.97.11 元,募集资金使用进度为 1.57%,加上已开出未到期的承兑汇票 546,704 元,投资进度为 5.09%。 2)广电计量华系检测基地切目 项目计划投入募集资金 350,000,000 元,截至 2021 年 12 月 31 日,累计使用募集资金 24,046.578.19 元,募集资金使用进度为 6.87%。 3)补充流动资金

3)补充流动资金 补充流动资金计划投入募集资金 366.517.117.38 元,于 2021 年完成募集资金使用计划。 2. 募集资金投资项目的实施地点,实施方式变更情况

不适用。
3. 蘇集资金投资项目先期投入及置控情况
公司第三届董事会第二十七次会议和2020年第一次临时股东大会决议已批准公司非公开发行
股票募集资金投资项目若需先期资金投入,则公司以自筹资金先期投入,持募集资金到位后,公司将
以募集资金置换先期自筹资金投入。
2021年6月21日,公司部四届董事会第六次会议同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预
先投入募投项目自筹资金13,005,932.84元,具体如下;

|    | 八舜汉坝日日寿贞並 13<br>単位:元      | ,005,932.84 76,55     | 4×11.1                  |               |                            |
|----|---------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|----------------------------|
| 序号 | 募集资金<br>投资项目              | 投资总额                  | 募集资金<br>承诺投资金额          | 自筹资金<br>已投入金额 | 置换金额                       |
| 1  | 区域计量检测实验室建设项目             | 769,000,000.00        | 769,000,000.00          | 900,178.08    | 900,178.08                 |
| 2  | 广电计量华东检测基地项目              | 510,123,900.00        | 350,000,000.00          | 12,105,754.76 | 12,105,754.76              |
| 3  | 补充流动资金                    | 381,000,000.00        | 366,517,117.38          | -             | -                          |
| 总计 |                           | 1,660,123,900.00      | 1,485,517,117.38        | 13,005,932.84 | 13,005,932.84              |
|    | 同日,立信会计师事务所<br>预先投入募投项目及已 | (特殊普通合伙)出<br>支付发行费用的自 | ]具了《广州广电计]<br> 筹资金的鉴证报告 | 社             | 公司使用募集资金<br>2021] 第 ZC1037 |

上述募集资金置换已于 2021 年 6 月 29 日完成。 4、利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。 5、用闲置募集资金进行现金管理情况。 2021年度公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型结构性存款产品,取得利息收益 4,385,525.11

6、节余募集资金使用情况 不适用。 7、超募资金使用情况

(四)变更募集资金投资项目的资金使用 不适用。 三、募集资金使用及披露中存在的问题

| 存在讳规情形                            |                                       |  |   |  |                                   |   |  | を,募集                                   | 長资  | 金花          | 字放、使》   | 用、管理                                     | E及打   |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|---|--|--|---|-------------|---|--|---|
| 附表 1:首<br>附表 2:变<br>附表 3:非        | 次公开<br>更首次<br>公开发                     | 及行股系<br>公开发行<br>行股票系                                     | 表殊果实<br>于股票募<br>募集资金                                    | (金世片<br>(集资金<br>)使用信                           | 行り                                | 心対照:<br>を项目付<br>対照表                                     | 衣<br>情况表   |  |   |             |   |  |   |
| 广州广电<br>董 事                       | 计量检》<br>会                             | 则股份有   |   |  |                                   |   |  |  |   |             |   |  |   |
| 2022 年 3<br>附表 1:首<br>单位:万元       | 次公开                                   | 发行股票   | 票募集资  | 金使用  | 情况                                | 2对照   | 表  |  |   |             |   |  |   |
| 募集资金总额                            |                                       |  | 57,025.75   | i  |                                   |   | 本年度投<br>募集资金<br>獅                                    | 人<br>总 3,33                            | 7.07                                      |             |   |  |   |
| 报告期内变更用途                          | 的募集资                                  | 金总额  | 0   |  |                                   |   |  |  |   |             |   |  |   |
| 累计变更用途的募                          | 集资金总                                  | 瀬  | 8,000.00  |  |                                   |   | 已累计投<br>募集资金   | 人总 55,9                                | 52.94                                     |             |   |  |   |
| 累计变更用途的募                          | 集资金总                                  | 瀬比例  | 14.03%  |  |                                   |   | 額  |  |   |             |   |  |   |
| 承诺投资项目<br>和超募资金投向                 | 是变目(含更)<br>分变更)                       | 募<br>集<br>承<br>会<br>没<br>额                               | 调整后<br>投资总<br>额(1)                                      | 本年度金額  | 截累金额                              | 至期末<br>十投人<br>頁(2)                                      | 截至期末<br>资进度(%<br>(3)=(2)/(1)                         | 投 项目定可 态日                              | 达到<br> 使用                                 | 预状          | 本年度实现的效益  | 是 否 过到预 计                                | 项行否重化   |
| 承诺投资项目                            |                                       |  |   |  | 1                                 |   |  |  |   |             |   |  | 10  |
| 1. 区域检测实验<br>室网络扩建项目              | 是                                     | 45,650.0   | 39,860.0<br>0   | 675.99   | 39,8                              | 41.46   | 99.95%   | -                                      |   |             | 2,984.34  | -  | 否   |
| 1.1 广电计量食品环保检测实验                  | 否                                     | 8,050.00   | 8,050.00  | 0.00   | 8,04                              | 19.88   | 100.00%  | 2015                                   | 年   | 09          | -109.56   | 否  | 否   |
| 室扩建项目<br>1.2 广电计量东<br>莞计量检测实验     | 否                                     | 8,930.00   | 8,930.00  | 0.00   |                                   | 7.98  | 99.98%   | 2019                                   | 9 年                                       | 09          | 1,618.73  | 否  | 否   |
| 室建设项目<br>1.3 湖南广电计                |                                       |  |   |  |                                   |   |  | 月 2021                                 | 年   | 06          |   |  | +   |
| 量检测实验室扩建项目<br>1.4 无锡广电计           | 是                                     | 8,830.00   | 4,465.00  | 349.80   | 4,44                              | 19.21   | 99.65%   | 月                                      |   |             | 540.98  | 否  | 否   |
| 量检测实验室扩<br>建项目                    | 否                                     | 4,900.00   | 4,900.00  | 0.00   | 4,89                              | 9.86  | 100.00%  | 2019<br>月                              | 年   | 09          | 368.20  | 否  | 否   |
| 1.5(北京)广电计<br>量检测实验室项<br>目        | 否                                     | 4,135.00   | 4,135.00  | 0.00   | 4,13                              | 14.97   | 100.00%  | 2019<br>月                              | 年   | 04          | 181.05  | 否  | 否   |
| 1.6 成都广电计<br>量检测实验室扩<br>建项目       | 是                                     | 5,975.00   | 5,365.00  | 0.00   | 5,36                              | 64.56   | 99.99%   | 2020<br>月                              | 年   | 12          | 167.91  | 否  | 否   |
| 1.7 西安广电计<br>量检测实验室扩<br>建项目       | 是                                     | 4,830.00   | 4,015.00  | 326.19   | 4,01                              | 5.00  | 100.00%  | 2021<br>月                              | 年   | 06          | 217.01  | 否  | 否   |
| 2. 研究院建设项<br>目                    | 是                                     | 8,350.00   | 6,140.00  | 46.11  | 6,14                              | 10.00   | 100.00%  | 2020<br>月                              | 年   | 06          | -   | 不适用                                      | 否   |
| 3.补充流动资金                          | 否                                     | 3,025.75   | 3,025.75  | 0.00   | 3,02                              | 5.75  | 100.00%  | -                                      |   |             | -   | 不适用                                      | 否   |
| 4. 上海计量检测<br>实验室扩建项目              | 是                                     | 0.00   | 3,600.00  | 729.16   | 3,60                              | 00.00   | 100.00%  | 2021<br>月                              | 年   | 12          | 30.52   | 否  | 否   |
| 5. 北京计量检测                         | 분                                     | 0.00   | 2,190.00  | 608.75   |                                   |   | 51.86%   | 2022                                   | : 年                                       | 06          | 53.37   | 否  | 否   |
| 实验室扩建项目 6. 武汉计量检测                 |                                       |  |   |  |                                   |   |  | 月 2021                                 | 年   | 12          |   |  | +   |
| 实验室扩建项目 承诺投资项目小                   | Æ                                     | 57,025.7   | 2,210.00<br>57,025.7                                    | 1,277.06                                       |                                   | 0.00  | 100.00%  | 月                                      |   |             | 245.10  | 否  | 否   |
| 计                                 | -                                     | 5  | 5   | 3,337.07                                       | 55,9                              | 952.94  | 98.12%   | -                                      |   |             | 3,313.33  | -  | -   |
| 超募资金投向                            | -                                     |  |   |  |                                   |   |  |  |   |             |   |  |   |
| -                                 | -                                     | -  | -   | -  | -                                 |   | -  | -                                      |   |             | -   | -  | -   |
| 归还银行贷款<br>(如有)                    | -                                     | -  | -   | -  | -                                 |   | =:   | -                                      |   |             | -   | -  | -   |
| 补充流动资金<br>(如有)                    | -                                     | =  | =   | -  | -                                 |   | =  | -                                      |   |             | -   | -  | -   |
| 超募资金投向小计                          | -                                     | -  | -   | -  | -                                 |   | -  | -                                      |   |             | -   | -  | -   |
| 合计                                | -                                     | 57,025.7<br>5  | 57,025.7<br>5   | 3,337.07                                       | 55,9                              | 952.94  | 98.12%   | -                                      |   |             | 3,313.33  | -  | -   |
| alex Lord's Liberation            | 1、截至 2<br>冠状病毒                        | 021年12<br>肺炎疫情   | 月 31 日,"<br>影响,北京                                       | 北京计量的疫情防                                       | 位測3<br>控措が                        | に验室扩<br>施较严,均   | 建项目"的<br>多地装修、i                                      | 募集资<br>设备进场                            | 金使り                                       | 刊进          | 度为 51.86<br>足,投资进   | %,主要D<br>度有所领                            | 日为受<br>正缓。  |
| 未达到计划进度<br>或预计收益的情况和原因(分具<br>体项目) | 将继续指<br>2、截至2<br>目"、同<br>写项理证<br>型冠状病 | :班上述坝<br>021 年 12 .<br>南广电计量<br>、"成都广<br>I"、"北京i<br>海肺炎疫 | 日的建设,<br>月 31 日,",<br>比检测实验<br>电计量检测;<br>十量检测;<br>情的影响, | 北京計<br>亡电计量<br>室扩建项<br>则实验室扩展<br>完验室扩展<br>各项目实 | (粒別)<br>食品"、近<br>一種項目<br>整項目<br>金 | 头粒至1<br> 不保检測 <br> 无锡广日<br> 「一、"武汉<br> 「一、"武汉<br>  的产能不 | ) 建项目 13<br>实验室扩键<br>电计量检测<br>安广电计量<br>计量检测:<br>及预期。 | 区到坝定<br>以项目"、<br>实验室扩<br>最检测实<br>实验室扩  | 門門 中華 |             | 度为 51.86<br>足,投资进<br>态日期将<br>(太宗计量<br>(、"(北京)<br>(北京)<br>(北京)<br>(北京)<br>(北京) | E至 2022<br>检测实验<br>广电计划<br>海计量机<br>十效益,3 | 中室社<br>社<br>社<br>世<br>室<br>社<br>演<br>り<br>と<br>男<br>と |
| 项目可行性发生<br>重大变化的情况<br>说明          | 不适用。                                  |  |   |  |                                   |   |  |  |   |             |   |  |   |
| 超募资金的金额、用途及使用<br>进展情况             | 不适用。                                  |  |   |  |                                   |   |  |  |   |             |   |  |   |
| 募集资金投资项<br>目实施地点变更                | 不适用。                                  |  |   |  |                                   |   |  |  |   |             |   |  |   |
| 情况<br>募集资金投资项<br>目实施方式调整          | 不适用。                                  |  |   |  |                                   |   |  |  |   |             |   |  |   |
| 情况<br>募集资金投资项<br>目先期投人及置<br>换情况   |                                       | 投资项目<br>5,329,064.0<br>行股票募<br>完成。                       | 先期投人:<br>11元,均为<br>集资金置担                                | 386,647,73<br>自筹资金<br>负预先投》                    | 8.94 5<br>。201<br>、 <u></u> 京投    | 元,其中[<br>19年11<br>項目自知                                  | 区域检测实<br>月 19 日,公<br>尊资金 386,                        | 验室网织可第三)<br>647,738.                   | 各扩张<br>苗董·                                | 韭项(<br>事会:  | 目 361,318.<br>第十九次会<br>募集资金   | 674.93 元<br>议同意2<br>置换已于                 | .研究<br>公司付<br>2019                                    |
| 用闲置募集资金<br>暂时补充流动资<br>全债品         | 不适用。                                  |  |   |  |                                   |   |  |  |   |             |   |  |   |
| 金情况<br>项目实施出现募<br>集资金结余的金         | 不适用。                                  |  |   |  |                                   |   |  |  |   |             |   |  |   |
| 额及原因<br>尚未使用的募集                   | 截至 202                                | 1年12月  | 31日,尚   | 未使用的   | 蔡集说                               | 金型募   | 集账户余额<br>兑未到期的                                       | 13,666                                 | ,092.                                     | 81 7        | . 其中利   | 息收人 2                                    | ,938,0  |
| 资金用途及去向<br>募集资金使用及<br>披露中存在的问     |                                       | 诸于察集贸  | (金专项账   | 户中。蔡   | 集資金                               | 金尚需承  | .兑未到期的   | 9承兑汇                                   | 票 1:                                      | 51,49       | 0元。   |  |   |
| 題或其他情况 附表 2:变                     | 不适用。 更首次                              | 公开发征   | <b></b><br>行股票募   | 集资金  | 投资                                | 5项目1  | 青况表  |  |   |             |   |  |   |
| 単位:万元                             | 5                                     |  |   |  |                                   |   |  |  |   |             |   |  |   |
| 変更后<br>的项目                        | 对应                                    | 的原承诺   | 页目  | 变更目<br>投<br>集<br>額                             | 拟<br>募<br>金                       | 本年度<br>实际投<br>人金額                                       | 截至期<br>末实计投<br>人金额<br>(2)                            | 截至期<br>末投资<br>进度<br>(%)(3)<br>=(2)/(1) | 到可状                                       | 目预使态期       | 本年度   | 是否<br>达到<br>预社<br>效益                     | 变项性生 /  |
| 上海计量检测实验室扩 湖间建项目                  | 南广电计幅                                 | k检测实验  | 室扩建项  | ∃ 3,600  | 0.00                              | 729.16  | 3,600.0  | 100.00                                 | 20  | 21 年<br>2 月 | 30.52   | 否  | i   |
| 対シ外日                              |                                       |  |   |  | - 1                               |   |  |  |   |             |   |  |   |

| 上海计量检<br>测实验室扩<br>建项目  | 湖南广电计量检测实验室扩建项目  | 3,600.00                | 729.16                   | 3,600.0<br>0          | 100.00 %              | 2021年<br>12月          | 30.52                | 否                   | 否           |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------|--|--|--|--|
| 北京计量检测实验室扩建项目  | 湖南广电计量检测实验室扩建项目<br>日 成都广电计量检测实验室扩建<br>项目<br>历安广电计量检测实验室扩建<br>项目  | 2,190.00                | 608.75                   | 1,135.7               | 51.86%                | 2022年<br>06月          | 53.37                | 否                   | 否           |  |  |  |  |
| 武汉计量检<br>测实验室扩<br>建项目  | 研究院建设项目  | 2,210.00                | 1,277.06                 | 2,210.0<br>0          | 100.00                | 2021年<br>12月          | 245.10               | 否                   | 否           |  |  |  |  |
| 合计   | -  | 8,000.00                | 2,614.97                 | 6,945.7               | 86.82%                | -                     | 328.99               | -                   | -           |  |  |  |  |
| 变更原因,决定<br>变策急拔克<br>克<br>克<br>克<br>克<br>克<br>克<br>克<br>克<br>克<br>克<br>克<br>克<br>克<br>克<br>克<br>克<br>之<br>信<br>入<br>信<br>身<br>有<br>之<br>。<br>(<br>)<br>人<br>(<br>)<br>人<br>(<br>)<br>人<br>(<br>)<br>人<br>(<br>)<br>人<br>(<br>)<br>人<br>(<br>)<br>人<br>(<br>)<br>人<br>(<br>)<br>人<br>(<br>)<br>人<br>(<br>)<br>人<br>(<br>)<br>人<br>(<br>)<br>(<br>) | 策程序及信<br>良披露情况 资金到账时;广州房价已轮项目备案时有较大升幅,若继续按照计划进行场晚期强费。2.20 万元;蔡<br>良披露情况 资金到账时;广州房价已轮项目备案时有较大升幅,若继续按照计划进行场地的资格导致,将导致研究除场地常小,不<br>说明(分具体   于研究除建设整体项目的推进和公司技术研究水平的提高,鉴于此、公司使用自有资金租赁研究除场地。末期置 |                         |                          |                       |                       |                       |                      |                     |             |  |  |  |  |
| 未达到计划<br>进度或预计<br>收益的情况<br>和原因(分具<br>体项目)  | 1、截至 2021 年 12 月 31 日、"北京计<br>病毒肺炎疫情影响。北京的疫情防控<br>推进上述项目的建设。"北京计量检<br>2、截至 2021 年 12 月 31 日、"上<br>测实验室扩建项目"未达到预计效益   | 措施较严,<br>则实验室扩<br>海计量检测 | 场地装修、<br>建项目"达<br>购实验室扩展 | 设备进场<br>到预定可<br>建项目"、 | 等时间不<br>使用状态<br>"北京计量 | 足,投资进<br>日期将延<br>社测实验 | 度有所延至 2022 年<br>室扩建项 | 缓。公<br>6月。<br>目"、"武 | 司将继续<br>汉计量 |  |  |  |  |
| 变更后的项<br>目可行性发   |  |                         |                          |                       |                       |                       |                      |                     |             |  |  |  |  |

| 単位:万元                                  |                    |                    | 148,551.71 |            |                       | 本年度投人<br>募集资金总                         | 42 500 70             |          |                  |                    |
|--|--------------------|--------------------|------------|------------|-----------------------|--|-----------------------|----------|------------------|--------------------|
| 募集资金总额                                 |                    |                    |            | 祭果贝亚尼<br>額 | 43,588.79             |  |                       |          |                  |                    |
| 报告期内变更用途的募集资金总额                        |                    |                    | 0          |            |                       | 巴累计投入                                  | 42.500.70             |          |                  |                    |
| 累计变更用途的募<br>累计变更用途的募                   |                    |                    | 0          |            |                       | 募集资金总<br>麵                             | 43,588.79             |          |                  |                    |
| 家:1 文史用述的条<br>承诺投资项目<br>和超募资金投向        | 是变 否更含<br>是变 目(含更) | 募集资金<br>承诺投资<br>总额 | 调整后投资总额(I) | 本年度投入金額    | 截至期末<br>累计投入<br>金额(2) | 截至期末投资进度(%)<br>(3)=(2)/(1)             | 项目达到预<br>定可使用状<br>态日期 | 本年度实现的效益 | 是 否 达到 预 计<br>效益 | 项行否重化<br>目性发大<br>工 |
| 承诺投资项目                                 |                    |                    |            |            |                       |  |                       |          |                  |                    |
| <ol> <li>区域计量检测<br/>实验室建设项目</li> </ol> | 否                  | 76,900.00          | 76,900.00  | 4,532.43   | 4,532.43              | 5.89%                                  |                       | 599.34   |                  | -                  |
| 1.1 广州计量检测<br>实验室建设项目                  | 否                  | 21,900.00          | 21,900.00  | 1,547.00   | 1,547.00              | 7.06%                                  | 2024 年 01<br>月        | 363.13   | 不适用              | 否                  |
| 1.2 深圳计量检测<br>实验室建设项目                  | 否                  | 16,500.00          | 16,500.00  | 1,052.22   | 1,052.22              | 6.38%                                  | 2024 年 01<br>月        | 115.13   | 不适用              | 否                  |
| 1.3 集成电路及智<br>能驾驶检测平台                  | 否                  | 16,500.00          | 16,500.00  | 1,255.76   | 1,255.76              | 7.61%                                  | 2024 年 01<br>月        | 63.28    | 不适用              | 否                  |
| 1.4 5G 产品及新<br>一代装备检测平<br>台            | 否                  | 11,000.00          | 11,000.00  | 172.51     | 172.51                | 1.57%                                  | 2024 年 01<br>月        | 41.06    | 不适用              | 否                  |
| 1.5 天津计量检测<br>实验室建设项目                  | 否                  | 11,000.00          | 11,000.00  | 504.94     | 504.94                | 4.59%                                  | 2024 年 01<br>月        | 16.72    | 不适用              | 否                  |
| 2. 广电计量华东<br>检测基地项目                    | 否                  | 35,000.00          | 35,000.00  | 2,404.66   | 2,404.66              | 6.87%                                  | 2024 年 01<br>月        | -        | 不适用              | 否                  |
| 3.补充流动资金                               | 否                  | 36,651.71          | 36,651.71  | 36,651.71  | 36,651.71             | 100.00%                                | -                     | -        | 不适用              | 否                  |
| 承诺投资项目小<br>计                           | -                  | 148,551.71         | 148,551.71 | 43,588.79  | 43,588.79             | 29.34%                                 | -                     | 599.34   | -                | -                  |
| 超募资金投向                                 | -                  |                    |            |            |                       |  |                       |          |                  |                    |
| -                                      | -                  | -                  | -          | -          | -                     | -                                      | -                     | -        | -                | -                  |
| 归还银行贷款(如<br>有)                         | -                  | -                  | -          | -          | -                     | -                                      | -                     | -        | -                | -                  |
| 补充流动资金(如<br>有)                         | -                  | -                  | -          | -          | -                     | -                                      | -                     | -        | -                | -                  |
| 超募资金投向小<br>计                           | -                  | -                  | -          | -          | -                     | -                                      | -                     | -        | -                | -                  |
| 合计                                     | -                  | 148,551.71         | 148,551.71 | 43,588.79  | 43,588.79             | 29.34%                                 | -                     | 599.34   | -                | -                  |
| 未达到计划进度<br>或预计收益的情<br>况和原因(分具体<br>项目)  | 不适用。               |                    |            |            |                       |  |                       |          |                  |                    |
| 项目可行性发生<br>重大变化的情况<br>说明               | 不适用。               |                    |            |            |                       |  |                       |          |                  |                    |
| 超募资金的金额、<br>用途及使用进展<br>情况              | 不适用。               |                    |            |            |                       |  |                       |          |                  |                    |
| 募集资金投资项<br>目实施地点变更<br>情况               | 不适用。               |                    |            |            |                       |  |                       |          |                  |                    |
| 募集资金投资项<br>目实施方式调整<br>情况               | 不适用。               |                    |            |            |                       |  |                       |          |                  |                    |
| 募集资金投资项<br>目先期投入及置<br>换情况              | 检测基地               | 项目 12,105<br>行股票募集 | 5,754.76元, | 均为自筹       | 资金。2021 €             | 或计量检测实<br>F 6 月 21 日,2<br>资金 13,005,93 | 公司第四届董                | 事会第六の    | :会议同意            | 公司使用               |
| 用闲置募集资金<br>暂时补充流动资<br>金情况              | 不适用。               |                    |            |            |                       |  |                       |          |                  |                    |
| 项目实施出现募<br>集资金结余的金<br>额及原因             | 不适用。               |                    |            |            |                       |  |                       |          |                  |                    |
| 尚未使用的募集<br>资金用途及去向                     | 余額 1,06            | 2,754,191.80       |            | 收入 13,1    |                       | 募集资金为<br>,未到期的定期                       |                       |          |                  |                    |
| 募集资金使用及<br>披露中存在的问<br>题或其他情况           | 不适用。               |                    |            |            |                       |  |                       |          |                  |                    |