

证券代码:605567 证券简称:春雪食品 公告编号:2022-055
春雪食品集团股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
春雪食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 10 月 26 日召开第一届董事会第十八次会议,审议通过《关于部分募集资金投资项目延期公告》,并于 2022 年 10 月 26 日召开第一届监事会第十次会议,审议通过《关于部分募集资金投资项目延期公告》,同日,公司独立董事亦发表了独立意见,认为:公司本次募集资金投资项目延期事项符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司本次募集资金投资项目延期事项。

根据《春雪食品集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及相关募集资金项目可行性研究报告,公司募集资金投资项目具体情况如下:

序号	项目名称	项目总投资(万元)	拟用本次募集资金投入(万元)
1	年产条冻 5,000 万只肉鸡智慧工厂建设项目	16,000.00	16,000.00
2	年产 4 万吨肉鸡智能工厂建设项目	24,630.00	20,000.00
3	肉鸡冷链物流设施建设项目	6,000.00	6,000.00
4	营销网络及品牌推广项目	2,111.13	2,111.13
5	信息化及智能化建设项目	4,272.00	2,000.00
6	永久补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		83,061.75	54,111.13

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金实际投资总额	截止期末募集资金投入(万元)	项目达到预定可使用状态日期
1	年产条冻 5,000 万只肉鸡智慧工厂建设项目	16,000.00	16,003.79	100.02	2022 年 8 月
2	年产 4 万吨肉鸡智能工厂建设项目	20,000.00	3,764.68	0.00	2022 年 12 月
3	肉鸡冷链物流设施建设项目	6,000.00	0.00	0.00	2022 年 12 月
4	营销网络及品牌推广项目	2,111.13	0.00	0.00	2023 年 2 月
5	信息化及智能化建设项目	2,000.00	439.29	21.96	2023 年 2 月
6	永久补充流动资金	10,000.00	10,002.50	100.03	不适用
合计		54,111.13	30,210.87	-	-

二、部分募集资金投资项目延期的原因
1. 部分募集资金投资项目延期原因
部分募集资金投资项目延期原因,主要是项目实施过程中受到多方面因素影响,无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司根据项目实际情况,及时调整项目实施计划,确保项目顺利实施。

2. 营销网络及品牌推广项目延期原因
营销网络及品牌推广项目延期原因,主要是项目实施过程中受到多方面因素影响,无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司根据项目实际情况,及时调整项目实施计划,确保项目顺利实施。

三、募集资金使用进度
截至 2022 年 9 月 30 日,募集资金使用进度如下:

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金实际投资总额	截止期末募集资金投入(万元)	项目达到预定可使用状态日期
1	年产条冻 5,000 万只肉鸡智慧工厂建设项目	16,000.00	16,003.79	100.02	2022 年 8 月
2	年产 4 万吨肉鸡智能工厂建设项目	20,000.00	3,764.68	0.00	2022 年 12 月
3	肉鸡冷链物流设施建设项目	6,000.00	0.00	0.00	2022 年 12 月
4	营销网络及品牌推广项目	2,111.13	0.00	0.00	2023 年 2 月
5	信息化及智能化建设项目	2,000.00	439.29	21.96	2023 年 2 月
6	永久补充流动资金	10,000.00	10,002.50	100.03	不适用
合计		54,111.13	30,210.87	-	-

四、募集资金使用进度
截至 2022 年 9 月 30 日,募集资金使用进度如下:

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金实际投资总额	截止期末募集资金投入(万元)	项目达到预定可使用状态日期
1	年产条冻 5,000 万只肉鸡智慧工厂建设项目	16,000.00	16,003.79	100.02	2022 年 8 月
2	年产 4 万吨肉鸡智能工厂建设项目	20,000.00	3,764.68	0.00	2022 年 12 月
3	肉鸡冷链物流设施建设项目	6,000.00	0.00	0.00	2022 年 12 月
4	营销网络及品牌推广项目	2,111.13	0.00	0.00	2023 年 2 月
5	信息化及智能化建设项目	2,000.00	439.29	21.96	2023 年 2 月
6	永久补充流动资金	10,000.00	10,002.50	100.03	不适用
合计		54,111.13	30,210.87	-	-

五、募集资金使用进度
截至 2022 年 9 月 30 日,募集资金使用进度如下:

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金实际投资总额	截止期末募集资金投入(万元)	项目达到预定可使用状态日期
1	年产条冻 5,000 万只肉鸡智慧工厂建设项目	16,000.00	16,003.79	100.02	2022 年 8 月
2	年产 4 万吨肉鸡智能工厂建设项目	20,000.00	3,764.68	0.00	2022 年 12 月
3	肉鸡冷链物流设施建设项目	6,000.00	0.00	0.00	2022 年 12 月
4	营销网络及品牌推广项目	2,111.13	0.00	0.00	2023 年 2 月
5	信息化及智能化建设项目	2,000.00	439.29	21.96	2023 年 2 月
6	永久补充流动资金	10,000.00	10,002.50	100.03	不适用
合计		54,111.13	30,210.87	-	-

六、募集资金使用进度
截至 2022 年 9 月 30 日,募集资金使用进度如下:

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金实际投资总额	截止期末募集资金投入(万元)	项目达到预定可使用状态日期
1	年产条冻 5,000 万只肉鸡智慧工厂建设项目	16,000.00	16,003.79	100.02	2022 年 8 月
2	年产 4 万吨肉鸡智能工厂建设项目	20,000.00	3,764.68	0.00	2022 年 12 月
3	肉鸡冷链物流设施建设项目	6,000.00	0.00	0.00	2022 年 12 月
4	营销网络及品牌推广项目	2,111.13	0.00	0.00	2023 年 2 月
5	信息化及智能化建设项目	2,000.00	439.29	21.96	2023 年 2 月
6	永久补充流动资金	10,000.00	10,002.50	100.03	不适用
合计		54,111.13	30,210.87	-	-

七、募集资金使用进度
截至 2022 年 9 月 30 日,募集资金使用进度如下:

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金实际投资总额	截止期末募集资金投入(万元)	项目达到预定可使用状态日期
1	年产条冻 5,000 万只肉鸡智慧工厂建设项目	16,000.00	16,003.79	100.02	2022 年 8 月
2	年产 4 万吨肉鸡智能工厂建设项目	20,000.00	3,764.68	0.00	2022 年 12 月
3	肉鸡冷链物流设施建设项目	6,000.00	0.00	0.00	2022 年 12 月
4	营销网络及品牌推广项目	2,111.13	0.00	0.00	2023 年 2 月
5	信息化及智能化建设项目	2,000.00	439.29	21.96	2023 年 2 月
6	永久补充流动资金	10,000.00	10,002.50	100.03	不适用
合计		54,111.13	30,210.87	-	-

八、募集资金使用进度
截至 2022 年 9 月 30 日,募集资金使用进度如下:

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金实际投资总额	截止期末募集资金投入(万元)	项目达到预定可使用状态日期
1	年产条冻 5,000 万只肉鸡智慧工厂建设项目	16,000.00	16,003.79	100.02	2022 年 8 月
2	年产 4 万吨肉鸡智能工厂建设项目	20,000.00	3,764.68	0.00	2022 年 12 月
3	肉鸡冷链物流设施建设项目	6,000.00	0.00	0.00	2022 年 12 月
4	营销网络及品牌推广项目	2,111.13	0.00	0.00	2023 年 2 月
5	信息化及智能化建设项目	2,000.00	439.29	21.96	2023 年 2 月
6	永久补充流动资金	10,000.00	10,002.50	100.03	不适用
合计		54,111.13	30,210.87	-	-

九、募集资金使用进度
截至 2022 年 9 月 30 日,募集资金使用进度如下:

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金实际投资总额	截止期末募集资金投入(万元)	项目达到预定可使用状态日期
1	年产条冻 5,000 万只肉鸡智慧工厂建设项目	16,000.00	16,003.79	100.02	2022 年 8 月
2	年产 4 万吨肉鸡智能工厂建设项目	20,000.00	3,764.68	0.00	2022 年 12 月
3	肉鸡冷链物流设施建设项目	6,000.00	0.00	0.00	2022 年 12 月
4	营销网络及品牌推广项目	2,111.13	0.00	0.00	2023 年 2 月
5	信息化及智能化建设项目	2,000.00	439.29	21.96	2023 年 2 月
6	永久补充流动资金	10,000.00	10,002.50	100.03	不适用
合计		54,111.13	30,210.87	-	-

十、募集资金使用进度
截至 2022 年 9 月 30 日,募集资金使用进度如下:

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金实际投资总额	截止期末募集资金投入(万元)	项目达到预定可使用状态日期
1	年产条冻 5,000 万只肉鸡智慧工厂建设项目	16,000.00	16,003.79	100.02	2022 年 8 月
2	年产 4 万吨肉鸡智能工厂建设项目	20,000.00	3,764.68	0.00	2022 年 12 月
3	肉鸡冷链物流设施建设项目	6,000.00	0.00	0.00	2022 年 12 月
4	营销网络及品牌推广项目	2,111.13	0.00	0.00	2023 年 2 月
5	信息化及智能化建设项目	2,000.00	439.29	21.96	2023 年 2 月
6	永久补充流动资金	10,000.00	10,002.50	100.03	不适用
合计		54,111.13	30,210.87	-	-

十一、募集资金使用进度
截至 2022 年 9 月 30 日,募集资金使用进度如下:

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金实际投资总额	截止期末募集资金投入(万元)	项目达到预定可使用状态日期
1	年产条冻 5,000 万只肉鸡智慧工厂建设项目	16,000.00	16,003.79	100.02	2022 年 8 月
2	年产 4 万吨肉鸡智能工厂建设项目	20,000.00	3,764.68	0.00	2022 年 12 月
3	肉鸡冷链物流设施建设项目	6,000.00	0.00	0.00	2022 年 12 月
4	营销网络及品牌推广项目	2,111.13	0.00	0.00	2023 年 2 月
5	信息化及智能化建设项目	2,000.00	439.29	21.96	2023 年 2 月
6	永久补充流动资金	10,000.00	10,002.50	100.03	不适用
合计		54,111.13	30,210.87	-	-

十二、募集资金使用进度
截至 2022 年 9 月 30 日,募集资金使用进度如下:

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金实际投资总额	截止期末募集资金投入(万元)	项目达到预定可使用状态日期
1	年产条冻 5,000 万只肉鸡智慧工厂建设项目	16,000.00	16,003.79	100.02	2022 年 8 月
2	年产 4 万吨肉鸡智能工厂建设项目	20,000.00	3,764.68	0.00	2022 年 12 月
3	肉鸡冷链物流设施建设项目	6,000.00	0.00	0.00	2022 年 12 月
4	营销网络及品牌推广项目	2,111.13	0.00	0.00	2023 年 2 月
5	信息化及智能化建设项目	2,000.00	439.29	21.96	2023 年 2 月
6	永久补充流动资金	10,000.00	10,002.50	100.03	不适用
合计		54,111.13	30,210.87	-	-

十三、募集资金使用进度
截至 2022 年 9 月 30 日,募集资金使用进度如下:

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金实际投资总额	截止期末募集资金投入(万元)	项目达到预定可使用状态日期
1	年产条冻 5,000 万只肉鸡智慧工厂建设项目	16,000.00	16,003.79	100.02	2022 年 8 月
2	年产 4 万吨肉鸡智能工厂建设项目	20,000.00	3,764.68	0.00	2022 年 12 月
3	肉鸡冷链物流设施建设项目	6,000.00	0.00	0.00	2022 年 12 月
4	营销网络及品牌推广项目	2,111.13	0.00	0.00	2023 年 2 月
5	信息化及智能化建设项目	2,000.00	439.29	21.96	2023 年 2 月
6	永久补充流动资金	10,000.00	10,002.50	100.03	不适用
合计		54,111.13	30,210.87	-	-

十四、募集资金使用进度
截至 2022 年 9 月 30 日,募集资金使用进度如下:

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金实际投资总额	截止期末募集资金投入(万元)	项目达到预定可使用状态日期
1	年产条冻 5,000 万只肉鸡智慧工厂建设项目	16,000.00	16,003.79	100.02	2022 年 8 月
2	年产 4 万吨肉鸡智能工厂建设项目	20,000.00	3,764.68	0.00	2022 年 12 月
3	肉鸡冷链物流设施建设项目	6,000.00	0.00	0.00	2022 年 12 月
4	营销网络及品牌推广项目	2,111.13	0.00	0.00	2023 年 2 月
5	信息化及智能化建设项目	2,000.00	439.29	21.96	2023 年 2 月
6	永久补充流动资金	10,000.00	10,002.50	100.03	不适用
合计		54,111.13	30,210.87	-	-

十五、募集资金使用进度
截至 2022 年 9 月 30 日,募集资金使用进度如下:

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金实际投资总额	截止期末募集资金投入(万元)	项目达到预定可使用状态日期
1	年产条冻 5,000 万只肉鸡智慧工厂建设项目	16,000.00	16,003.79	100.02	2022 年 8 月
2	年产 4 万吨肉鸡智能工厂建设项目	20,000.00	3,764.68	0.00	2022 年 12 月
3	肉鸡冷链物流设施建设项目	6,000.00	0.00	0.00	2022 年 12 月
4	营销网络及品牌推广项目	2,111.13	0.00	0.00	2023 年 2 月
5	信息化及智能化建设项目	2,000.00	439.29	21.96	2023 年 2 月
6	永久补充流动资金	10,000.00	10,002.50	100.03	不适用
合计		54,111.13	30,210.87	-	-

十六、募集资金使用进度
截至 2022 年 9 月 30 日,募集资金使用进度如下:

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金实际投资总额	截止期末募集资金投入(万元)	项目达到预定可使用状态日期
1	年产条冻 5,000 万只肉鸡智慧工厂建设项目	16,000.00	16,003.79	100.02	2022 年 8 月
2	年产 4 万吨肉鸡智能工厂建设项目	20,000.00	3,764.68	0.00	2022 年 12 月
3	肉鸡冷链物流设施建设项目	6,000.00	0.00	0.00	2022 年 12 月
4	营销网络及品牌推广项目	2,111.13	0.00	0.00	2023 年 2 月
5	信息化及智能化建设项目	2,000.00	439.29	21.96	2023 年 2 月
6	永久补充流动资金	10,000.00	10,002.50	100.03	不适用
合计		54,111.13	30,210.87	-	-

十七、募集资金使用进度
截至 2022 年 9 月 30 日,募集资金使用进度如下:

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金实际投资总额	截止期末募集资金投入(万元)	项目达到预定可使用状态日期
1	年产条冻 5,000 万只肉鸡智慧工厂建设项目	16,000.00	16,003.79	100.02	2022 年 8 月
2	年产 4 万吨肉鸡智能工厂建设项目	20,000.00	3,764.68	0.00	2022 年 12 月
3	肉鸡冷链物流设施建设项目	6,000.00	0.00	0.00	2022 年 12 月
4	营销网络及品牌推广项目	2,111.13	0.00	0.00	2023 年 2 月
5	信息化及智能化建设项目	2,000.00	439.29	21.96	2023 年 2 月
6	永久补充流动资金	10,000.00	10,002.50	100.03	不适用
合计		54,111.13	30,210.87	-	-

合并资产负债表
2022 年 9 月 30 日
编制单位:春雪食品集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产	600,828,466.08	674,487,539.45
货币资金	1,340,757.09	1,340,757.09
交易性金融资产	3,529,948.25	3,529,948.25
应收账款	47,209,980.00	37,275,498.98
预付款项	146,166,334.42	78,777,989.92
其他应收款	15,782,978.83	15,782,978.83
存货	31,354,231.60	26,963,801.90
其他流动资产	3,529,948.25	3,529,948.25
非流动资产	3,529,948.25	3,529,948.25
长期股权投资	3,529,948.25	3,529,948.25
固定资产	3,529,948.25	3,529,948.25
无形资产	3,529,948.25	3,529,948.25
其他非流动资产	3,529,948.25	3,529,948.25
资产总计	604,358,414.33	678,017,487.70
流动负债	3,529,948.25	3,529,948.25
应付账款	3,529,948.25	3,529,948.25
其他流动负债	3,529,948.25	3,529,948.25
非流动负债	3,529,948.25	3,529,948.25
长期应付款	3,529,948.25	3,529,948.25
其他非流动负债	3,529,948.25	3,529,948.25
负债总计	7,059,896.54	7,059,896.54
所有者权益	597,298,517.79	670,961,591.16
股本	3,529,948.25	3,529,948.25
资本公积	3,529,948.25	3,529,948.25
盈余公积	3,529,948.25	3,529,948.25
未分配利润	3,529,948.25	3,529,948.25
所有者权益合计	597,298,517.79	670,961,591.16