

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2024-122 债券代码:127047 债券简称:帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

帝欧家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月28日召开第五届董事会第二十六次会议,第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,根据公司募集资金投资项目实际进展情况并经审慎研究论证,同意将募投项目“歌神八组年产5000万平方高端陶瓷地智能生产产线(节能减排、节水)项目二期”及“两相年产1300万m2高端陶瓷地智能生产产线项目”(以下简称“募投项目”)的预定可使用状态日期延期至2026年6月30日。具体事项如下:

一、募集资金投资项目概况

(一)募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准帝欧家居股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]513号)核准,公司向社会公开发行面值总额15亿元人民币可转换公司债券,期限6年。本次公开发行的可转换公司债券实际发行15,000,000.00张,每张面值为人民币100.00元,募集资金总额为人民币1,500,000,000.00元,扣除不含税发行费用17,740,509.95元后,募集资金净额为1,482,259,490.05元。上述募集资金已于2021年10月29日到账,并建立独立账户(特殊普通合伙)四川分所验资,于2021年10月30日出具了《验资报告》(信会师报字[2021]0101272号)。公司及控股子公司、孙公司对募集资金的存放和使用进行专户管理,并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

(二)募集资金投资项目概况 本次发行的可转换公司债券总额为150,000万元,募集资金净额为148,225.95万元,由于募集资金投资项目拟投入金额,公司董事会根据项目的实际需求,在不改变本次募集资金投资项目的前提下,对募集资金投入顺序和金额进行了适当调整,调整后募集资金投入情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 项目投资金额, 募集资金投入金额. Lists investment details for various projects.

二、募集资金投资项目延期的原因及合理性

(一)本次募集资金投资项目的基本情况 公司本次延期的募投项目为“歌神八组年产5000万平方高端陶瓷地智能生产产线(节能减排、节水)项目二期”及“两相年产1300万m2高端陶瓷地智能生产产线项目”,上述项目根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书有序推进建设进程,签订了相关合同并持续开展工作。截至2024年6月30日,“歌神八组年产5000万平方高端陶瓷地智能生产产线(节能减排、节水)项目二期”累计已使用募集资金51,695.54万元(未经审计),投资进度为72.66%;“两相年产1300万m2高端陶瓷地智能生产产线项目”累计已使用募集资金8,053.04万元(未经审计),投资进度为22.64%。根据募投项目的实际建设情况,公司决定将“歌神八组年产5000万平方高端陶瓷地智能生产产线(节能减排、节水)项目二期”及“两相年产1300万m2高端陶瓷地智能生产产线项目”的预定可使用状态日期延期至2026年6月30日。

(二)本次募集资金投资项目延期的原因及合理性 2024年建筑陶瓷产业依然面临着较为复杂的局面。一方面,房地产开发、销售数据持续下滑;另一方面,受宏观经济环境影响,居民装修消费意愿不足,作为房地产行业下游产业的建筑陶瓷产业亦面临严峻挑战。同时,基于市场需求的不足,行业整体开工率降低,根据中国陶瓷工业协会今年7月份发布的行业景气指数显示,国内主要陶瓷产区停产窑炉占比提前,行业内企业正在主动调优产能结构以匹配市场变化。

近期,中央政治局会议明确提出要促进房地产市场“止跌回稳”,抓紧完善土地、财税、金融等政策,推动构建房地产发展新模式。在政策利好和市场回暖的双重驱动下,国内房地产行业展现出积极向好态势,房地产行业景气度有所回升,市场预期有所改善,房地产行业正在主动调优产能结构以匹配市场变化。

同时,公司实施的募投项目也是公司建筑陶瓷产业智能化、低碳化、绿色化、数字化转型,符合当前行业的技术发展趋势。公司募投项目引进了一系列智能化、自动化系统,如智能分拣系统可进一步提升产能,智能分拣、智能包装、智能检测等方面应用广泛,本次项目实施后可有效提高生产效率,降低能耗,节能环保,智能检测设备应用广泛,提升了产品质量和检测精度,符合行业转型升级和智能化发展的趋势。

2023年12月,工信部等部门发布了《加快传统制造业转型升级意见》,强调传统制造业对现代产业体的重要性,提出转型升级是加快传统制造业转型升级的重要途径。建筑陶瓷行业近年来也在智能制造、绿色低碳、产品创新和融合发展等方面持续投入力度,另一方面也需要逐步对原有产能及产品进行调整优化工作,公司在实施的募投项目是公司应对市场需求变化的重要举措之一,公司可通过募投项目为产品迭代升级所需的产能进行必要的补充与更新,确保生产能力的顺利过渡与升级,从而全面提升生产效率和产品质量。

同时,公司实施的募投项目也是公司建筑陶瓷产业智能化、低碳化、绿色化、数字化转型,符合当前行业的技术发展趋势。公司募投项目引进了一系列智能化、自动化系统,如智能分拣系统可进一步提升产能,智能分拣、智能包装、智能检测等方面应用广泛,本次项目实施后可有效提高生产效率,降低能耗,节能环保,智能检测设备应用广泛,提升了产品质量和检测精度,符合行业转型升级和智能化发展的趋势。

2023年12月,工信部等部门发布了《加快传统制造业转型升级意见》,强调传统制造业对现代产业体的重要性,提出转型升级是加快传统制造业转型升级的重要途径。建筑陶瓷行业近年来也在智能制造、绿色低碳、产品创新和融合发展等方面持续投入力度,另一方面也需要逐步对原有产能及产品进行调整优化工作,公司在实施的募投项目是公司应对市场需求变化的重要举措之一,公司可通过募投项目为产品迭代升级所需的产能进行必要的补充与更新,确保生产能力的顺利过渡与升级,从而全面提升生产效率和产品质量。

同时,公司实施的募投项目也是公司建筑陶瓷产业智能化、低碳化、绿色化、数字化转型,符合当前行业的技术发展趋势。公司募投项目引进了一系列智能化、自动化系统,如智能分拣系统可进一步提升产能,智能分拣、智能包装、智能检测等方面应用广泛,本次项目实施后可有效提高生产效率,降低能耗,节能环保,智能检测设备应用广泛,提升了产品质量和检测精度,符合行业转型升级和智能化发展的趋势。

2023年12月,工信部等部门发布了《加快传统制造业转型升级意见》,强调传统制造业对现代产业体的重要性,提出转型升级是加快传统制造业转型升级的重要途径。建筑陶瓷行业近年来也在智能制造、绿色低碳、产品创新和融合发展等方面持续投入力度,另一方面也需要逐步对原有产能及产品进行调整优化工作,公司在实施的募投项目是公司应对市场需求变化的重要举措之一,公司可通过募投项目为产品迭代升级所需的产能进行必要的补充与更新,确保生产能力的顺利过渡与升级,从而全面提升生产效率和产品质量。

同时,公司实施的募投项目也是公司建筑陶瓷产业智能化、低碳化、绿色化、数字化转型,符合当前行业的技术发展趋势。公司募投项目引进了一系列智能化、自动化系统,如智能分拣系统可进一步提升产能,智能分拣、智能包装、智能检测等方面应用广泛,本次项目实施后可有效提高生产效率,降低能耗,节能环保,智能检测设备应用广泛,提升了产品质量和检测精度,符合行业转型升级和智能化发展的趋势。

2023年12月,工信部等部门发布了《加快传统制造业转型升级意见》,强调传统制造业对现代产业体的重要性,提出转型升级是加快传统制造业转型升级的重要途径。建筑陶瓷行业近年来也在智能制造、绿色低碳、产品创新和融合发展等方面持续投入力度,另一方面也需要逐步对原有产能及产品进行调整优化工作,公司在实施的募投项目是公司应对市场需求变化的重要举措之一,公司可通过募投项目为产品迭代升级所需的产能进行必要的补充与更新,确保生产能力的顺利过渡与升级,从而全面提升生产效率和产品质量。

同时,公司实施的募投项目也是公司建筑陶瓷产业智能化、低碳化、绿色化、数字化转型,符合当前行业的技术发展趋势。公司募投项目引进了一系列智能化、自动化系统,如智能分拣系统可进一步提升产能,智能分拣、智能包装、智能检测等方面应用广泛,本次项目实施后可有效提高生产效率,降低能耗,节能环保,智能检测设备应用广泛,提升了产品质量和检测精度,符合行业转型升级和智能化发展的趋势。

2023年12月,工信部等部门发布了《加快传统制造业转型升级意见》,强调传统制造业对现代产业体的重要性,提出转型升级是加快传统制造业转型升级的重要途径。建筑陶瓷行业近年来也在智能制造、绿色低碳、产品创新和融合发展等方面持续投入力度,另一方面也需要逐步对原有产能及产品进行调整优化工作,公司在实施的募投项目是公司应对市场需求变化的重要举措之一,公司可通过募投项目为产品迭代升级所需的产能进行必要的补充与更新,确保生产能力的顺利过渡与升级,从而全面提升生产效率和产品质量。

同时,公司实施的募投项目也是公司建筑陶瓷产业智能化、低碳化、绿色化、数字化转型,符合当前行业的技术发展趋势。公司募投项目引进了一系列智能化、自动化系统,如智能分拣系统可进一步提升产能,智能分拣、智能包装、智能检测等方面应用广泛,本次项目实施后可有效提高生产效率,降低能耗,节能环保,智能检测设备应用广泛,提升了产品质量和检测精度,符合行业转型升级和智能化发展的趋势。

2023年12月,工信部等部门发布了《加快传统制造业转型升级意见》,强调传统制造业对现代产业体的重要性,提出转型升级是加快传统制造业转型升级的重要途径。建筑陶瓷行业近年来也在智能制造、绿色低碳、产品创新和融合发展等方面持续投入力度,另一方面也需要逐步对原有产能及产品进行调整优化工作,公司在实施的募投项目是公司应对市场需求变化的重要举措之一,公司可通过募投项目为产品迭代升级所需的产能进行必要的补充与更新,确保生产能力的顺利过渡与升级,从而全面提升生产效率和产品质量。

同时,公司实施的募投项目也是公司建筑陶瓷产业智能化、低碳化、绿色化、数字化转型,符合当前行业的技术发展趋势。公司募投项目引进了一系列智能化、自动化系统,如智能分拣系统可进一步提升产能,智能分拣、智能包装、智能检测等方面应用广泛,本次项目实施后可有效提高生产效率,降低能耗,节能环保,智能检测设备应用广泛,提升了产品质量和检测精度,符合行业转型升级和智能化发展的趋势。

2023年12月,工信部等部门发布了《加快传统制造业转型升级意见》,强调传统制造业对现代产业体的重要性,提出转型升级是加快传统制造业转型升级的重要途径。建筑陶瓷行业近年来也在智能制造、绿色低碳、产品创新和融合发展等方面持续投入力度,另一方面也需要逐步对原有产能及产品进行调整优化工作,公司在实施的募投项目是公司应对市场需求变化的重要举措之一,公司可通过募投项目为产品迭代升级所需的产能进行必要的补充与更新,确保生产能力的顺利过渡与升级,从而全面提升生产效率和产品质量。

同时,公司实施的募投项目也是公司建筑陶瓷产业智能化、低碳化、绿色化、数字化转型,符合当前行业的技术发展趋势。公司募投项目引进了一系列智能化、自动化系统,如智能分拣系统可进一步提升产能,智能分拣、智能包装、智能检测等方面应用广泛,本次项目实施后可有效提高生产效率,降低能耗,节能环保,智能检测设备应用广泛,提升了产品质量和检测精度,符合行业转型升级和智能化发展的趋势。

2023年12月,工信部等部门发布了《加快传统制造业转型升级意见》,强调传统制造业对现代产业体的重要性,提出转型升级是加快传统制造业转型升级的重要途径。建筑陶瓷行业近年来也在智能制造、绿色低碳、产品创新和融合发展等方面持续投入力度,另一方面也需要逐步对原有产能及产品进行调整优化工作,公司在实施的募投项目是公司应对市场需求变化的重要举措之一,公司可通过募投项目为产品迭代升级所需的产能进行必要的补充与更新,确保生产能力的顺利过渡与升级,从而全面提升生产效率和产品质量。

同时,公司实施的募投项目也是公司建筑陶瓷产业智能化、低碳化、绿色化、数字化转型,符合当前行业的技术发展趋势。公司募投项目引进了一系列智能化、自动化系统,如智能分拣系统可进一步提升产能,智能分拣、智能包装、智能检测等方面应用广泛,本次项目实施后可有效提高生产效率,降低能耗,节能环保,智能检测设备应用广泛,提升了产品质量和检测精度,符合行业转型升级和智能化发展的趋势。

2023年12月,工信部等部门发布了《加快传统制造业转型升级意见》,强调传统制造业对现代产业体的重要性,提出转型升级是加快传统制造业转型升级的重要途径。建筑陶瓷行业近年来也在智能制造、绿色低碳、产品创新和融合发展等方面持续投入力度,另一方面也需要逐步对原有产能及产品进行调整优化工作,公司在实施的募投项目是公司应对市场需求变化的重要举措之一,公司可通过募投项目为产品迭代升级所需的产能进行必要的补充与更新,确保生产能力的顺利过渡与升级,从而全面提升生产效率和产品质量。

同时,公司实施的募投项目也是公司建筑陶瓷产业智能化、低碳化、绿色化、数字化转型,符合当前行业的技术发展趋势。公司募投项目引进了一系列智能化、自动化系统,如智能分拣系统可进一步提升产能,智能分拣、智能包装、智能检测等方面应用广泛,本次项目实施后可有效提高生产效率,降低能耗,节能环保,智能检测设备应用广泛,提升了产品质量和检测精度,符合行业转型升级和智能化发展的趋势。

2023年12月,工信部等部门发布了《加快传统制造业转型升级意见》,强调传统制造业对现代产业体的重要性,提出转型升级是加快传统制造业转型升级的重要途径。建筑陶瓷行业近年来也在智能制造、绿色低碳、产品创新和融合发展等方面持续投入力度,另一方面也需要逐步对原有产能及产品进行调整优化工作,公司在实施的募投项目是公司应对市场需求变化的重要举措之一,公司可通过募投项目为产品迭代升级所需的产能进行必要的补充与更新,确保生产能力的顺利过渡与升级,从而全面提升生产效率和产品质量。

同时,公司实施的募投项目也是公司建筑陶瓷产业智能化、低碳化、绿色化、数字化转型,符合当前行业的技术发展趋势。公司募投项目引进了一系列智能化、自动化系统,如智能分拣系统可进一步提升产能,智能分拣、智能包装、智能检测等方面应用广泛,本次项目实施后可有效提高生产效率,降低能耗,节能环保,智能检测设备应用广泛,提升了产品质量和检测精度,符合行业转型升级和智能化发展的趋势。

同时,公司实施的募投项目也是公司建筑陶瓷产业智能化、低碳化、绿色化、数字化转型,符合当前行业的技术发展趋势。公司募投项目引进了一系列智能化、自动化系统,如智能分拣系统可进一步提升产能,智能分拣、智能包装、智能检测等方面应用广泛,本次项目实施后可有效提高生产效率,降低能耗,节能环保,智能检测设备应用广泛,提升了产品质量和检测精度,符合行业转型升级和智能化发展的趋势。

Table with 2 columns: 序号, 担保合同内容. Details the guarantee terms for the listed projects.

四、累计对外担保情况 本次担保后,公司及子公司对外担保总金额为250,975.00万元,占公司最近一期经审计净资产的115.09%。公司及子公司对外担保余额为142,217.88万元,占公司最近一期经审计净资产的65.22%;其中:公司及子公司对外担保按单位提供的担保余额为140,071.80万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为64.23%;公司及子公司对外担保按单位(公司及控股子公司)提供的担保余额为2,146.08万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0.98%。公司及子公司在存续期内的对外担保事项,不存在涉及诉讼的担保及因担保被起诉承担担保责任的情况。

注:对外担保金额是指公司及子公司已签署的有效的担保合同的金额,对外担保余额是指公司及子公司在担保合同项下实际存在担保责任的金额。

五、备查文件 1、《公司董事会与中国银行股份有限公司梧州分行签订的《最高额借款合同》; 2、《广西银申与中国银行股份有限公司梧州分行签订的《最高额抵押合同》。 特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司 董事会 2024年10月30日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2024-121

帝欧家居集团股份有限公司2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示: 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告未经过审计 □是否 是

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司报告期是否追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 □否

Table with 5 columns: 本报告期, 本报告期比上年同期增减, 年初至本报告期末, 年初至本报告期末比上年同期增减, 本报告期末/本报告期初. Lists key financial metrics.

(二)非经常性损益项目和金额 适用 □ 不适用

Table with 3 columns: 本报告期金额, 年初至本报告期末金额, 本报告期比上年同期增减. Lists non-recurring gains/losses.

非经常性损益项目及金额 本报告期金额 -570,926.33 年初至本报告期末金额 1,996,978.41 主要构成项目及对公司净利润影响的情况 主要为公允价值变动收益。

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: □适用 □ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目与公司非经常性损益项目的情况对照: □适用 □ 不适用

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □ 不适用

受宏观经济环境影响,今年房地产开发景气指数处于低位,居民装修消费意愿不足,建筑陶瓷和卫浴产品的整体消费需求疲软,市场整体景气度较低,公司营业收入同比下降25.40%,一方面公司受房地产行业持续低迷拖累,另一方面,公司主动放弃部分回报率、风险高的工程渠道,报告期内工程渠道业务亦大幅下滑,另一方面,市场整体疲软,行业竞争加剧,公司在保持产品质量的前提下,调整渠道销售受到一定影响,故净利润渠道业务第三季度也出现了一定程度下滑。

2024年1-9月,公司持续加强应收账款的回回工作,在第三季度度与经销商、渠道、地方物业公司相衔接大额资产抵债安排并成功过户于银行,大幅夯实资产质量,明显降低公司应收账款风险,报告期内经营性净现金流为1.16亿元,在低迷的市场环境下保持积极的营运资金能力。

2024年1-9月,公司实现归属于上市公司股东的净利润为亏损1.41亿元,同比下降115.89%。其中,公司发行的可转换公司债券按照《企业会计准则》摊销但无需实际支付的费用为6,169.43万元。 尽管装饰材料行业短期受到了房地产市场波动和经济环境影响,但得益于从中央到各级政府陆续推出了一系列利好房地产市场、家装建材以旧换新、促进居民消费等组合拳政策,随着各项政策的推动和落地实施,以及国内一级开发市场和存量市场长期稳定需求,城镇化建设和改造的有序推进,行业有望迎来新的发展机遇。

(1)合并资产负债表变动情况(单位:元)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末, 变动幅度, 变动原因. Lists balance sheet changes.

(2)合并利润表项目变动情况(单位:元)

Table with 5 columns: 项目, 年初至本报告期末, 上年同期, 同比变动, 变动原因. Lists profit statement changes.

(3)合并现金流量表项目变动情况(单位:元)

Table with 5 columns: 项目, 年初至本报告期末, 上年同期, 同比变动, 变动原因. Lists cash flow changes.

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, 前十名表决权恢复的优先股股东持股情况. Lists shareholders.

持股5%以上股东、前十名股东及前10名无限售流通股参与融资融券业务出借股份情况 □适用 □ 不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因融资融券出借原因导致上期发生变化 □适用 □ 不适用 (二)公司控股股东及前十名控股股东持股情况表 □适用 □ 不适用 三、其他重要事项 □适用 □ 不适用 (一)回购公司股份用于公司可转换公司债券融资

公司于2024年7月10日召开了第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购的股份将全部用于转换公司债券,回购期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至本报告期末,公司已通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份250,000股,占公司目前总股本的0.0649%,最高成交价为3.07元/股,最低成交价为3.01元/股,成交总金额761,005.00元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规的要求及公司既定的回购方案。

具体执行情况分别于2024年7月11日、8月2日、9月3日、9月19日、10月13日披露的2024-074、075、085、099、108、112号临时公告。

(二)接受非现金资产抵债事项 公司全资子公司帝欧家居(湖州)有限公司(以下简称“歌神诺”)与碧桂园房产集团有限公司(以下简称“碧桂园房产”)于子公司上海碧聚投资管理(以下简称“碧聚投资”)、上海碧浦置业发展有限公司(以下简称“碧浦置业”)签订了《股权转让协议》,歌神诺以受让碧聚投资持有的碧浦置业100%股权及碧聚投资的方式,取得碧浦置业的三项不动产,歌神诺以对碧桂园房产下属公司及关联公司销售碧聚持有的422,514,036.62元现金资产交易款。上述交易款将等额冲抵歌神诺应收账款422,514,036.62元,同时系交易对以非现金资产抵偿公司债务。

歌神诺与碧桂园房产、碧聚投资签订了《债务豁免协议》,基于《股权转让协议》的安排,《股权转让协议》所述交易后,歌神诺同意免除碧桂园房产下属公司及关联公司欠歌神诺持有的未购借款债务中的57,118,741.73元的债务,所免除债务不在《股权转让协议》所述422,514,036.62元债权范围内。

公司于2024年8月28日召开了第五次董事会第二次三次会议,第五次监事会第十六次会议审议通过了关于公司本次接受非现金资产抵债议案,签订《股权转让协议》等相关议案,2024年9月4日公司已完成碧浦置业相关工商变更登记手续。

具体情况详见公司于2024年9月10日披露的2024-102至104号临时公告。

(三)关于调整公司可转换公司债券转股价格的说明 鉴于“帝欧转债”(债券代码:127047)已触发转股价格向下修正条款,公司分别于2024年7月12日、8月2日、8月25日、9月13日召开了董事会,审议通过了《关于向下修正帝欧转债转股价格的议案》,公司于2024年10月28日召开了第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于董事会提议向下修正“帝欧转债”转股价格的议案》,根据相关法律法规及上市公司自律监管规则第15号——可转债公司债券发行与交易管理办法,公司于2024年9月18日召开了股东大会,审议通过了《关于向下修正“帝欧转债”转股价格的议案》,本次议案尚需公司于2024年10月31日召开的2024年第四次临时股东大会审议通过。

具体情况详见公司于2024年7月13日、8月3日、8月24日、9月14日、10月16日披露的2024-080、081、086、087、092、096、106、107、114、115号临时公告。

(四)可转债转股情况 公司发行的“帝欧转债”转股期自可转债发行结束之日起满6个月的第一个交易日即2024年9月29日起开始转股。2024年1-9月,可转债转股转股减少1,335张(金额为133,500.00元),转股数9,981股,其中:9,607股为新增股份,374股为公司回购专用证券账户增持,公司于2024年9月18日首次回购股份用于可转债转股。截至2024年9月30日,“帝欧转债”剩余可转债数为14,996,444张(可转债余额为1,499,644,100.00元)。

(五)募投项目实施情况 公司于2024年10月28日召开了第五届董事会第十六次会议,第五届监事会第十七次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期事项的议案》,公司基于行业及市场变化的充分论证,结合募集资金投资项目的建设情况、投资情况和投资风险等因素,对项目建设的可行性进行了分析评估。为了保障项目的投资进度适应行业的变化趋势,让公司实现最佳的资源配置并能够降低投资风险,更加高效、合理地使用募集资金,保证募集资金投资项目保质保量和稳步推进,公司审慎研究后决定对募投项目实施延期事项,两个在建项目的预定可使用状态日期由2024年12月31日延期至2026年6月30日。

具体情况详见公司于2024年10月30日披露的2024-119、120、122号临时公告及保荐机构出具的相关核查意见。

四、季度财务报表 1、合并资产负债表 帝欧家居集团股份有限公司 2024年09月30日 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Lists quarterly financial statements.

(二) 2024年首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 □ 不适用 (三) 审计报告 第三季度报告是否经过审计 □是 □否 帝欧家居集团股份有限公司董事会 2024年10月30日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2024-119 债券代码:127047 债券简称:帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 帝欧家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次会议于2024年10月28日在公司总部会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开,本次会议通知已于2024年10月25日以电子邮件的方式发出,会议出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议由董事长刘雄先生主持,本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定,会议决议有效。

二、本次董事会会议决议情况 经与会董事充分审议,会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项议案,形成并通过了如下决议:

1、审议通过《2024年第三季度报告》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 经核数,被审计人为公司2024年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会审议了《2024年第三季度财务报告》。 (2024年第三季度报告)(公告编号:2024-121)于同日披露在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 同意公司将募集资金投资项目“歌神八组年产5000万平方高端陶瓷地智能生产产线(节能减排、节水)项目二期”及“两相年产1300万m2高端陶瓷地智能生产产线项目”的预定可使用状态日期延期至2026年6月30日。

本议案已经公司董事会战略委员会审议。 具体内容详见公司同日披露的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2024-122)。

3、审议通过《关于募集资金投资项目延期事项的说明》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 同意公司将募集资金投资项目“歌神八组年产5000万平方高端陶瓷地智能生产产线(节能减排、节水)项目二期”及“两相年产1300万m2高端陶瓷地智能生产产线项目”的预定可使用状态日期延期至2026年6月30日。

三、备查文件 1、公司第五届董事会第二十六次会议决议; 2、本次董事会决议公告; 帝欧家居集团股份有限公司 董事会 2024年10月30日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2024-120 债券代码:127047 债券简称:帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议的公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况 帝欧家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十七次会议于2024年10月28日在现场会议的方式召开。本次会议通知已于2024年10月25日以电子邮件的方式发出,会议出席监事3名,实际出席监事3名,公司监事会秘书列席了会议。

会议由监事会主席李静女士主持,本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。 二、监事会会议决议情况 1、审议通过《2024年第三季度报告》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 经核数,被审计人为公司2024年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 同意公司将募集资金投资项目“歌神八组年产5000万平方高端陶瓷地智能生产产线(节能减排、节水)项目二期”及“两相年产1300万m2高端陶瓷地智能生产产线项目”的预定可使用状态日期延期至2026年6月30日。

三、备查文件 1、公司第五届监事会第十七次会议决议; 2、本次监事会决议公告; 帝欧家居集团股份有限公司 监事会 2024年10月30日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2024-120 债券代码:127047 债券简称:帝欧转债