

I16信息披露

2026年1月23日 星期五
制作:王敬涛 电话:010-83251716 E—mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:688087 证券简称:英科再生 公告编号:2026-002

英科再生资源股份有限公司关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 重要内容提示:
- 原募投项目:“10万吨/年多品类塑料瓶瓶高质化再生项目”,实施主体为英科再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司Inteco Malaysia Sdn Bhd(马来西亚英科),总投资约80,000万元,拟投入募集资金总额40,000万元。
 - 拟变更后募投项目:“年产500万㎡新型装饰建材项目”,实施主体为公司全资子公司山东英朗环保科技有限公司,总投资15,000万元,拟投入募集资金14,263.84万元。
 - 变更募集资金投向的金额:本次拟变更募集资金投向金额为14,263.84万元,占公司首次公开发行募集资金总额的比例为21.72%,原募投项目募集资金账户余额的1,787.35万元(含募集资金暂时产生的利息收入除汇兑及手续费影响,具体以实际资金流水)用于支付原募投项目尚未支付的款项,不足部分以自有资金支付。
 - 调整相关募投项目资产用途:为提升公司整体资产使用效率,并结合实际需要,将“10万吨/年多品类塑料瓶瓶高质化再生项目”部分购置的设备在公司各基地之间灵活调拨使用。
 - 新项目预计正常投产并产生收益的时间:2026年12月,新项目预计将实现投产。
 - 变更募集资金投资项目的概述

根据《公司债券监督管理委员会于2021年5月25日出具的《关于同意山东英科环保再生资源股份有限公司发行公司债券》(发改监[2021]10102号)》,公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)3,255,434万股(每股面值人民币1元),并于2025年7月9日在上海证券交易所科创板上市(以下简称“本次发行”)。本次发行的发行价格为21.96元/股,本次发行募集资金总额约73,034.86万元,扣除发行费用约7,349.03万元(不含税)后,募集资金净额约为65,685.84万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2021年7月2日对公司募集资金到位情况进行了核验,并出具了天健验[2021]157号验资报告,公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署相关监管协议。

(二)变更募集资金投资项目的具体情况
公司本次募集资金扣除发行费用后,投资于以下项目,基本情况如下:

| 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 募集资金承诺投资额(万元) | 调整后投资额(万元) |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------|
| 1 | 塑料瓶回收再利用设备研发及生产项目“55”2022年度股东大会审议通过,变更为“年产3万吨塑料瓶再生塑料综合利用项目”,具体内容详见公司于2023年4月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》(公告编号:2023-020)。 | 英科再生资源股份有限公司(曾用名:山东英科环保科技有限公司) | 10,658.84 | 990.13 |
| 2 | 10万吨/年多品类塑料瓶瓶高质化再生项目 | Inteco Malaysia Sdn Bhd(马来西亚英科) | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 3 | 年产500万㎡新型装饰建材项目 | 英科再生资源股份有限公司(曾用名:六安英科新材料有限公司) | 0.00 | 9,699.71 |
| 4 | 补充流动资金 | 英科再生资源股份有限公司(曾用名:山东英科环保科技有限公司) | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 合计 | | | 65,685.84 | 65,685.84 |

注:“塑料瓶回收再利用设备研发及生产项目”55”2022年度股东大会审议通过,变更为“年产3万吨塑料瓶再生塑料综合利用项目”,具体内容详见公司于2023年4月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》(公告编号:2023-020)。

(三)原募投项目的情况
原募投项目“10万吨/年多品类塑料瓶瓶高质化再生项目”,实施主体为公司全资子公司Inteco Malaysia Sdn Bhd(马来西亚英科),项目总投资80,000万元,拟投入募集资金总额40,000万元,截至2025年12月31日,该项目已投入募集资金25,330.67万元人民币。

(四)拟变更后募投项目的情况
1.项目基本情况
(1)项目名称:“年产500万㎡新型装饰建材项目”,实施主体为公司全资子公司山东英朗环保科技有限公司,总投资15,000万元,拟投入募集资金14,263.84万元。

(2)项目概况
公司于2026年1月22日召开第五届董事会审计委员会第三次会议,第五届董事会战略与ESG委员会第一次会议、第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案》,公司保荐机构国证证券服务股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。本次变更不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。本事项尚需提交公司董事会审议。

募集资金投资项目基本情况表
单位:万元 币种:人民币

| 变更募集资金投资项目情况表 | |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 序号 | 项目名称 |
| 1 | 塑料瓶回收再利用设备研发及生产项目“55”2022年度股东大会审议通过,变更为“年产3万吨塑料瓶再生塑料综合利用项目”,具体内容详见公司于2023年4月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》(公告编号:2023-020)。 |
| 2 | 10万吨/年多品类塑料瓶瓶高质化再生项目 |
| 3 | 年产500万㎡新型装饰建材项目 |
| 4 | 补充流动资金 |

| 变更募集资金投资项目情况表 | |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 序号 | 项目名称 |
| 1 | 塑料瓶回收再利用设备研发及生产项目“55”2022年度股东大会审议通过,变更为“年产3万吨塑料瓶再生塑料综合利用项目”,具体内容详见公司于2023年4月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》(公告编号:2023-020)。 |
| 2 | 10万吨/年多品类塑料瓶瓶高质化再生项目 |
| 3 | 年产500万㎡新型装饰建材项目 |
| 4 | 补充流动资金 |

1.“截至本公告日计划累计投资金额”为截至2026年1月22日计划累计投入募集资金金额,包含已投入人的25,330.67万元及待投入的1,787.35万元(具体以实际资金流水为准)。

2.“已投入人金额”为截至2026年1月22日累计投入募集资金金额。

二、变更募集资金投资项目的具体情况

(一)原募投项目计划和实际情况
原募投项目“10万吨/年多品类塑料瓶瓶高质化再生项目”,实施主体为马来西亚英科(Inteco Malaysia Sdn Bhd(马来西亚英科)),实施地点为马来西亚怡保。项目总投资80,000万元人民币,拟投入募集资金4亿元人民币。

截至2025年12月31日,项目投资情况如下:

| 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金总额(%) | 募集资金承诺投资额(%) | 募集资金实际投入额(%) | 项目达到预定可使用状态日期 |
|----------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 10万吨/年多品类塑料瓶瓶高质化再生项目 | 80,000.00 | 40,000.00 | 25,330.67(1) | 14,669.33(3) | 2027年12月 |

注:1.募集资金承诺投入金额主要用于购置土地、生产设备、材料费。
2.尚未使用募集资金余额不包含募集资金账户产生的利息收入、汇兑收益、银行手续费等费用。
3.截至2025年12月31日,该项目募集资金余额为16,051.19万元(含募集资金账户产生的利息收入扣除汇兑及手续费影响),其中存于募集资金账户的余额为4,051.19万元,用闲置募集资金暂时补充流动资金12,000.00万元。本次拟变更募集资金投向的金额为14,263.84万元,剩余1,787.35万元(具体以实际资金流水)均将继续用于10万吨/年多品类塑料瓶瓶高质化再生项目尚未支付的款项。

(二)变更的具体情况

公司作为资源再生利用的高科技制造商,在深耕可再生塑料领域超20年的基础上,创新地打造了塑料循环的回收、再生、利用全产业链,已形成成品瓶、装饰建材、再生塑料、环保设备“四大主营产品”格局。

拟变更后募投项目“年产500万㎡新型装饰建材项目”的产品为装饰建材,产品定位为终端制品,与“10万吨/年多品类塑料瓶瓶高质化再生项目”所生产的PCT产品之间一中间制品相比,装饰建材将凭借产品差异化与高附加值获取更大的利润空间,提升募集资金使用效率及股东回报水平。

因此,为提升募集资金使用效率,同时根据公司发展规划,公司将将“10万吨/年多品类塑料瓶瓶高质化再生项目”变更为“年产500万㎡新型装饰建材项目”,此举可进一步优化公司产能布局,扩大再生塑料综合利用终端制品的产能,更好地满足国内外客户的需求,提升公司整体盈利能力。

针对此次变更,公司将详细研究消费市场的特点,加强产品开发的力量,充分利用现有信息渠道,加强与客户反馈信息的沟通和,根据市场反馈及时调整“产品品种和结构”,并持续关注行业内技术升级和市场需求变化,不断提升产品竞争力,更好地满足国内外客户的需求,提升公司整体盈利能力。

此外,公司将进一步研究消费市场的特点,加强产品开发的力量,充分利用现有信息渠道,加强与客户反馈信息的沟通和,根据市场反馈及时调整“产品品种和结构”,并持续关注行业内技术升级和市场需求变化,不断提升产品竞争力,更好地满足国内外客户的需求,提升公司整体盈利能力。

通过购置装饰建材挤出生产线6套,分切开槽生产线2套等设备,建成后预计可年产新型装饰建材500万㎡。

项目预计可使用状态日期:2026年12月
项目进度计划:

| 序号 | 建设计划 | 2026年度 |
|----|------|----------------------------------------|
| 1 | 前期工作 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2 | 设备采购 | |
| 3 | 基础施工 | |
| 4 | 安装调试 | |

(三)变更后的募投项目
1.项目基本情况
(1)项目名称:“年产500万㎡新型装饰建材项目”,实施主体为公司全资子公司山东英朗环保科技有限公司,总投资15,000万元人民币,拟投入募集资金14,263.84万元人民币,不足部分以自有资金支付。其募集资金投向如下:

| 序号 | 费用名称 | 投资额(万元) | 拟以募集资金投入金额(万元) | 募集资金投入占比(%) |
|-----|-------|-----------|----------------|-------------|
| 1 | 建筑工程费 | 11,000.00 | 10,263.84 | 71.96 |
| 1.1 | 建筑工程费 | 1,000.00 | 1,000.00 | 7.01 |
| 1.2 | 设备购置费 | 9,000.00 | 8,263.84 | 57.94 |
| 2 | 设备购置费 | 1,000.00 | 1,000.00 | 7.01 |
| 3 | 安装工程费 | 4,000.00 | 4,000.00 | 28.04 |
| 4 | 其他费用 | 15,000.00 | 14,263.84 | 100.00 |

(二)本次募投项目的必要性和可行性分析
1.项目可行性分析

近年来,政策市场全面发力,这一变化驱动消费观念深刻转变,从材料成本、安装成本、使用年限等维度综合评价,新型建材在建筑全生命周期内的成本优势显著。

(2)工程技术与建设规划:以欧美市场为代表的扣板、扣条、扣条、扣条等新型建材,这类产品通过创新模块设计与快速安装技术,将传统需专业工匠操作的墙面装饰转化为消费者可自主完成的项目,简化了施工流程,并契合了年轻群体对“即时性”的需求。

(3)环保性能:欧盟现行的生态设计标准(ESPR)和欧盟《建筑产品法规》要求墙面材料在生产制造全生命周期内实现“碳中和”,可极大提升产品竞争力。

(4)市场需求:随着全球对环保、健康、低碳、节能、绿色、环保、可循环利用等理念的深入,新型建材在建筑领域的应用将越来越广泛,市场需求将持续增长。

(5)政策支持:随着全球对环保、健康、低碳、节能、绿色、环保、可循环利用等理念的深入,新型建材在建筑领域的应用将越来越广泛,市场需求将持续增长。

(6)市场前景:随着全球对环保、健康、低碳、节能、绿色、环保、可循环利用等理念的深入,新型建材在建筑领域的应用将越来越广泛,市场需求将持续增长。

(7)项目可行性分析
(1)项目可行性分析

绿色建材已成为全球建筑行业发展的核心主线,国内外政策均对新型环保建材产业给予强力支持。本项目与上述市场趋势高度契合,产品性能优越,市场前景广阔。

本项目与上述市场趋势高度契合,产品性能优越,市场前景广阔。

本项目与上述市场趋势高度契合,产品性能优越,市场前景广阔。

本项目与上述市场趋势高度契合,产品性能优越,市场前景广阔。

本项目与上述市场趋势高度契合,产品性能优越,市场前景广阔。

本项目与上述市场趋势高度契合,产品性能优越,市场前景广阔。

本项目与上述市场趋势高度契合,产品性能优越,市场前景广阔。

本项目与上述市场趋势高度契合,产品性能优越,市场前景广阔。

本项目与上述市场趋势高度契合,产品性能优越,市场前景广阔。

本项目与上述市场趋势高度契合,产品性能优越,市场前景广阔。

本项目与上述市场趋势高度契合,产品性能优越,市场前景广阔。

本项目与上述市场趋势高度契合,产品性能优越,市场前景广阔。

本项目与上述市场趋势高度契合,产品性能优越,市场前景广阔。

本项目与上述市场趋势高度契合,产品性能优越,市场前景广阔。

本项目与上述市场趋势高度契合,产品性能优越,市场前景广阔。

本项目与上述市场趋势高度契合,产品性能优越,市场前景广阔。

本项目与上述市场趋势高度契合,产品性能优越,市场前景广阔。

本项目与上述市场趋势高度契合,产品性能优越,市场前景广阔。

本项目与上述市场趋势高度契合,产品性能优越,市场前景广阔。

本项目与上述市场趋势高度契合,产品性能优越,市场前景广阔。

本项目与上述市场趋势高度契合,产品性能优越,市场前景广阔。

本项目与上述市场趋势高度契合,产品性能优越,市场前景广阔。

本项目与上述市场趋势高度契合,产品性能优越,市场前景广阔。

本项目与上述市场趋势高度契合,产品性能优越,市场前景广阔。

本项目与上述市场趋势高度契合,产品性能优越,市场前景广阔。

本项目与上述市场趋势高度契合,产品性能优越,市场前景广阔。

本项目与上述市场趋势高度契合,产品性能优越,市场前景广阔。

本项目与上述市场趋势高度契合,产品性能优越,市场前景广阔。

本项目与上述市场趋势高度契合,产品性能优越,市场前景广阔。

本项目与上述市场趋势高度契合,产品性能优越,市场前景广阔。

本项目与上述市场趋势高度契合,产品性能优越,市场前景广阔。

本项目与上述市场趋势高度契合,产品性能优越,市场前景广阔。

本项目与上述市场趋势高度契合,产品性能优越,市场前景广阔。

本项目与上述市场趋势高度契合,产品性能优越,市场前景广阔。

本项目与上述市场趋势高度契合,产品性能优越,市场前景广阔。

本项目与上述市场趋势高度契合,产品性能优越,市场前景广阔。

本项目与上述市场趋势高度契合,产品性能优越,市场前景广阔。

本项目与上述市场趋势高度契合,产品性能优越,市场前景广阔。

本项目与上述市场趋势高度契合,产品性能优越,市场前景广阔。

本项目与上述市场趋势高度契合,产品性能优越,市场前景广阔。

当前中国建材企业出海已进入产品升级与供应链优化并行的新阶段,本项目由全资子公司山东英朗环保科技有限公司在国内实施,选址山东省淄博市临淄经济开发区,区域内完善的原材料供应体系、成熟的产业链配套,不仅能为装饰建材业务在公司整体营收中占比优化业务结构,降低原材料成本,更能提升公司品牌影响力,为后续拓展海外市场奠定坚实基础。

此外,全球绿色建筑与智能建造需求快速增长,新型装饰建材成为激活市场需求的抓手。本项目产品契合“即时即建”的市场需求,可覆盖家庭装修、商业空间改造、旧房改造等多种场景,市场前景稳定。项目达产后预计将形成稳定的营收与利润贡献,为公司培育新的增长点。

(四)本次变更募集资金投资项目经济效益
项目建成后,预计达产当年产值2亿元。项目达产后的集产值为根据公司现有市场情况进行的初步测算,和构成项目的未来贡献,项目达产后将面临政策、行业、价格、供需关系等诸多风险,最终实现的经济效益尚存在不确定性。

(五)新项目的市场前景和风险揭示
(1)市场前景
在信息时代与现代社会,国家政策、市场环境等诸多因素的变化,增加了市场的不确定性,能否把握市场脉搏,抢占市场先机,对企业在市场竞争中,存在较大的风险。市场风险主要有价格风险、竞争风险和市场需求风险,任何一项产品都无法避免一定的时期,产品设计与市场投放的时间不能太长,必须紧跟市场迅速变化。

针对此次风险,公司将详细研究消费市场的特点,加强产品开发的力量,充分利用现有信息渠道,加强与客户反馈信息的沟通和,根据市场反馈及时调整“产品品种和结构”,并持续关注行业内技术升级和市场需求变化,不断提升产品竞争力,更好地满足国内外客户的需求,提升公司整体盈利能力。

此外,公司将进一步研究消费市场的特点,加强产品开发的力量,充分利用现有信息渠道,加强与客户反馈信息的沟通和,根据市场反馈及时调整“产品品种和结构”,并持续关注行业内技术升级和市场需求变化,不断提升产品竞争力,更好地满足国内外客户的需求,提升公司整体盈利能力。

通过购置装饰建材挤出生产线6套,分切开槽生产线2套等设备,建成后预计可年产新型装饰建材500万㎡。

项目预计可使用状态日期:2026年12月
项目进度计划:

| 序号 | 建设计划 | 2026年度 |
|----|------|----------------------------------------|
| 1 | 前期工作 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2 | 设备采购 | |
| 3 | 基础施工 | |
| 4 | 安装调试 | |

(三)政策影响
本项目实施取得国内相关部门的备案或审批;同时,海外市场的贸易政策、产业监管政策发生调整,将直接影响,运营成本构成或面临冲击。若出现监管趋严、审批流程延迟、贸易壁垒升级等风险,项目可能存在实施进度变更、建设周期延长,甚至终止的风险。

针对上述风险,公司将组建专业团队,实时跟踪贸易政策动态,开展前期风险评估,同时制定政策变化应急预案,针对成本波动、汇率波动等问题预先制定应对方案,灵活调整项目节奏。

五、新项目对外“担保”情况
截至本公告日,拟变更后募投项目已完成淄博市临淄区行政审批局备案(项目代码:2601-370305-01-01-575555),后续公司将按照相关法律法规履行其他程序。

六、调整“10万吨/年多品类塑料瓶瓶高质化再生项目”资产用途事项说明
为提升公司整体资产使用效率,结合实际情况需要,将“10万吨/年多品类塑料瓶瓶高质化再生项目”部分购置的设备在公司各基地之间灵活调拨使用,该调整不会对公司正常经营产生重大不利影响,且有利于调整资产结构,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、保持募集资金投资项目相关事项的连贯性
公司本次变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途已由公司董事会审议通过,且公司将就本次变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途事项召开股东大会审议,并严格按照《上市公司募集资金管理办法》等相关规定执行。

八、募投项目相关事项的衔接
公司于2026年1月22日召开第五届董事会审计委员会第三次会议,第五届董事会战略与ESG委员会第一次会议、第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案》,该事项尚需提交公司董事会审议。

九、募集资金使用情况的说明
截至本公告日,募集资金使用情况如下:

截至2025年12月31日,募集资金使用情况如下:

截至2025年12月31日,募集资金使用情况如下:

截至2025年12月31日,募集资金使用情况如下:

截至2025年12月31日,募集资金使用情况如下:

截至2025年12月31日,募集资金使用情况如下:

截至2025年12月31日,募集资金使用情况如下:

截至2025年12月31日,募集资金使用情况如下:

截至2025年12月31日,募集资金使用情况如下:

截至2025年12月31日,募集资金使用情况如下:

截至2025年12月31日,募集资金使用情况如下:

截至2025年12月31日,募集资金使用情况如下:

截至2025年12月31日,募集资金使用情况如下:

截至2025年12月31日,募集资金使用情况如下:

截至2025年12月31日,募集资金使用情况如下:

截至2025年12月31日,募集资金使用情况如下:

截至2025年12月31日,募集资金使用情况如下:

截至2025年12月31日,募集资金使用情况如下:

截至2025年12月31日,募集资金使用情况如下:

截至2025年12月31日,募集资金使用情况如下:

截至2025年12月31日,募集资金使用情况如下:

截至2025年12月31日,募集资金使用情况如下:

截至2025年12月31日,募集资金使用情况如下:

截至2025年12月31日,募集资金使用情况如下:

截至2025年12月31日,募集资金使用情况如下:

截至2025年12月31日,募集资金使用情况如下:

截至2025年12月31日,募集资金使用情况如下:

截至2025年12月31日,募集资金使用情况如下:

截至2025年12月31日,募集资金使用情况如下:

截至2025年12月31日,募集资金使用情况如下:

截至2025年12月31日,募集资金使用情况如下:

截至2025年12月31日,募集资金使用情况如下:

截至2025年12月31日,募集资金使用情况如下:

截至2025年12月31日,募集资金使用情况如下:

截至2025年12月31日,募集资金使用情况如下:

截至2025年12月31日,募集资金使用情况如下:

截至2025年12月31日,募集资金使用情况如下:

截至2025年12月31日,募集资金使用情况如下:

截至2025年12月31日,募集资金使用情况如下:

截至2025年12月31日,募集资金使用情况如下:

截至2025年12月31日,募集资金使用情况如下:

截至2025年12月31日,募集资金使用情况如下:

截至2025年12月31日,募集资金使用情况如下:

截至2025年12月31日,募集资金使用情况如下:

截至2025年12月31日,募集资金使用情况如下:

截至2025年12月31日,募集资金使用情况如下:

截至2025年12月31日,募集资金使用情况如下:

截至2025年12月31日,募集资金使用情况如下:

截至2025年12月31日,募集资金使用情况如下:

截至2025年12月31日,募集资金使用情况如下:

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|----|----------------------------|--------|
| 1 | 关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案 | A股股东 |

上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过,以上详情请见公司于2026年1月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

三、股东大会审议事项
(一)关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案;议案1
(二)关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案;议案2
(三)关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案;议案3
(四)关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案;议案4
(五)关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案;议案5
(六)关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案;议案6
(七)关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案;议案7
(八)关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案;议案8
(九)关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案;议案9
(十)关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案;议案10
(十一)关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案;议案11
(十二)关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案;议案12
(十三)关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案;议案13
(十四)关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案;议案14
(十五)关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案;议案15
(十六)关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案;议案16
(十七)关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案;议案17
(十八)关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案;议案18
(十九)关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案;议案19
(二十)关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案;议案20
(二十一)关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案;议案21
(二十二)关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案;议案22
(二十三)关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案;议案23
(二十四)关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案;议案24
(二十五)关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案;议案25
(二十六)关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案;议案26
(二十七)关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案;议案27
(二十八)关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案;议案28
(二十九)关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案;议案29
(三十)关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案;议案30
(三十一)关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案;议案31
(三十二)关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案;议案32
(三十三)关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案;议案33
(三十四)关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案;议案34
(三十五)关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案;议案35
(三十六)关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案;议案36
(三十七)关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案;议案37
(三十八)关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案;议案38
(三十九)关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案;议案39
(四十)关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案;议案40
(四十一)关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案;议案41
(四十二)关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案;议案42
(四十三)关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案;议案43
(四十四)关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案;议案44
(四十五)关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案;议案45
(四十六)关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案;议案46
(四十七)关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案;议案47
(四十八)关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案;议案48
(四十九)关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案;议案49
(五十)关于