

证券代码:688583 证券简称:思看科技 公告编号:2026-015

## 思看科技(杭州)股份有限公司关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:  
思看科技(杭州)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案》,同意公司在募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)实施主体、实施地点不发生改变的的前提下,对公司首次公开发行股票募投项目“研发中心基地建设项目”调整内部投资结构,对“3D视觉数字化产品及自动化检测系统产能扩充项目”进行延期。

保荐人中信证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)发表了明确无异议的核查意见。上述议案无需提交股东大会审议,现将具体情况公告如下:  
一、募集资金基本情况  
经中国证监会管理备案委员会(以下简称“思看科技(杭州)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复”(证监许可[2024]1226号)同意注册,公司首次公开发行股票人民币普通股1,700.00万股,募集资金总额56,882.00万元,扣除发行费用1,537.95万元(不含增值税)后,募集资金净额为49,344.05万元(尾数存在差异,四舍五入造成)。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行了审计,并于2025年1月11日出具了《验资报告》(中汇会验[2025]0025号)。上述募集资金已经全部存放募集资金专户管理。公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用情况及存放情况  
(一)募集资金使用情况  
根据公司公告的招股说明书以及实际收到的募集资金净额情况,公司首次公开发行股票募集资金实际使用截至2025年12月31日的使用情况如下:

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	截至2025年12月31日累计投入金额	截至2025年12月31日投入占比(%)
1	3D视觉数字化产品及自动化检测系统产能扩充	19,679.10	6,511.18	33.09
2	研发中心基地建设项目	28,497.03	11,126.22	39.04
3	补充流动资金	1,615.87	422.69	26.14
	合计	49,344.05	18,059.49	36.60

(二)募集资金存放情况  
公司募集资金采取了专户存储管理,并严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《募集资金管理制度》的规定对募集资金使用和管理。截至2025年12月31日,本公司开立的3个募集资金专户和2个募集资金现金管理专用银行账户存储情况如下:

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	截至2025年12月31日累计投入金额	截至2025年12月31日投入占比(%)
1	3D视觉数字化产品及自动化检测系统产能扩充	19,679.10	6,511.18	33.09
2	研发中心基地建设项目	28,497.03	11,126.22	39.04
3	补充流动资金	1,615.87	422.69	26.14
	合计	49,344.05	18,059.49	36.60

三、本次部分募投项目内部投资结构调整的具体情况  
(一)本次部分募投项目内部投资结构调整的具体情况  
本次涉及内部投资结构调整的募投项目为“研发中心基地建设项目”,上述募投项目内部投资结构调整的具体情况如下:

序号	项目名称	调整前计划投资总额(万元)	调整后计划投资总额(万元)	变动金额(万元)	调整后计划投资占比(%)
一	研发人员薪酬	15,837.31	5,000.00	-10,837.31	31.57
二	研发场地租赁	1,289.10	-	-1,289.10	0.00
三	研发人员薪酬	6,828.00	11,828.00	5,000.00	43.24
四	设备购置	2,787.25	-	-2,787.25	0.00
五	研发费用	1,635.37	-	-1,635.37	0.00
	合计	28,497.03	-	-28,497.03	0.00

(二)本次部分募投项目内部投资结构调整的原因  
为提升募集资金使用效率,融入公司整体发展战略,公司基于募投项目的实施情况,在募集资金使用过程中,投资总额均不变的的前提下,公司对“研发中心基地建设项目”内部投资结构调整,经审慎研究论证,公司决定优化本项目投资结构,减少场地租赁费用,将更多资源投向3D视觉数字化产品的研发,并相应调整研发人员薪酬支出,将资源聚焦于核心技术提升,进一步加速研发驱动的发展战略。

四、部分募投项目延期的具体情况及原因  
(一)本次募投项目延期情况  
根据募投项目当前实际建设情况,在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途不发生变化的前提下,经公司审慎研究拟将“3D视觉数字化产品及自动化检测系统产能扩充项目”达到预定可使用状态的时间进行延期,具体如下:

项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	本次延期后预计达到预定可使用状态的日期
3D视觉数字化产品及自动化检测系统产能扩充项目	2026年9月	2027年3月

(二)本次募投项目延期的原因  
自募集资金到位以来,公司结合行业发展情况及自身业务需求,审慎规划募集资金使用,稳步推进募投项目建设。截至2026年3月31日,“3D视觉数字化产品及自动化检测系统产能扩充项目”主体工程已基本完成,为确保募集资金使用符合公司长期发展规划,公司对信息系统建设及关键生产、实验设备采购进行多轮优化分析,项目整体建设较原计划有所延长。基于谨慎性原则综合评估,公司决定将该项目达到预定可使用状态的时间调整至2027年3月。

(三)是否尚存在影响募集资金使用计划正常推进的情形  
公司本次对募投项目建设进度的调整结合目前公司募投项目建设的实际建设情况和投资进度做出的审慎决定,有利于保障募投项目顺利实施,提高资金使用效率,不会对募集资金用途和募集资金利益的情形,符合公司未来发展战略和全体股东的利益,公司将严格遵守有关募集资金使用的相关法律法规要求,提升募集资金的使用效率。

(四)预计完成的时点及分期投资计划  
为明确募投项目的建设成果能够确保公司战略发展的长远规划,维护全体股东的合法权益,并保障募集资金的安全与高效使用,公司在深入考量募集资金的实际使用情况及募投项目的当前实施进展后,审慎研究并决定将“3D视觉数字化产品及自动化检测系统产能扩充项目”的达到预定可使用状态日期延长至2027年3月,与“研发中心基地建设项目”同一时间完结完成。

(五)募投项目延期后的实施计划,优化资源配置并合理统筹募集资金使用,有序推进募投项目的后续建设。同时,公司将密切关注建设进度,积极推进募投项目按期完成。

五、履行的审议程序  
公司于2026年4月24日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案》,同意公司在募投项目实施主体、实施地点不发生改变的的前提下,对公司首次公开发行股票募投项目“研发中心基地建设项目”调整内部投资结构,对“3D视觉数字化产品及自动化检测系统产能扩充项目”进行延期。上述事项在公司董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

六、本次募投项目延期及调整内部投资结构的影响  
公司本次部分募投项目延期及调整内部投资结构是公司根据募投项目实施情况做出的审慎决定,未改变募投项目实施主体、募集资金拟投入总金额、实施方式,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次部分募投项目延期及调整内部投资结构不存在改变或变相改变募集资金投向和其他募集资金利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司的整体发展战略及股东的长远利益,有利于提升募集资金的使用效率,优化公司募集资金管理。符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求。

七、专项意见说明  
(一)董事会意见  
公司于2026年4月24日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案》。本次部分募投项目延期及调整内部投资结构是公司根据募投项目实施情况做出的审慎决定,未改变募投项目的投资方向,募集资金拟投入总金额、实施方式,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次部分募投项目延期及调整内部投资结构不存在改变或变相改变募集资金投向和其他募集资金利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司的整体发展战略及股东的长远利益,有利于提升募集资金的使用效率,优化公司募集资金管理。符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求。

(二)保荐人意见  
经核查,中信证券认为:本次部分募投项目延期及调整内部投资结构事项已经公司董事会审议通过,无需提交股东大会审议,履行了必要的审议程序,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关的法律法规及交易所的相关规定。

综上,保荐人对公司本次部分募投项目延期及调整内部投资结构事项无异议。  
特此公告。  
思看科技(杭州)股份有限公司董事会  
2026年4月28日

## 思看科技(杭州)股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况  
根据中国证监会出具的《关于同意思看科技(杭州)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2024]1226号),公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1,700万股,发行价格为人民币33.46元/股,募集资金总额为人民币56,882,000.00元,扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币49,344,490.92元,以上募集资金已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2025年1月11日出具的中汇会验[2025]0025号《验资报告》验证确认。

为规范公司募集资金管理使用,保护投资者权益,公司设立了募集资金专项账户,并将募集资金全部存放于募集资金专户管理。公司已与保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。

发行名称	2025年首次公开发行股票
募集资金到账时间	2025年1月10日
到账金额	56,882.00
一、募集资金总额	56,882.00
减:发行费用	-
募集资金净额	56,882.00
以前年度已使用金额	-
本年度使用金额	18,059.49
暂时闲置金额	-
现金管理金额	14,269.78
银行手续费支出及汇兑损益	0.11
其他具体说明	-
加:	-
募集资金利息收入	490.83
其他具体说明	-
三、报告期末募集资金余额	17,477.83

注:发行费用总额为7,537.95万元,本年实际支付7,525.61万元,差额为印花税,已于2026年1月支付,实际募集资金净额为人民币49,344.05万元。

二、募集资金存放情况  
本公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实际管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据相关法律法规和规范性文件的要求,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述募集资金三方协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

截至2025年12月31日,本公司开立的3个募集资金专户和2个募集资金现金管理专用银行账户存储情况如下:

发行名称	2025年首次公开发行股票
募集资金到账时间	2025年1月10日
到账金额	56,882.00
一、募集资金总额	56,882.00
减:发行费用	-
募集资金净额	56,882.00
以前年度已使用金额	-
本年度使用金额	18,059.49
暂时闲置金额	-
现金管理金额	14,269.78
银行手续费支出及汇兑损益	0.11
其他具体说明	-
加:	-
募集资金利息收入	490.83
其他具体说明	-
三、报告期末募集资金余额	17,477.83

三、本年度募集资金的实际使用情况  
(一)募集资金投资项目资金使用情况  
截至2025年12月31日,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币18,059.49万元,使用项目分别为“3D视觉数字化产品及自动化检测系统产能扩充项目”、“研发中心基地建设项目”、“补充流动资金”。报告期内,公司严格按照《公司募集资金管理制度》使用募集资金,实际使用情况详见“附件1《募集资金使用情况对照表》”。

(二)募投项目先期投入及置换情况  
公司于2025年2月14日召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币9,017.25万元,置换已支付发行费用的自筹资金人民币490.85万元(不含税),合计置换募集资金人民币9,508.1万元。公司独立董事、监事会、保荐机构均出具了书面意见,认为本次募集资金置换事项符合《上市公司募集资金管理制度》等规定,符合《上市公司募集资金管理制度》等规定,符合《上市公司募集资金管理制度》等规定,符合《上市公司募集资金管理制度》等规定。

四、募集资金使用情况的专项报告  
截至2025年12月31日,上述募集资金专户和2个募集资金现金管理专用银行账户存储情况如下:

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	截至2025年12月31日累计投入金额	截至2025年12月31日投入占比(%)
1	3D视觉数字化产品及自动化检测系统产能扩充	19,679.10	6,511.18	33.09
2	研发中心基地建设项目	28,497.03	11,126.22	39.04
3	补充流动资金	1,615.87	422.69	26.14
	合计	49,344.05	18,059.49	36.60

募投项目实施过程中置换情况:  
2025年2月14日,公司召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用一般存款账户及承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意在募投项目实施前,根据实际需要并支付相关审批后,预先使用自有资金或承兑汇票支付募投项目部分款项,之后定期归还募集资金等额置换,即以募集资金专户申购等额资金公司一般户,该部分募集资金金额同时转入募投项目资金。保荐机构和中信证券对本事项出具了书面核查意见,具体内容详见公司于2025年2月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用一般存款账户及承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2025-006)。

报告期内,公司2025年首次公开发行股票项目实施过程中,使用自有资金先行支付人员薪酬、社会保险、住房公积金及承兑到期款项,后续将以募集资金进行等额置换,涉及金额为3,120.53万元。  
(二)因闲置募集资金暂时补充流动资金情况  
本年度公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。  
(三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况  
公司于2025年2月14日召开第一届董事会第十次会议及第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常执行以确保募集资金安全的前提下,使用不超过人民币4,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。详细情况详见公司已于2025年2月17日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《思看科技(杭州)股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-005)。

名称	开户银行	账号
思看科技(杭州)股份有限公司	中信证券股份有限公司(杭州分公司)	1018000292
思看科技(杭州)股份有限公司	平安证券股份有限公司(杭州分公司)	3028202543

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,上述账户将专门用于闲置募集资金进行现金管理的情况,不会用于存放募集资金或用于其他用途。  
详细情况参见公司《思看科技(杭州)股份有限公司关于闲置募集资金现金管理产品专用账户的公告》(公告编号:2025-046)(公告编号:2025-021)。

名称	开户银行	账号
思看科技(杭州)股份有限公司	中信证券股份有限公司(杭州分公司)	1018000292
思看科技(杭州)股份有限公司	平安证券股份有限公司(杭州分公司)	3028202543

募集资金现金管理明细表  
单位:万元 币种:人民币

发行名称	2025年首次公开发行股票
募集资金到账时间	2025年1月10日
到账金额	56,882.00
一、募集资金总额	56,882.00
减:发行费用	-
募集资金净额	56,882.00
以前年度已使用金额	-
本年度使用金额	18,059.49
暂时闲置金额	-
现金管理金额	14,269.78
银行手续费支出及汇兑损益	0.11
其他具体说明	-
加:	-
募集资金利息收入	490.83
其他具体说明	-
三、报告期末募集资金余额	17,477.83

注:发行费用总额为7,537.95万元,本年实际支付7,525.61万元,差额为印花税,已于2026年1月支付,实际募集资金净额为人民币49,344.05万元。

二、募集资金存放情况  
本公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实际管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据相关法律法规和规范性文件的要求,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述募集资金三方协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

截至2025年12月31日,本公司开立的3个募集资金专户和2个募集资金现金管理专用银行账户存储情况如下:

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	截至2025年12月31日累计投入金额	截至2025年12月31日投入占比(%)
1	3D视觉数字化产品及自动化检测系统产能扩充	19,679.10	6,511.18	33.09
2	研发中心基地建设项目	28,497.03	11,126.22	39.04
3	补充流动资金	1,615.87	422.69	26.14
	合计	49,344.05	18,059.49	36.60

募投项目实施过程中置换情况:  
2025年2月14日,公司召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用一般存款账户及承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意在募投项目实施前,根据实际需要并支付相关审批后,预先使用自有资金或承兑汇票支付募投项目部分款项,之后定期归还募集资金等额置换,即以募集资金专户申购等额资金公司一般户,该部分募集资金金额同时转入募投项目资金。保荐机构和中信证券对本事项出具了书面核查意见,具体内容详见公司于2025年2月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用一般存款账户及承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2025-006)。

报告期内,公司2025年首次公开发行股票项目实施过程中,使用自有资金先行支付人员薪酬、社会保险、住房公积金及承兑到期款项,后续将以募集资金进行等额置换,涉及金额为3,120.53万元。  
(二)因闲置募集资金暂时补充流动资金情况  
本年度公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。  
(三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况  
公司于2025年2月14日召开第一届董事会第十次会议及第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常执行以确保募集资金安全的前提下,使用不超过人民币4,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。详细情况详见公司已于2025年2月17日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《思看科技(杭州)股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-005)。

名称	开户银行	账号
思看科技(杭州)股份有限公司	中信证券股份有限公司(杭州分公司)	1018000292
思看科技(杭州)股份有限公司	平安证券股份有限公司(杭州分公司)	3028202543

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,上述账户将专门用于闲置募集资金进行现金管理的情况,不会用于存放募集资金或用于其他用途。  
详细情况参见公司《思看科技(杭州)股份有限公司关于闲置募集资金现金管理产品专用账户的公告》(公告编号:2025-046)(公告编号:2025-021)。

名称	开户银行	账号
思看科技(杭州)股份有限公司	中信证券股份有限公司(杭州分公司)	1018000292
思看科技(杭州)股份有限公司	平安证券股份有限公司(杭州分公司)	3028202543

募集资金现金管理明细表  
单位:万元 币种:人民币

发行名称	2025年首次公开发行股票
募集资金到账时间	2025年1月10日
到账金额	56,882.00
一、募集资金总额	56,882.00
减:发行费用	-
募集资金净额	56,882.00
以前年度已使用金额	-
本年度使用金额	18,059.49
暂时闲置金额	-
现金管理金额	14,269.78
银行手续费支出及汇兑损益	0.11
其他具体说明	-
加:	-
募集资金利息收入	490.83
其他具体说明	-
三、报告期末募集资金余额	17,477.83

发行名称	2025年首次公开发行股票
募集资金到账时间	2025年1月10日
到账金额	56,882.00
一、募集资金总额	56,882.00
减:发行费用	-
募集资金净额	56,882.00
以前年度已使用金额	-
本年度使用金额	18,059.49
暂时闲置金额	-
现金管理金额	14,269.78
银行手续费支出及汇兑损益	0.11
其他具体说明	-
加:	-
募集资金利息收入	490.83
其他具体说明	-
三、报告期末募集资金余额	17,477.83

注:发行费用总额为7,537.95万元,本年实际支付7,525.61万元,差额为印花税,已于2026年1月支付,实际募集资金净额为人民币49,344.05万元。

二、募集资金存放情况  
本公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实际管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据相关法律法规和规范性文件的要求,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述募集资金三方协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

截至2025年12月31日,本公司开立的3个募集资金专户和2个募集资金现金管理专用银行账户存储情况如下:

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	截至2025年12月31日累计投入金额	截至2025年12月31日投入占比(%)
1	3D视觉数字化产品及自动化检测系统产能扩充	19,679.10	6,511.18	33.09
2	研发中心基地建设项目	28,497.03	11,126.22	39.04
3	补充流动资金	1,615.87	422.69	26.14
	合计	49,344.05	18,059.49	36.60

募投项目实施过程中置换情况:  
2025年2月14日,公司召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用一般存款账户及承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意在募投项目实施前,根据实际需要并支付相关审批后,预先使用自有资金或承兑汇票支付募投项目部分款项,之后定期归还募集资金等额置换,即以募集资金专户申购等额资金公司一般户,该部分募集资金金额同时转入募投项目资金。保荐机构和中信证券对本事项出具了书面核查意见,具体内容详见公司于2025年2月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用一般存款账户及承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2025-006)。

报告期内,公司2025年首次公开发行股票项目实施过程中,使用自有资金先行支付人员薪酬、社会保险、住房公积金及承兑到期款项,后续将以募集资金进行等额置换,涉及金额为3,120.53万元。  
(二)因闲置募集资金暂时补充流动资金情况  
本年度公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。  
(三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况  
公司于2025年2月14日召开第一届董事会第十次会议及第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常执行以确保募集资金安全的前提下,使用不超过人民币4,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。详细情况详见公司已于2025年2月17日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《思看科技(杭州)股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-005)。

名称	开户银行	账号
思看科技(杭州)股份有限公司	中信证券股份有限公司(杭州分公司)	1018000292
思看科技(杭州)股份有限公司	平安证券股份有限公司(杭州分公司)	3028202543

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,上述账户将专门用于闲置募集资金进行现金管理的情况,不会用于存放募集资金或用于其他用途。  
详细情况参见公司《思看科技(杭州)股份有限公司关于闲置募集资金现金管理产品专用账户的公告》(公告编号:2025-046)(公告编号:2025-021)。

名称	开户银行	账号
思看科技(杭州)股份有限公司	中信证券股份有限公司(杭州分公司)	1018000292
思看科技(杭州)股份有限公司	平安证券股份有限公司(杭州分公司)	3028202543

募集资金现金管理明细表  
单位:万元 币种:人民币

发行名称	2025年首次公开发行股票
募集资金到账时间	2025年1月10日
到账金额	56,882.00
一、募集资金总额	56,882.00
减:发行费用	-
募集资金净额	56,882.00
以前年度已使用金额	-
本年度使用金额	18,059.49
暂时闲置金额	-
现金管理金额	14,269.78
银行手续费支出及汇兑损益	0.11
其他具体说明	-
加:	-
募集资金利息收入	490.83
其他具体说明	-
三、报告期末募集资金余额	17,477.83

注:发行费用总额为7,537.95万元,本年实际支付7,525.61万元,差额为印花税,已于2026年1月支付,实际募集资金净额为人民币49,344.05万元。

二、募集资金存放情况  
本公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实际管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据相关法律法规和规范性文件的要求,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述募集资金三方协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

截至2025年12月31日,本公司开立的3个募集资金专户和2个募集资金现金管理专用银行账户存储情况如下:

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	截至2025年12月31日累计投入金额	截至2025年12月31日投入占比(%)
1	3D视觉数字化产品及自动化检测系统产能扩充	19,679.10	6,511.18	33.09
2	研发中心基地建设项目	28,497.03	11,126.22	39.04
3	补充流动资金	1,615.87	422.69	26.14
	合计	49,344.05	18,059.49	36.60

募投项目实施过程中置换情况:  
2025年2月14日,公司召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用一般存款账户及承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意在募投项目实施前,根据实际需要并支付相关审批后,预先使用自有资金或承兑汇票支付募投项目部分款项,之后定期归还募集资金等额置换,即以募集资金专户申购等额资金公司一般户,该部分募集资金金额同时转入募投项目资金。保荐机构和中信证券对本事项出具了书面核查意见,具体内容详见公司于2025年