
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 、误导性陈述或
者重大遗漏 ，并对其内容的真实性 、准确性和完整性承担个别及连带责任 。

重要内容提示：
原项目名称：盐酸洛拉曲克原料药产能建设项目
项目变更内容：因公司终止“注射用盐酸洛拉曲克”（以下简称“迪奥”）的临床试

验及后续研发，拟将募投项目“盐酸洛拉曲克原料药产能建设项目”变更为“年产
500kg 抗肿瘤原料药生产基地建设项目”，为公司其他在研国家一类抗肿瘤新药提供
原料药。

变更募集资金投向的金额：“盐酸洛拉曲克原料药产能建设项目”拟投入募集资
金 8,000.00 万元， 截至 2020 年 3 月 31 日， 已投入 4,433.64 万元， 其中募集资金
3,560.72 万元，自有资金 872.92 万元，该项目募集资金余额 4,654.17 万元（含理财利
息净收入 214.89 万元）。 本次变更后，原募投项目“盐酸洛拉曲克原料药产能建设项
目”已投入建成的厂房及在建工程，将继续用于公司其他在研品种原料药生产。 新募
投项目“年产 500kg 抗肿瘤原料药生产基地建设项目” 计划投资总额为 9,800.00 万
元，该项目已投入 4,433.64 万元，剩余建设期内计划投入 5,366.36 万元，募投资金不
足部分由公司通过银行贷款或自有资金等方式解决。

一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康辰药业股份有限公司首次公开发

行股票的批复》（证监许可 [2018]1084 号）的核准，公司首次公开发行人民币普通股
股票（A 股）4,000 万股， 每股发行价格为人民币 24.34 元， 募集资金总额为人民币
97,360.00 万元， 扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 89,142.5937 万
元。 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司公开发行新股的资金到位情
况进行了审验 ， 并于 2018 年 8 月 20 日出具了验资报告 （广会验字 [2018]
G16002320621 号）。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下：
单位：万元

序号 项目名称 拟投入募集资金金额

1 创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目 41,142.5937

2 品牌建设及市场推广项目 20,000.0000

3 盐酸洛拉曲克原料药产能建设项目 8,000.0000

4 补充流动资金 20,000.0000

合计 89,142.5937

截至 2020 年 3 月 31 日，公司募集资金存储专户的余额为 43,115.19 万元。
（二）拟变更募投项目的情况
本次变更拟将募投项目“盐酸洛拉曲克原料药产能建设项目”进行变更，终止公

司在研新药“迪奥”的后续研发，该项目变更为“年产 500kg 抗肿瘤原料药生产基地
建设项目”，为公司其他在研国家一类抗肿瘤新药提供原料药。

本次变更募投项目事项已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三
次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
根据公司首次公开发行股票并上市招股说明书，募投项目“盐酸洛拉曲克原料

药产能建设项目”计划由公司全资子公司河北康辰制药有限公司实施，在河北省沧
州市建设生产基地，通过建设生产车间及生产线、购置生产设备等，根据新药研发及
新药生产申请进展等情况，为公司在研新药“迪奥”及其他在研国家一类抗肿瘤新药
提供原料药，总投资规划为 17,600.00 万元，根据实际募集资金情况，计划投入募集
资金金额 8,000.00 万元。

截至 2020 年 3 月 31 日，原募投项目“盐酸洛拉曲克原料药产能建设项目”已投
入 4,433.64 万元，其中，使用募集资金支付 3,560.72 万元，使用自有资金支付 872.92
万元。 该项目募集资金余额为 4,654.17 万元（含理财利息净收入 214.89 万元），已投
入建成的厂房及在建工程，将继续用于公司其他在研品种原料药生产。

（二）未使用募集资金余额及专户存储情况

截至 2020 年 3 月 31 日， 未使用募集资金余额为 43,115.19 万元， 均存放于募
集资金专户中，具体情况如下：

开户银行 银行账号 账户类型
截至 2020-03-31
募集资金余额

（万元）

平安银行股份有限公司
北京知春路支行

15000094847820 募集资金专户 1.10
20000000675478 定期存款 70.00
15000097892304 募集资金专户 983.07
18014522385188 结构性存款 3,600.00

中国民生银行股份有限公司
北京德胜门支行

630264669 募集资金专户 1,215.74
707701581 结构性存款 2,000.00
707760921 结构性存款 17,000.00
707644312 结构性存款 18,000.00

中国光大银行股份有限公司
北京上地支行 35370188000114491 募集资金专户 245.28

合 计 43,115.19

（三）本次变更募集资金投资项目的具体原因
“迪奥”是根据胸苷酸合成酶活性中心的三维结构特征，采用计算机模拟药物

分子技术设计和合成的新型小分子胸苷酸合成酶抑制剂，属于细胞毒类创新药。
近年来，随着我国新药审批和管理与国际标准的快速接轨，以及小分子替尼类

药物和大分子生物类药物研发的高速发展，“迪奥”作为细胞毒类产品，在肿瘤临床
应用上，未来将难以在与众多靶向抗肿瘤药物的竞争中获得优势，后续的投入和上
市风险很高。经公司审慎评估、权衡“迪奥”项目继续开发的风险性和未来的临床价
值，为合理配置公司研发资源、聚焦研发管线中的优势项目、进一步提高募集资金
使用效率，决定终止该项目的临床试验及后续研发，并将募投项目“盐酸洛拉曲克
原料药产能建设项目”变更为“年产 500kg 抗肿瘤原料药生产基地建设项目”。

截至 2020 年 3 月 31 日，“迪奥”在研项目累计研发投入 6,407.01 万元，均为公
司自有资金。

三、新增募投项目的具体内容
（一）项目基本信息
1、项目概况

“年产 500kg 抗肿瘤原料药生产基地建设项目”计划由公司全资子公司河北康
辰制药有限公司实施，拟建于河北沧州临港经济技术开发区，建设工期为 24 个月。
建设内容包括原料药 GMP 生产车间、综合仓库、危险品仓库、动力车间以及室外配
套工程，总建筑面积 6,000 平方米，并购置生产、检测设备 282 台套。 项目建成后，
可达到年生产抗肿瘤原料药 500 公斤（其中 KC1036 原料药 200 公斤、CX1003 原料
药 300 公斤）的生产能力。 全部工程设计均按照新版 GMP 标准进行，并在工程完成
后，按照药品管理法要求，取得国家药品监督管理局的《药品生产企业许可证》。

KC1036 和 CX1003 是公司自主研发的境内外均未上市的化学药品第 1 类创新
药。

KC1036 是主要作用于 AXL/VEGFR2/FLT3 的新型多靶点受体酪氨酸激酶抑制
剂。 非临床研究显示：KC1036 抗肿瘤作用显著，特异性强，能有效抑制抗肿瘤药物
的耐药，安全性好。 已进入临床试验，首选适应症为治疗耐药的非小细胞肺癌和突
破性治疗胆管癌、胆囊癌等未满足临床需求的实体肿瘤。

CX1003 是主要作用于 c-Met/VEGFR2 的双重抑制剂， 能有效地同时阻断 c-
Met 和 VEGFR2 这两种在肿瘤中发挥不同作用的信号通路，从而具有独特的药理作
用和临床应用前景。非临床研究显示：对甲状腺髓样癌、前列腺癌骨转移、直结肠癌
等肿瘤的动物模型中显示优良的抗肿瘤效果。已进入临床试验，首选适应症为甲状
腺髓样癌，陆续将开发前列腺癌骨转移、肾癌、肝癌等适应症。甲状腺髓样癌为罕见
肿瘤，疾病进展迅速，恶性程度为甲状腺癌之首，CX1003 靶向治疗的成功将为晚期
甲状腺髓样癌患者提供精准的治疗药物。

基于非临床研究结果和临床适应症开发定位， 公司评估 KC1036 和 CX1003 均
具有在临床早期研发阶段获得突破性抗肿瘤疗效的潜力。 因此，公司计划在 I 期临
床研究阶段启动符合 GMP 规范的原料药生产基地，为 KC1036 和 CX1003 的Ⅱ期临
床试验提供符合申报生产要求的临床试验用药， 保障 KC1036 和 CX1003 能在Ⅱ期

疗效确证性临床试验完成后，争取有条件批准上市，造福患者。
2、项目投资构成
该项目投资总额为 9,800.00 万元，具体情况如下：

序号 费用名称 合价（万元) 占投资比例（%）
一 建设投资 8,340.00 85.10
1 工程费用 7,221.10 73.70
1.1 主体工程费用 2,568.00 26.20
1.2 工艺设备费用 3,203.80 32.70
1.3 室外工程费用 1,449.30 14.80
2 其他费用 501.10 5.10
3 基本预备费 617.80 6.30
二 铺底流动资金 1,460.00 14.90

项目总投资 9,800.00 100.00

截至 2020 年 3 月 31 日，该项目已投入 4,433.64 万元，剩余建设期内计划投入
5,366.36 万元，该项目募集资金余额为 4,654.17 万元（含理财利息净收入 214.89 万
元），募集资金不足部分由公司通过银行贷款或自有资金等方式解决。

（二）项目可行性分析
1、符合国家医药产业发展规划的相关要求，是推动我国自主创新、促进医药产

业发展的需要
医药行业是国民经济的重要组成部分，属于战略性新兴产业。 国家对医药行业

制定了一系列扶持政策。 2020 年是国家医药工业“十三五”发展规划的收尾之年，
“十四五”即将起航，“健康中国”预计将成为未来政策长期支持的方向。

本项目通过新建抗肿瘤原料药厂， 源源不断给 KC1036、CX1003 及其他在研国
家一类新药提供原料药，以适应不断变化的市场需求。该项目符合国家医药工业发
展规划的相关要求，有利于提高人民群众的卫生健康水平。

2、精细化营销模式和品牌影响力可为新药销售提供有力保障
一方面，公司凭借精细化营销模式在全国有效的推广产品，已建立了庞大的销

售网络。 经过多年的积累和沉淀，精细化营销模式已经形成了一套标准化、可复制
的培训体系，该体系可运用到新产品推广中。 基于此，公司将为 KC1036、CX1003 及
在研的其他新产品设计并实施配套的营销方案。另一方面，凭借已上市产品的有效
性和安全性获得了医疗界广泛认可，赢得了良好的市场口碑，树立了优质的品牌形
象，同时，也为精细化营销模式在全国有效的推广奠定了良好的品牌基础。

因此， 成熟的精细化营销模式和持续的品牌影响力可为公司的新药销售提供
有力保障。

3、技术优势与人才优势可为原料药厂项目的顺利实施提供有力支撑
中国的新药创制在面对由“中国新”到“全球新”的提升，公司坚守新药创制，在

引进国际高端人才和团队重构上， 取得了突破性进展。 一大批海归高端人才的加
盟，大大增强了公司“全球新”创新药的研发能力，为更多的高端科研人才发挥才干
提供了舞台。

公司拥有国际型的专家顾问团队，随时指导研发团队解决研发疑难问题，熟知
欧美 FDA 和中国 NMPA 的创新药管理，保障创新药研发与国际的接轨。

因此，凭借先进的技术优势与行业经验丰富的人才优势，原料药厂项目的顺利
实施将得到有力的支撑。

（三）项目经济效益分析
预计抗肿瘤原料药生产基地建成投产后，将加快研发成果的产业化进程，将技

术成果转化为产品竞争力和市场占有率，从而提高盈利能力，增强综合竞争实力，
促进公司实现多元化经营战略的实施。

四、新项目的市场前景
肿瘤靶向药物研发近年来取得突出进展，目前已上市靶向药物达百余种、涵盖

27 种常见癌症治疗，在非小细胞肺癌、白血病、乳腺癌等领域取得了重大的进展。
作为新药研发皇冠上的明珠， 靶向肿瘤药将是未来相当长时间内医药研发的最重
要方向之一。

随着国家鼓励抗肿瘤药物进口的政策推进，以及本土药企新药的上市，靶向药
物的市场规模将越来越大。靶向药物不仅是当前抗肿瘤药物极其重要的一部分，在
未来也将成为整个医药行业中最具潜力、增长最强劲的领域。

五、新项目的风险分析及控制措施
（一）产品质量安全风险及控制措施
医药产品的质量直接关乎国民的生命健康安全， 因此国家及相关部门对于医

药产品的监管十分严格。公司自成立以来就严格把控产品质量，把产品质量当作经
营发展的基石， 随着本项目的实施， 公司生产规模进一步扩大， 公司将严格按照
GMP 要求进行生产管理，在思想上高度重视，在技术上严格要求，拟建立更为严格
的产品质量管理制度，严格规范原材料采购、生产、物流等环节的质量管理；针对新
进员工开展各类岗前培训、职业素养培训，规范员工生产中操作流程，加强员工队
伍素养建设。

（二）投资风险及控制措施
本项目潜在的投资风险来源于以下方面：设备投资后不能符合 GMP 要求正常

生产；土建工程及设备涨价，造成投资增加；组织生产缓慢造成项目延期。
公司将加强设备进货管理，保证所购设备满足生产要求。 针对可能的原材料涨

价、工程款超支的情况，加强预算工作，重点关注由于钢材价格上涨等因素产生价
格上浮的进口设备与专有设备。

（三）管理风险及控制措施
针对人员流失风险和核心技术泄密风险，公司给予关键技术骨干以高薪待遇，

并在将来准备安排适当股份激励， 并与每一位参与项目的技术人员签署技术保密
协议。 随着项目的开展实施，公司将增加在生产管理上的投入，引进具有生产管理
经验的管理人才，完善现有生产的管理体系和管理制度，使之能够适应生产人员规
模迅速扩张的变化，加强生产环节的有效控制，使各个生产部门紧密协作，相互配
合。

六、本次变更募投项目对公司的影响
公司本次变更“盐酸洛拉曲克原料药产能建设项目”事项，有利于合理配置公

司研发资源，聚焦研发管线中的优势项目、提高募集资金使用效率、加快研发成果
的产业化进程，是公司对研发项目实施风险管理和控制作出的审慎决定，原募投项
目“盐酸洛拉曲克原料药产能建设项目”已投入建成的厂房及在建工程，将继续用
于公司其他在研品种原料药生产，不存在擅自或变相改变募集资金使用用途、损害
公司股东利益的情形，不会对公司当期和未来经营产生重大影响。

本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。
七、新项目尚需有关部门审批
原料药厂的建设尚需获得审批备案和环评批复， 本项目在公司现有土地上进

行，不涉及土地审批事项。
八、专项意见
（一）独立董事意见
公司本次变更募集资金投资项目“盐酸洛拉曲克原料药产能建设项目”，有利

于公司加快研发成果的产业化进程。 本次变更公司募集资金投资项目的议案内容
及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及《北京
康辰药业股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，不存在擅自或变相改变募
集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司变更募集
资金投资项目“盐酸洛拉曲克原料药产能建设项目”。

（二）监事会意见
公司本次变更募集资金投资项目“盐酸洛拉曲克原料药产能建设项目”，符合

中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定，具备合理性、
合规性，符合公司实际发展需要，有利于公司的长远发展及规划，同意公司变更募
集资金投资项目“盐酸洛拉曲克原料药产能建设项目”。

（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构广发证券股份有限公司认为，公司本次变更募集资金投资项

目的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并将
提交公司股东大会审议，履行了必要的审批程序。公司募集资金用途变更符合法律
法规的规定，该事项尚需公司股东大会审议通过。

保荐机构对公司本次拟变更募集资金投资项目的事项无异议。
特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会
2020 年 4 月 22 日
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北京康辰药业股份有限公司
关于变更募集资金投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 、误导性陈述或
者重大遗漏 ，并对其内容的真实性 、准确性和完整性承担个别及连带责任 。

一、董事会会议召开情况
北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知

于 2020 年 4 月 16 日以电子邮件的形式送达全体董事。 会议于 2020 年 4 月 21 日以
现场与通讯表决相结合的方式召开。 本次会议由公司董事长王锡娟女士主持，应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中：独立董事谢炳福、董事郑伟鹤、董事陆潇波以
通讯方式出席会议。 公司监事、董事会秘书、财务总监列席了本次会议。 本次会议的
参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行

管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的
规定，公司董事会对照上市公司非公开发行股票的资格和条件，对公司的实际经营
情况及相关事项进行了自查，认为公司符合非公开发行股票的有关规定，具备非公
开发行股票的条件和资格。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行

管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定，公司董事
会同意向特定对象非公开发行股票。

本次非公开发行具体方案如下：
（1）发行股票的种类和面值
本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00

元（指人民币，以下同）。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（2）发行方式和发行时间
本次发行采用非公开发行的方式，在中国证监会核准的有效期内选择适当时机

向特定对象发行。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（3）发行对象及认购方式
本次发行的发行对象为公司实际控制人之一王锡娟及北京康辰药业股份有限

公司第一期员工持股计划。 发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（4）定价基准日、发行价格及定价原则
本次非公开发行股票定价基准日为公司第三届董事会第三次会议决议公告日。
本次非公开发行股票的价格为 31.54 元/股， 不低于定价基准日前 20 个交易日

公司股票交易均价（即 39.41 元/股）的 80%。 定价基准日前 20 个交易日股票交易均
价＝定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易
总量。

若在定价基准日至发行日期间公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除
权、除息事项，公司将根据中国证监会的有关规则对发行价格进行相应调整。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（5）发行数量
本次非公开发行拟募集资金总额不超过 40,000 万元（含本数），拟发行的股票数

量不超过 12,682,307 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%，即未超过
48,000,000 股。 本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量
为准。 最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会的相关规定与主承
销商在中国证监会核准的发行数量范围内协商确定。

按照发行对象的认购金额及本次非公开发行价格计算，发行对象拟认购金额和
认购股数如下：

序号 发行对象 拟认购股数（股） 拟认购金额（万元）

1 王锡娟 10,304,375 32,500.00

2 北京康辰药业股份有限公司第一期
员工持股计划 2,377,932 7,500.00

合计 12,682,307 40,000.00

注：拟认购股数=拟认购金额÷发行价格，若根据公式计算的认购数量不足整股
的，则向下取整股。

若在定价基准日至发行日期间公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除
权、除息事项或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发
生调整的，公司将根据中国证监会的相关规定对发行数量进行相应调整。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（6）限售期
根据《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司收购管理办法》等相关规

定，王锡娟承诺认购的本次非公开发行的股票自发行结束且股份登记完成之日起 36
个月内不得转让，如相关法律、法规和规范性文件对豁免投资者要约收购的限售期
要求有变更的，则王锡娟本次认购股份的限售期根据变更后的法律、法规和规范性
文件要求的下限相应进行调整。 限售期间，因公司发生送股、资本公积金转增股本、
配股、可转换债换股等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。

公司员工持股计划认购的本次非公开发行的股票自发行结束且股份登记完成
之日起 36 个月内不得转让。 如在本次员工持股计划终止前，《关于上市公司实施员
工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件对员工持股计划的限
售期调整的，则公司董事会可根据变更后的法律、法规和规范性文件的要求，对前述
限售期进行调整。 限售期间，因公司发生送股、资本公积金转增股本、配股、可转换债
换股等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（7）募集资金投向
本次非公开发行拟募集资金总额不超过 40,000 万元（含本数），扣除发行费用后

拟用于以下项目：

单位：万元

序号 投资项目 总投资额 拟投入募集资金金额

1 收购密盖息资产项目 54,000.00 40,000.00

合 计 54,000.00 40,000.00

本次发行募集资金到位后， 如实际募集资金净额少于拟投入上述募集资金投
资项目的募集资金总额， 不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式自筹资
金解决。在本次募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实施进度情况
以自有资金或自筹资金先行投入， 并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程
序予以置换。

截至目前，收购密盖息资产项目的审计、评估工作尚未完成。 公司将在审计、评
估完成后，对上述募集资金投资项目的总投资额、拟投入募集资金金额进行进一步
审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（8）本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
本次非公开发行股票完成后， 本次非公开发行前公司滚存的未分配利润由公

司新老股东按照发行后的持股比例共同享有。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（9）上市地点
本次非公开发行的股票在限售期届满后，将在上海证券交易所主板上市交易。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（10）本次非公开发行股票决议有效期
本次非公开发行股票决议的有效期为自股东大会审议通过本次非公开发行股

票议案之日起 12 个月。 如果国家法律法规对非公开发行有新的政策规定，则按政
策进行相应调整。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
关联董事刘建华、王锡娟、程昭然、刘笑寒回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于<北京康辰药业股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股

股票预案>的议案》
同意公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于披露非公开发行股票预

案的提示性公告》。
独立董事对该议案发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
关联董事刘建华、王锡娟、程昭然、刘笑寒回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于<北京康辰药业股份有限公司非公开发行股票募集资金使

用可行性分析报告>的议案》
同意公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司

非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施及

其承诺事项的议案》
同意公司对本次非公开发行股票摊薄即期回报情况、 相关方将采取的填补措

施及承诺。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于公司本次非公开发行股

票摊薄即期回报采取填补措施及其承诺事项的公告》。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司与本次非公开发行股票的拟认购方签署<附条件生效

的股份认购协议>的议案》
同意公司与本次非公开发行股票的拟认购方签署《附条件生效的股份认购协

议》。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于公司非公开发行股票涉

及关联交易暨签署附条件生效的股份认购协议和战略合作协议的公告》。
独立董事对该议案发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
关联董事刘建华、王锡娟、程昭然、刘笑寒回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
同意公司本次非公开发行股票涉及的关联交易。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于公司非公开发行股票涉

及关联交易暨签署附条件生效的股份认购协议和战略合作协议的公告》。
独立董事对该议案发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
关联董事刘建华、王锡娟、程昭然、刘笑寒回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过了《关于提请股东大会批准实际控制人之一王锡娟免于以要约方

式增持公司股份的议案》
公司的实际控制人之一王锡娟拟认购公司本次非公开发行股票不超过 32,500

万元，本次非公开发行前，王锡娟与刘建华系公司的共同实际控制人，两人合计控
制公司 47.90%的股份表决权。 王锡娟参与认购公司本次非公开发行股票将触发其
要约收购义务。

鉴于王锡娟已承诺在 36 个月内不转让其本次认购的公司非公开发行的股票，
同意提请股东大会批准王锡娟免于以要约方式增持公司股份。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于提请股东大会批准实际

控制人之一王锡娟免于以要约方式增持公司股份的公告》。
独立董事对该议案发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
关联董事刘建华、王锡娟、刘笑寒回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关

事宜的议案》
为保证公司本次非公开发行工作高效、有序推进和顺利实施，依照相关法律、

法规及《公司章程》的相关规定，同意提请股东大会授权董事会全权办理与本次非
公开发行相关事宜，包括但不限于：

（1）依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，制定和实
施本次非公开发行的具体方案，包括但不限于确定或调整发行时间、发行数量、发
行价格、发行询价对象、募集资金规模、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例
及其他与发行方案相关的一切事宜；

（2）办理本次非公开发行的申报事宜，包括但不限于制作、修改、签署、呈报、补
充递交、执行和公告本次非公开发行的相关申报文件及其他法律文件；回复中国证
监会等相关部门的反馈意见， 并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事
宜；

（3）根据本次非公开发行方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门
的意见，在法律、法规及规范性文件和《公司章程》及股东大会决议允许的范围内，
终止本次非公开发行股票方案或对本次非公开发行股票方案进行相应调整， 包括
但不限于发行规模、发行数量、发行价格、发行对象，调整后继续办理本次非公开发
行的相关事宜；

（4） 在本次非公开发行完成后， 根据本次非公开发行的结果增加公司注册资
本、修改公司章程的相关条款，并报相关政府部门和监管机构核准或备案，办理工
商变更登记事宜；

（5）在本次非公开发行完成后，办理本次非公开发行的股票在上海证券交易所
主板上市，向相关部门办理新增股份登记、托管、限售等相关事宜；

（6）制定、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次非公开发行募集资金投资项
目运作过程中的所有协议以及其他重要文件，以及处理与此有关的其他事宜；指定
或设立本次非公开发行的募集资金专项存储账户； 根据有关部门要求和市场的实
际情况， 在股东大会授权范围内对本次非公开发行募集资金投资项目及具体安排
进行调整；

（7）决定并聘请本次非公开发行的中介机构；制作、签署、修改、补充、递交、呈
报、执行与本次发行相关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、
中介机构聘用协议、 与募集资金相关的协议、 与投资者签订的认购协议及补充协
议、通函、公告及其他披露文件等）；并履行与本次发行相关的一切必要或适宜的申
请、报批、登记备案手续等；

（8）办理与本次非公开发行有关的其他事项。
上述授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，但如果公司已于该有效

期内取得中国证监会对本次发行方案的核准文件， 则上述授权有效期自动延长至
本次发行完成日（其中第 4 项授权有效期自动延长至本次发行完成届满六个月之
日）。

同时，为保证本次非公开发行相关工作的顺利进行，董事会同意提请股东大会
同意在董事会获得上述授权后，在上述授权范围内，由董事会转授权予公司总裁及
总裁书面授权之人士，决定、办理及处理上述与本次非公开发行有关的一切事宜。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
关联董事刘建华、王锡娟、程昭然、刘笑寒回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过了《关于<北京康辰药业股份公司第一期员工持股计划（草案）>及

其摘要的议案》
为完善公司法人治理结构，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高

员工凝聚力和公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，根据相关法
律法规的规定，结合公司实际情况，同意公司拟定的《北京康辰药业股份公司第一
期员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份公司第一
期员工持股计划（草案）》及其摘要。

独立董事对该议案发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
关联董事刘建华、王锡娟、程昭然、刘笑寒回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议通过了《关于<北京康辰药业股份有限公司第一期员工持股计划管理

办法>的议案》
同意公司根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的规定制定

的《北京康辰药业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份公司第一

期员工持股计划管理办法》。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
关联董事刘建华、王锡娟、程昭然、刘笑寒回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议通过了《关于引进战略投资者暨签署<战略合作协议>的议案》
同意引进公司第一期员工持股计划作为公司战略投资者， 并同意公司与战略

投资者签署《战略合作协议》。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于公司非公开发行股票涉

及关联交易暨签署附条件生效的股份认购协议和战略合作协议的公告》。
独立董事对该议案发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
关联董事刘建华、王锡娟、程昭然、刘笑寒回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
13、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划

相关事宜的议案》
为了保证公司第一期员工持股计划的顺利实施， 同意公司董事会提请股东大

会授权董事会全权办理与公司第一期员工持股计划相关的事宜， 包括但不限于下
列事项：

（1）授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；

（2）授权董事会办理员工持股计划的启动、实施、变更和终止，包括但不限于按
照员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本员工持股计划等；

（3）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
（4）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（5）授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；
（6）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政

策发生变化的，授权董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；
（7）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定

需由股东大会行使的权利除外。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
关联董事刘建华、王锡娟、程昭然、刘笑寒回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
14、 审议通过了《关于审议附条件生效的<关于支付现金购买资产协议>的议

案》
同意公司与相关主体签署附生效条件的《关于支付现金购买资产协议》。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于支付现金收购资产的公

告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
鉴于本次购买标的的审计及评估工作尚未完成，因此待相关审计、评估工作完

成后， 公司会根据相关财务指标确定该项议案是否需要进一步提交公司股东大会
审议。

15、审议通过了《关于审议附条件生效的<股份买卖协议>的议案》
同意公司子公司北京康辰生物科技有限公司（以下简称“康辰生物”）与泰凌医

药国际有限公司、泰凌医药（海外）控股有限公司（以下简称“卖方”）及中国泰凌医
药集团有限公司签署附生效条件的《股份买卖协议》。

《股份买卖协议》作为《关于支付现金购买资产协议》的子协议，就股份转让、付
款之先决条件、交割等条款进行了进一步明确。 各方一致同意，本次收购价款暂定
为人民币 9 亿元，在相关条件成就后由康辰生物分三期（首期转让款为 2 亿元人民
币，第二期转让款为 3.4 亿元人民币，第三期转让款为 3.6 亿元人民币）向卖方的共
管账户（首期转让款、第三期转让款）及非共管账户（第二期转让款）支付，康辰生物
支付首期股份转让款后， 卖方应协助康辰生物办理完毕标的股份的交割手续并协
助康辰生物取得泰凌医药国际有限公司 100%的股份。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
鉴于本次购买标的的审计及评估工作尚未完成，因此待相关审计、评估工作完

成后， 公司会根据相关财务指标确定该项议案是否需要进一步提交公司股东大会
审议。

16、审议通过了《关于取得特立帕肽商业运营权的议案》
同意公司及子公司与相关主体签署《转移及变更契据》，同意公司子公司与相

关主体签署《特立帕肽商业运营权转移协议》，公司子公司康辰生物将取得特立帕
肽在中国大陆、中国香港、新加坡、马来西亚及泰国的独家商业运营权，并负责向国
家药品监督管理局药品评审中心申请进口药品注册。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于取得特立帕肽商业运营
权的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
17、审议通过了《关于公司未来三年（2020-2022）股东回报规划的议案》
同意公司制定的《北京康辰药业股份有限公司未来三年（2020-2022）股东回报

规划》。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司

未来三年（2020-2022）股东回报规划》。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
18、审议通过了《关于变更募集资金投资项目“盐酸洛拉曲克原料药产能建设

项目”的议案》
为合理配置研发资源，进一步提高募集资金使用效率，公司拟将募投项目“盐

酸洛拉曲克原料药产能建设项目”变更为“年产 500kg 抗肿瘤原料药生产基地建设
项目”，同意公司终止“迪奥”的临床试验及后续研发，变更募集资金投资项目。

截至 2020 年 3 月 31 日，原募投项目“盐酸洛拉曲克原料药产能建设项目”已
投入 4,433.64 万元， 其中， 使用募集资金支付 3,560.72 万元， 使用自有资金支付
872.92 万元。 该项目募集资金余额为 4,654.17 万元（含理财利息净收入 214.89 万
元）。

“年产 500kg 抗肿瘤原料药生产基地建设项目”计划由公司全资子公司河北康
辰制药有限公司实施，拟建于河北沧州临港经济技术开发区，建设工期为 24 个月，
投资总额为 9,800.00 万元。 截至 2020 年 3 月 31 日，该项目已投入 4,433.64 万元，
剩余建设期内计划投入 5,366.36 万元，该项目募集资金余额为 4,654.17 万元（含理
财利息净收入 214.89 万元）， 不足部分由公司通过银行贷款或自有资金等方式解
决。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于变更募集资金投资项目
的公告》。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
19、审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》
鉴于在公司拟以支付现金的方式购买泰凌医药（海外） 控股有限公司（NT

Pharma (Overseas) Holding Co., Ltd）持有的泰凌医药国际有限公司（以下简称“标的
公司”）100%股份的交易中，标的公司的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决
定暂不召开股东大会审议本次交易。 公司将在相关审计、评估等工作完成后，再次
召开董事会审议本次交易的相关事项，并发布召开股东大会的通知，提请股东大会
审议本次交易的相关事项。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于暂不召开股东大会的公
告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会
2020 年 4 月 22 日
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 、 误导性陈述
或者重大遗漏 ，并对其内容的真实性 、准确性和完整性承担个别及连带责任 。

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）在研新药“注射用盐酸洛拉曲
克”（以下简称“迪奥”），处于补充Ⅲ期临床试验阶段。近日，公司审慎权衡“迪奥”项
目继续开发的风险性和未来的临床价值，为合理配置公司研发资源，聚焦研发管线
中的优势项目，决定终止该项目的临床试验及后续研发。 现将相关情况公告如下：

一、终止临床的药物基本信息
1、品种名称：注射用盐酸洛拉曲克
2、剂型：注射剂
3、规格：400mg/瓶

4、注册分类：化学药品 1 类
5、申请人：北京康辰药业股份有限公司
6、登记号：CTR20191765
二、药物研发相关情况及终止原因

“迪奥”是根据胸苷酸合成酶活性中心的三维结构特征，采用计算机模拟药物
分子技术设计和合成的新型小分子胸苷酸合成酶抑制剂，属于细胞毒类创新药。

近年来，随着我国新药审批和管理与国际标准的快速接轨，以及小分子替尼类
药物和大分子生物类药物研发的高速发展，“迪奥”做为细胞毒类产品，在肿瘤临床
应用上，未来将难以在与众多靶向抗肿瘤药物的竞争中获得优势，后续的投入和上
市风险很高。 经公司审慎评估、权衡“迪奥”项目继续开发的风险性和未来的临床价

值，为合理配置公司研发资源，聚焦研发管线中的优势项目，决定终止该项目的临
床试验及后续研发。

“迪奥”于 2002 年 4 月获国家药品监督管理局（原国家食品药品监督管理总局，
以下简称“国家药监局”）批准开展 I 期临床试验；2004 年 4 月获国家药监局批准开
展Ⅱ、Ⅲ期临床试验。 公司于 2014 年 8 月向国家药监局申报“迪奥”的新药证书和
生产批件，2016 年 4 月收到国家药监局的《审批意见通知件》，要求公司补充相关临
床研究。

截至 2020 年 3 月 31 日，“迪奥”累计研发投入 6,407.01 万元，均为公司自有资
金，按照相关会计准则和公司会计政策，上述研发投入已计入相应会计期间损益。

三、终止事项对公司影响及风险提示

本次终止“迪奥”的临床试验及后续研发事项，不会对公司当期及未来的生产经
营与业绩产生重大影响。 原募投项目“盐酸洛拉曲克原料药产能建设项目”已投入
建成的厂房及在建工程，将继续用于公司其他在研品种原料药生产。 公司重视创新
药研发，并严格控制研发成本，但创新药研发风险高、周期长，存在诸多不确定性，
敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司
董事会

2020 年 4 月 22 日
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