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长春百克生物科技股份公司
关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”、“百克生物”）于 2022 年 8 月 24 日召开第五届董
事会第八次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司
对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。 公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保
荐机构中信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关
情况公告如下：

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意长春百克生物科技股份公司首次公开发行股票注册的批

复》（证监许可 [2021]1594 号） 的同意， 公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A 股）
41,284,070 股，发行价格为每股 36.35 元，募集资金总额 1,500,675,944.50 元，扣除承销费、保荐费、审
计费、律师费、信息披露等发行费用 104,881,526.35元后，实际募集资金净额为 1,395,794,418.15元。上
述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第 7-00002 号
《长春百克生物科技股份公司验资报告》。 公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金的使用情况
截至 2022年 6月 30日，公司募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币万元

项目名称 募集资金承诺投资
总额 调整后投资总额 本年度投入金

额
截至期末累计投入
金额

1、 长春百克生物科技股份公司年产
2,000万人份水痘减毒活疫苗、带状疱疹
减毒活疫苗项目

18,205.00 14,351.66 790.80 11,212.37

2、 长春百克生物科技股份公司年产 600
万人份吸附无细胞百白破（三组分）联合
疫苗项目

29,380.00 22,021.92 1,287.78 17,849.48

3、 长春百克生物科技股份公司年产
1,000万人份鼻喷流感减毒活疫苗（液体
制剂）项目

16,285.00 6,336.44 76.73 3,970.68

4、 长春百克生物科技股份公司年产 300
万人份狂犬疫苗、300万人份 Hib疫苗项
目

17,680.00 17,680.00 0.94 2,141.85

5、在研产品研发项目 86,533.00 79,189.42 6,857.13 27,963.40

合 计 168,083.00 139,579.44 9,013.37 63,137.78

注：上表中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的，是由于四舍五入造成。
三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次部分募投项目延期的具体情况
公司结合目前部分募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及

投资规模不发生变更的前提下，对部分募投项目预定可使用状态的日期进行调整，具体情况如下：

项目名称 原项目达到预定可使用
状态日期

调整后项目达到预定可使用
状态日期

1、 长春百克生物科技股份公司年产 2,000 万人份水痘减毒
活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗项目 2022年 7月 2023年 8月

2、 长春百克生物科技股份公司年产 600万人份吸附无细胞
百白破（三组分）联合疫苗项目 2022年 7月 2025年 8月

3、 长春百克生物科技股份公司年产 1,000 万人份鼻喷流感
减毒活疫苗（液体制剂）项目 2022年 7月 2023年 4月

4、 长春百克生物科技股份公司年产 300 万人份狂犬疫苗、
300万人份 Hib疫苗项目 2023年 6月 2025年 6月

（二）本次部分募投项目延期的原因
公司募投项目虽然已在前期经可行性论证，但受新冠疫情、药品注册审批时间等多方面因素的影

响，与原定计划相比，上述 4个项目的进度存在一定程度的延迟。
公司会计政策规定：在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作

为固定资产的入账价值。 所建造固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，
自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计价值确定其成本，并计
提折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

整体新建生产线，通过试车、生产出合格产品后（即取得生产受理通知书后），转入固定资产。 单个
设备属于整体生产线一部分的，需要在整个生产线达到使用状态后，一并计入固定资产，在此之前，如
果是需要安装的设备计入在建工程，不需要安装的设备计入工程物资。

项目延期具体原因如下：
1、新冠疫情影响工程进度
2022年 1月以来，全国等多个省市陆续发生较大规模的新冠疫情，各地疫情管控措施持续加强。

公司地处吉林省长春市，为本轮疫情最为严重的区域之一，自 3 月 11 日以来，长春市实行了全域静态
管理，住宅小区封闭，全市人员足不出户，禁止流动。 上述项目涉及的材料采购、设备安装调试、用工等
受到制约，导致项目建设进度较原计划有所滞后。 公司在严格执行各级政府疫情防控的有关规定的前
提下，保障了部分工程建设项目进行。 自 2022 年 5 月，各地特别是长春市陆续解除了疫情的封控管
理，公司工程建设项目陆续恢复到正常水平。

2、药品注册进度影响项目达到预定可使用状态的确认时间
①长春百克生物科技股份公司年产 2,000万人份水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗项目
水痘减毒活疫苗是公司在产产品，带状疱疹减毒活疫苗已经于 2022 年 4 月申请生产注册。 新建

的水痘/带状疱疹疫苗原液车间现已完成全部车间建设，空调系统、水系统等公用设备设施均已进入验
证收尾阶段。

按照药品生产场地变更审批的要求，在完成车间工程建设、设备调试、公用设备设施确认验证合
格后尚需进一步开展清洁验证、无菌工艺模拟试验、原液生产阶段工艺验证、成品稳定性考察等工作，
根据工艺及车间复杂程度不同，一般需要 12-24个月可完成申请准备工作，在取得场地变更补充申请
受理通知后达到公司会计政策规定的预计可使用状态。

结合目前的工程建设情况以及注册审批需要开展的前期准备工作情况，预计 2023 年 8 月取得变
更场地补充注册申请的受理通知。

②长春百克生物科技股份公司年产 600万人份吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗项目
吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗于 2020 年 3 月取得临床研究许可，目前已经完成 I 期临床

研究的现场工作，已完成全部车间建设工作，正在进行厂房、设备、设施的调试和确认。
按照新药注册的要求，在完成车间工程建设、设备调试等工作后需要进一步开展设备类验证、设

施类验证、清洁验证、无菌工艺模拟试验、原液及成品生产阶段工艺验证、成品稳定性考察等工作，根
据工艺及车间复杂程度不同，一般需要 12-24 个月可完成相关验证工作；完成以上验证工作后，公司
计划在该车间内开展 III期临床样品的生产，并以此样品进行 III 期临床研究，临床研究时间预计需要
18-24个月，并在完成临床研究后提交生产注册申请，在取得生产注册申请受理通知后达到公司会计
政策规定的预计可使用状态。

结合目前的工程建设情况以及产品研发进度、注册审批需要开展的前期准备工作情况等，预计于
2025年 8月取得生产注册申请的受理通知。

③长春百克生物科技股份公司年产 1,000万人份鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）项目
鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）于 2021年 3月取得临床研究许可，目前已经完成 II 期临床研究

的现场工作，已完成全部车间建设工作，完成了厂房、设备、设施的调试、确认和验证工作，并完成了工
艺验证。

按照新药注册的要求，在完成车间工程建设、设备调试、确认和验证等工作后正在进行成品稳定
性考察等工作，并将在完成临床研究后提交生产注册申请，临床研究预计还将需要 6-24 个月，在取得
生产注册申请受理通知后达到公司会计政策规定的预计可使用状态。

结合目前的工程建设情况以及产品研发进度、注册审批需要开展的前期准备工作情况等，预计于
2023年 4月取得生产注册申请的受理通知。

④长春百克生物科技股份公司年产 300万人份狂犬疫苗、300万人份 Hib疫苗项目（本项目募集
资金仅用于狂犬疫苗的车间建设）

人用狂犬病疫苗是公司已经取得生产批件的项目，于 2018 年停产对原有车间及工艺进行了改造
和技术升级，2020年末向国家食品药品监督管理局提交了相关补充申请，目前处于技术审评阶段。300
万人份狂犬疫苗车间项目目前已经完成土建施工及初步的工艺设计， 并进行了大型关键设备设施等
招标遴选工作。

该项目需在取得工艺变更补充申请批件后， 按照药品生产场地变更审批的要求开展厂房内部的
施工、调试、验证和工艺试验成品稳定性考察等工作，相关工作预计 24-36 个月，在取得场地变更补充
申请受理通知后达到公司会计政策规定的预计可使用状态。

结合目前的工程建设情况以及产品工艺变更注册审批进度及场地变更申请审批需要开展的前期
准备工作等情况，预计于 2025年 6月取得变更场地补充注册申请的受理通知。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次调整募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间， 是公司根据相关募投项目的实际实施

情况、实际建设需要做出的谨慎决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，不涉及募投
项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。 本次部分募投
项目延期不会对已实施的项目造成实质性的影响，并与现阶段公司的生产经营状况相匹配。 本次部分
募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易
所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害股东利

益的情形，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。
五、履行的审议程序
公司于 2022年 8月 24日召开了第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议， 审议通

过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司本次部分募投项目延期。 公司独立董事发表了明确同
意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。 该事项无需提交公司股东大
会审议。

六、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，延

期的募投项目不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形，不会对
公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在损害股东利益、特别是中小股东利益的情形。 该事项的
决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号———规范运作》、《上市公
司监管指引第 2 号———上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律法规及
公司《募集资金管理制度》的规定。 因此，我们一致同意公司本次部分募投项目延期事项。

（二）监事会意见
监事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目延期

未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。 该事项
的决策与审批程序符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。 本次部分募投项目延期不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，不会对公司的
正常经营产生不利影响。 因此，我们一致同意公司本次部分募投项目延期事项。

（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：百克生物本次募投项目延期事项已经公司第五届董事会第八次会议及第

五届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发
行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号———上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号———规范运作》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定的要求。 公司本次部分募
投项目延期是根据项目实施的实际情况做出的审慎决定， 仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间
的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情形。

综上所述，本保荐机构对百克生物本次募投项目延期事项无异议。
七、上网公告附件
（一）长春百克生物科技股份公司第五届独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立

意见；
（二）中信证券股份有限公司关于长春百克生物科技股份公司部分募投项目延期的核查意见。
特此公告。
长春百克生物科技股份公司董事会
2022年 8月 26日
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长春百克生物科技股份公司
2022 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况
1、实际募集资金的金额及到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意长春百克生物科技股份公司首次公开发行股票注册的批

复》（证监许可[2021]1594号）的同意，长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）采用向社会公开
发行方式发行人民币普通股（A 股）41,284,070 股， 发行价格为每股 36.35 元， 募集资金总额
1,500,675,944.50元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 104,881,526.35 元后，
实际募集资金净额为 1,395,794,418.15元。 上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验
证，并出具了大信验字[2021]第 7-00002号《长春百克生物科技股份公司验资报告》。 公司对募集资金
采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况
2022年 1-6月，公司募投项目使用募集资金 90,133,657.65元。 截至 2022年 6月 30日，公司募投

项目累计投入 631,377,787.77元，募集资金专户余额合计为 781,018,624.74元，明细见下表：
金额单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 1,500,675,944.50

减：发行相关费用 104,881,526.35

募集资金净额 1,395,794,418.15

减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额） 631,386,241.65

其中：募投项目投入 631,377,787.77

银行手续费 8,453.88

加：募投项目账户利息收入 16,610,448.24

截止 2022年 6月 30日募投项目账户余额 781,018,624.74

二、募集资金管理情况
公司募集资金存放和使用符合《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司监管

指引第 2号———上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1号———规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司
持续监管办法（试行）》等有关法律、法规要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

公司对募集资金采取了专户存储制度，前述募集资金到账后，已存放于募集资金专户，并与保荐
机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。 监管协
议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至 2022年 6月 30日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元

开户单位 开户银行 账号 存款余额

长春百克生物科技
股份公司 华夏银行长春分行营业部 13750000001195491 32,167,296.03

长春百克生物科技
股份公司

中国银行股份有限公司长春伟峰
国际支行 160456153123 42,614,770.28

长春百克生物科技
股份公司

上海浦东发展银行股份有限公司
长春分行 61010078801800006276 24,189,159.09

长春百克生物科技
股份公司 平安银行股份有限公司长春分行 15265555555507 156,756,362.34

长春百克生物科技
股份公司

兴业银行股份有限公司长春高新
支行 581160100100161802 523,665,116.36

长春百克生物科技
股份公司

兴业银行股份有限公司长春高新
支行 581160100100161910 1,625,920.64

合 计 781,018,624.74

为加强募集资金风险管理，公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于变更部分募集资金专项
账 户 的 议 案》， 将 吉 林 九 台 农 村 商 业 银 行 有 限 公 司 净 月 支 行 专 项 账 户 （账 号 ：
0710436011015200019815）予以销户，并将在平安银行股份有限公司长春分行新开立募集资金专项账
户，将原募集资金账户的全部募集资金本金余额转存至新募集资金账户，并与保荐机构、募集资金专
户监管银行签署《募集资金三方监管协议》。

2022 年 1 月 4 日， 公司将吉林九台农村商业银行有限公司净月支行专项账户账号：
0710436011015200019815）的存款余额 155,390,410.60元转入平安银行股份有限公司长春分行专项账
户（账号：15265555555507），将 1,597,970.98 元利息收入转入兴业银行股份有限公司长春高新支行专
项账户（账号：581160100100161910）。

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金的其他使用情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金情况，亦不存在使用闲置募

集资金暂时补充流动资金、对闲置募集资金进行现金管理等情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022年 6月 30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
公司于 2022年 8月 24日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议， 审议通过

了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。
公司结合目前部分募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资
规模不发生变更的前提下，对部分募投项目预定可使用状态的日期进行调整，具体情况如下：

项目名称 原项目达到预定可使
用状态日期

调整后项目达到预定可
使用状态日期

1、 长春百克生物科技股份公司年产 2,000万人份水痘减毒活疫苗、
带状疱疹减毒活疫苗项目 2022年 7月 2023年 8月

2、 长春百克生物科技股份公司年产 600 万人份吸附无细胞百白破
（三组分）联合疫苗项目 2022年 7月 2025年 8月

3、长春百克生物科技股份公司年产 1,000万人份鼻喷流感减毒活疫
苗（液体制剂）项目 2022年 7月 2023年 4月

4、 长春百克生物科技股份公司年产 300万人份狂犬疫苗、300 万人
份 Hib疫苗项目 2023年 6月 2025年 6月

具体内容及变更原因详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克
生物科技股份公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-024）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情

况，也不存在募集资金违规使用的情形。
特此公告。
长春百克生物科技股份公司董事会
2022年 8月 26日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元

募集资金总额 139,579.44 本年度投入募集资金
总额 9,013.37

报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金
总额 63,137.78累计变更用途的募集资金总额 -

累计变更用途的募集资金总额比例 -

承诺投资项目

是否已
变更项
目 （含
部分变
更）

募集资
金承诺
投资总
额

调整后
投资总
额(1)

本 年
度 投
入 金
额

截 至 期
末 累 计
投 入 金
额(2)

截 至 期
末 投 入
进度（%）
(3) ＝(2)/
(1)

项目达到预
定可使用状
态日期

本 年
度 实
现 的
效益

是 否
达 到
预 计
效益

项 目 可
行 性 是
否 发 生
重 大 变
化

1、 长春百克生物科
技 股 份 公 司 年 产
2,000 万人份水痘减
毒活疫苗、带状疱疹
减毒活疫苗项目

否 18,205.0
0

14,351.6
6 790.80 11,212.37 78.13 2023 年 8

月
不 适
用

不 适
用 否

2、 长春百克生物科
技股份公司年产 600
万人份吸附无细胞
百白破（三组分）联
合疫苗项目

否 29,380.0
0

22,021.9
2

1,287.7
8 17,849.48 81.05 2025 年 8

月
不 适
用

不 适
用 否

3、 长春百克生物科
技 股 份 公 司 年 产
1,000 万人份鼻喷流
感减毒活疫苗（液体
制剂）项目

否 16,285.0
0 6,336.44 76.73 3,970.68 62.66 2023 年 4

月
不 适
用

不 适
用 否

4、 长春百克生物科
技股份公司年产 300
万人份狂犬疫苗 、
300 万人份 Hib 疫苗
项目

否 17,680.0
0

17,680.0
0 0.94 2,141.85 12.11 2025 年 6

月
不 适
用

不 适
用 否

5、 在研产品研发项
目 否 86,533.0

0
79,189.4
2

6,857.1
3 27,963.40 35.31 不适用 不 适

用
不 适
用 否

承诺投资项目小计 168,083.
00

139,579.
44

9,013.3
7 63,137.78 45.23

未达到计划进度或预计收益的情况和
原因（分具体项目）

公司于 2022 年 8 月 24 日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第
五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募
投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。 公司结合目前部分募投项目
的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规
模不发生变更的前提下，对部分募投项目预定可使用状态的日期进行调整，
其中：长春百克生物科技股份公司年产 2,000 万人份水痘减毒活疫苗、带状
疱疹减毒活疫苗项目达到预定可使用状态日期调整为 2023年 8月； 长春百
克生物科技股份公司年产 600 万人份吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗
项目达到预定可使用状态日期调整为 2025年 8月； 长春百克生物科技股份
公司年产 1,000 万人份鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）项目达到预定可使
用状态日期调整为 2023年 4月； 长春百克生物科技股份公司年产 300 万人
份狂犬疫苗、300万人份 Hib疫苗项目达到预定可使用状态日期调整为 2025
年 6月。 主要原因为：1、新冠疫情影响工程进度；2、药品注册进度影响项目
达到预定可使用状态的确认时间。
具体内容及变更原因详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于部分募投项目延期的公告》（公
告编号：2022-024）。

项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用情况进展 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无

募集资金投资项目先期投入及置换情
况

募集资金投资项目先期投入 366,636,752.95元。 截至 2021 年 12 月 31 日止，
公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的金额合计为人民币
366,636,752.95元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况 无

项目实施出现募集资金结余的金额及
原因 无

尚未使用募集资金用途及去向 无

募集资金使用及披露中存在的问题或
其他情况

公司 IPO�募集资金承诺投资总额 1,680,830,000.00 元， 实际募集资金净额
1,395,794,418.15元，结合各募集资金投资项目的情况，公司对募投项目拟投
入募集资金金额进行了调整。 以上调整经公司第四届董事会十五次会议、第
四届监事会第八次会议审议通过。

注：上表中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的，是由于四舍五入造成。

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2022-026

长春百克生物科技股份公司
第五届监事会第五次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
2022年 8月 24日，长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议以现

场会议及通讯方式召开，本次会议由监事会主席冯大强先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，
符合《中华人民共和国公司法》和《长春百克生物科技股份公司章程》规定的法定人数，本次监事会会
议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过《＜2022年半年度报告＞全文及摘要》
监事会认为：（1）公司 2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公

司内部管理制度的规定；（2） 公司 2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年半年度的经营管理和财务状况等事
项；（3）未发现参与 2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股

份公司 2022年半年度报告》和《长春百克生物科技股份公司 2022年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
监事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目延期

未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。 该事项
的决策与审批程序符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。 本次部分募投项目延期不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，不会对公司的
正常经营产生不利影响。 因此，我们一致同意公司本次部分募投项目延期事项。

表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股

份公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-024）。
（三）审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：公司编制的《2022 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》真实、准确、

完整地反映了公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏；公司募集资金存放和使用符合《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司
监管指引第 2号———上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1号———规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市
公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股

份公司 2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-025）。
特此公告。
长春百克生物科技股份公司
监事会
2022年 8月 26日

公司代码：688276 公司简称：百克生物

长春百克生物科技股份公司
2022 年半年度报告摘要

第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发

展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管

理层讨论与分析”中“风险因素”相关的内容。
1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完

整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.4 公司全体董事出席董事会会议。
1.5 本半年度报告未经审计。
1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
公司股票简况

公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A股 上海证券交易所科创
板 百克生物 688276 无

公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式

联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表

姓名 孟昭峰 张喆、佟雪莲

电话 0431-81871543 0431-81871518

办公地址 朝阳区卓越大街 138号 朝阳区卓越大街 138号

电子信箱 mzf@bchtpharm.com ir@bchtpharm.com

2.2 主要财务数据
单位：元 币种：人民币

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
(%)

总资产 4,162,820,833.72 4,174,635,153.47 -0.28

归属于上市公司股东的净
资产 3,447,569,606.19 3,417,583,199.64 0.88

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)

营业收入 440,915,511.07 582,310,396.05 -24.28

归属于上市公司股东的净
利润 73,571,691.24 138,364,536.49 -46.83

归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 71,407,587.29 136,517,526.37 -47.69

经营活动产生的现金流量
净额 -26,335,350.88 13,366,271.32 -297.03

加权平均净资产收益率
（%） 2.14 7.48 减少 5.34个百分点

基本每股收益（元／股） 0.18 0.37 -51.84

稀释每股收益（元／股） 0.18 0.37 -51.84

研发投入占营业收入的比
例（%） 18.75 15.73 增加 3.02个百分点

2.3 前 10名股东持股情况表
单位: 股

截至报告期末股东总数（户） 6,970

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0

截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户） 0

前 10名股东持股情况

股东名称 股东性质 持 股 比
例(%)

持股
数量

持有有限售
条件的股份
数量

包含转融通
借出股份的
限售股份数
量

质押、标记或冻结的
股份数量

长春高新技术产业（集团）
股份有限公司 国有法人 41.54 171,488,182 171,488,182 171,488,182 无 0

孔维 境内自然人 25.25 104,260,584 0 0 无 0

魏学宁 境内自然人 8.72 36,010,000 0 0 质押 3,000,000

长春道和生物技术合伙企
业（有限合伙）

境内非国有
法人 4.23 17,451,000 0 0 无 0

余盛 境内自然人 4.22 17,404,077 0 0 质押 6,800,000

上海盈兆置业有限公司 境内非国有
法人 2.61 10,795,291 0 0 质押 4,000,000

吉林省乾亨投资合伙企业
（有限合伙）

境内非国有
法人 0.79 3,273,322 3,273,322 3,273,322 无 0

林殿海 境内自然人 0.79 3,265,094 0 0 无 0

永春嘉睿聚创创业投资合
伙企业（有限合伙）

境内非国有
法人 0.77 3,186,822 0 0 无 0

长春新区产业基金投资有
限公司 国有法人 0.70 2,895,124 2,895,124 2,895,124 无 0

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的
说明 无

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表
□适用 √不适用
2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.7 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司

经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
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证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2022-018

浙江禾川科技股份有限公司
关于设立分公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 24 日召开第四届董事会第九次会
议，会议审议通过了《关于公司设立分公司的议案》，同意公司在苏州设立分公司，并授权公司董事长
或其授权代表办理苏州分公司设立的各项工作。 根据《浙江禾川科技股份有限公司章程》及相关规定，
该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 公司本次设立分支机构事宜不构成重大资产重
组和关联交易。

一、拟设立分支机构的基本情况
名称：浙江禾川科技股份有限公司苏州分公司
性质：不具有独立企业法人资格
营业场所：苏州市吴江区东太湖大道 11588号财智汇商大夏
经营范围：技术开发：软硬件；研发、系统集成、技术咨询：可编程控制器、触摸屏、变频器、伺服电

机及编码器、伺服驱动器、机器人控制器、工业信息化软件
负责人：鄢鹏飞
二、设立分支机构目的、存在风险及对公司的影响
（一）设立目的
公司基于整体发展规划的考虑，拟在苏州设立分公司。 本次设立分支机构，有助于完善公司组织

结构，进一步提升市场开拓和技术研发的效率，提升公司综合实力和核心竞争优势。
（二）存在风险及对公司的影响
上述设立分支机构事项经公司董事会审议通过后，需按照规定程序办理工商登记手续，不存在法

律、法规限制或禁止的风险，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。
特此公告。
浙江禾川科技股份有限公司
董事会
2022年 8月 26日

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2022-017

浙江禾川科技股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”或“禾川科技”）于 2022 年 8 月 24 日在公司会议室

以现场结合通讯方式召开第四届监事会第八次会议。 本次会议的通知于 2022 年 8 月 14 日以专人送
达及电子邮件方式发出。 本次会议由公司监事会主席李波先生召集和主持，会议应出席监事 3 名，实
际出席监事 3名。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江禾川科技股份有限公
司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于公司 2022年半年度报告及摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司 2022 年半年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、《公司章

程》和公司内部管理制度的各项规定；2022年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司 2022 年上半年的经营成果和财务状
况等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为；监事会全体成员保证公司 2022 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案所述内容详见公司于 2022年 8月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的
《浙江禾川科技股份有限公司 2022 年半年度报告》及《浙江禾川科技股份有限公司 2022 年半年度报
告摘要》。

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的 100%；0名弃权，0名反对。
（二）审议并通过《关于公司＜2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》
经审议，监事会认为：公司 2022年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易

所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，对募集
资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已
披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金违规存放和使
用的情形。

本议案所述内容详见公司于 2022年 8月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的
《浙江禾川科技股份有限公司 2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的 100%；0名弃权，0名反对。
特此公告。
浙江禾川科技股份有限公司
监事会
二〇二二年八月二十六日

公司代码：688320 公司简称：禾川科技

浙江禾川科技股份有限公司
2022 年半年度报告摘要

第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发

展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施， 敬请查阅本报

告第三节“管理层讨论与分析”。
1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完

整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任
1.4 公司全体董事出席董事会会议
1.5 本半年度报告未经审计
1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
公司股票简况

公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A股 上海证券交易所科创
板 禾川科技 688320 不适用

公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式

联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表
姓名 王志斌 余群
电话 0570-7117888（转 8039） 0570-7117888（转 8039）
办公地址 浙江龙游工业园区阜财路 9号 浙江龙游工业园区阜财路 9号
电子信箱 hcfaxp@hcfa.cn hcfaxp@hcfa.cn

2.2 主要财务数据
单位：元 币种：人民币

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
(%)

总资产 1,976,170,219.29 972,243,007.63 103.26
归属于上市公司股东的净
资产 1,500,062,493.27 633,955,863.62 136.62

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
营业收入 466,820,967.99 369,411,064.88 26.37
归属于上市公司股东的净
利润 56,610,271.15 54,703,776.05 3.49

归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 50,553,707.53 53,827,281.49 -6.08

经营活动产生的现金流量
净额 -108,500,263.07 -23,103,431.09 -369.63

加权平均净资产收益率
（%） 6.07 10.00 减少 3.93个百分点

基本每股收益（元／股） 0.45 0.48 -6.25
稀释每股收益（元／股） 0.45 0.48 -6.25
研发投入占营业收入的比
例（%） 10.42 10.84 减少 0.42个百分点

2.3 前 10名股东持股情况表
单位: 股

截至报告期末股东总数（户） 6,539
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户） 0
前 10名股东持股情况

股东名称 股东性质 持 股 比
例(%)

持股
数量

持有有限售
条件的股份
数量

包含转融通
借出股份的
限售股份数
量

质押、标记或冻结的
股份数量

王项彬 境内自然人 14.82 22,380,658 22,380,658 22,380,658 无 0
越超有限公司 境外法人 10.17 15,363,793 15,363,793 15,363,793 无 0
衢州禾川投资管理中心（有
限合伙）

境内非国有
法人 9.22 13,919,927 13,919,927 13,919,927 无 0

项亨会 境内自然人 7.23 10,915,688 10,915,688 10,915,688 无 0
龙游联龙股权投资基金合
伙企业（有限合伙）

境内非国有
法人 5.18 7,826,087 7,826,087 7,826,087 无 0

魏中浩 境内自然人 4.44 6,697,618 6,697,618 6,697,618 无 0
深圳市达晨财智创业投资
管理有限公司－深圳市达
晨晨鹰二号股权投资企业
（有限合伙）

其他 4.27 6,454,429 6,454,429 6,454,429 无 0

徐晓杰 境内自然人 3.04 4,585,987 4,585,987 4,585,987 无 0
张家港国弘智能制造投资
企业（有限合伙）

境内非国有
法人 2.28 3,442,156 3,442,156 3,442,156 无 0

中金公司－农业银行－中
金禾川 1 号员工参与科创
板战略配售集合资产管理
计划

境内非国有
法人 2.18 3,288,900 3,776,000 3,776,000 无 0

上述股东关联关系或一致行动的说明

1、截至报告期末，公司前十名股东中，禾川投资与王项彬存在关联关系：
王项彬担任禾川科技法定代表人，持有禾川科技 14.82%的股权；同时担
任禾川投资的执行事务合伙人，持有禾川投资 47.26%的出资份额，王项
彬与禾川投资系一致行动人。 除此之外，公司未接到上述股东有存在关
联关系或一致行动关系的声明。 2、公司未知上述前十名无限售条件股东
之间是否存在关联关系或一致行动关系。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说
明 不适用

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表
□适用 √不适用
2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.7 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司

经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2022-019

浙江禾川科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的

专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确
性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

根据《上市公司监管指引第 2号———上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号———规范运作》
的相关规定，将本公司 2022年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会于 2022年 3月 11 日出具的《关于同意浙江禾川科技股份有限公司

首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]510号）同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股
（A股）股票 3,776万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 23.66 元，募集资金总额为人
民币 89,340.16万元，扣除发行费用人民币 8,690.09万元后，募集资金净额为人民币 80,650.07万元。

本次募集资金已于 2022 年 4 月 25 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4
月 25日对资金到位情况进行了审验，并出具天健验字[2022]156号《验资报告》。 公司依照规定对上述
募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协
议。

（二）本半年度使用金额及结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金存储账户余额为人民币 482,881,019.96 元（含募集资金利息收

入扣减手续费净额），募集资金使用情况具体如下：
单位：元

项 目 金 额
募集资金净额 806,500,694.39
减：累计投入募投项目金额（包含置换预先投入金额） 324,068,724.17
加：募集资金利息收入、现金管理投资收益扣除手续费等净额 449,049.74
截至 2022年 6月 30日募集资金余额 482,881,019.96
其中：用于现金管理金额 147,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，本公司已按照《中华人民共和国公司

法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号———上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关规定的要求制定并修订了《浙江禾川科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募
集资金管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项
目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简

称“中金公司”）以及募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司与实施
募投项目的全资子公司浙江菲灵传感技术有限公司（以下简称“浙江菲灵”）、中金公司、存放募集资金
的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户管理。 上述监管协议明确
了各方的权利和义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
该协议规定的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况
截至 2022年 6月 30日，公司募集资金存放专项账户的活期存款余额如下（单位：人民币元）：

账户名称 存放银行 银行账户账号 存款
方式 余额

浙江禾川科技股份
有限公司

中国农业银行股份有限公司龙游县支
行 19750101040024976 活期 307,572,376.57

浙江禾川科技股份
有限公司 华夏银行股份有限公司衢州分行 18730000000177512 活期 1,171.39

浙江禾川科技股份
有限公司

中国建设银行股份有限公司浙江省分
行 33050168722700001268 活期 73,331,100.92

浙江禾川科技股份
有限公司

中国农业银行股份有限公司龙游县支
行 19750101040024984 活期 4,156,901.89

浙江菲灵传感技术
有限公司 华夏银行股份有限公司杭州高新支行 10454000000680242 活期 97,819,469.19

合 计 ——— ——— 482,881,019.96

注： 截至本公告日， 公司已将存放在华夏银行股份有限公司衢州分行的募集资金（专户账号
18730000000177512）按规定向全资子公司浙江菲灵增资完毕，该募集资金专项账户不再使用，为方便
账户管理， 2022年 7月 25日，公司已将该账户予以注销。

三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本公司 2022 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件《募集资金使用情况对照

表》（附件 1）。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022年 5月 11日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先

投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 6,927.95 万元置换前
期已预先投入募投项目的自筹资金、 使用募集资金 459.43万元置换前期已预先支付发行费用的自筹
资金。 置换金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 5 月 5 日出具了天健审
[2022]5563号《关于浙江禾川科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司独立
董事、保荐机构均发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 13 日披露的《浙江禾川
科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的公
告》（公告编号：2022-001）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年半年度，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022年 5月 11日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集

资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的
前提下，使用不超过人民币 70,000万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性
高、流动性好的且满足保本要求的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额
存单、保本型理财产品等），具体内容详见公司于 2022 年 5 月 13 日披露的《浙江禾川科技股份有限公
司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-002）

截至 2022年 6月 30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额 14,700万元，未超过董事会对
募集资金现金管理的授权范围。 明细如下：

受托方 产品类型 认购金额
（万元） 起始日 到期日

中国建设银行股份有限公
司浙江省分行 单位结构性存款 6,800 2022-6-1 2022-8-30

华夏银行股份有限公司杭
州高新支行 单位结构性存款 7,900 2022-6-17 2022-9-19

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2022年 5月 11日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久

补充流动资金的议案》， 同意公司使用部分超募资金总计人民币 157.66万元用于永久补充流动资金，

具体内容详见公司于 2022年 5月 13日披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于使用部分超募资金
永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-005）。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司未发生超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 6月 30日，公司尚未使用的募集资金均存放在募集资金专用账户中。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证

券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号———规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准
确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。 本公司
对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附件 1：募集资金使用情况对照表
浙江禾川科技股份有限公司
2022年 8月 26日
附件 1
浙江禾川科技股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截至日期：2022年 6月 30日
编制单位：浙江禾川科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额 80,650.07 本 半
年 度
投 入
募 集
资 金
总额

32,406.87
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用

累计变更用途的募集资金总额 不适用 已 累
计 投
入 募
集 资
金 总
额

32,406.87
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用

承诺投资项目
和
超募资金投向

是否已
变更项
目（含
部分变
更）

募 集 资 金
承 诺 投 资
总额

调 整 后 投
资总额（1）

本半年度
投入金额

截至期末
累计投入
金额(2)

截 至
期 末
投 资
进 度
（% ）
(3) ＝
(2)/(1)

项目达到预
定可使用状
态日期

本 半 年
度实现
的效益

是 否
达 到
预 计
效益

项目
可行
性是
否发
生重
大变
化

承诺投资项目

数字化工厂项
目 否 38,545.12 38,545.12 7,787.88 7,787.88 20.20 2023 年 10

月 不适用 不 适
用 否

杭州研究院项
目 否 14,056.70 14,056.70 4,303.85 4,303.85 30.62 2023 年 04

月 不适用 不 适
用 否

营销服务网络
建设项目 否 7,522.69 7,522.69 201.33 201.33 2.68 2024 年 02

月 不适用 不 适
用 否

补充流动资金 否 20,000 20,000 19,956.15 19,956.15 99.78 不适用 不适用 不 适
用 否

承诺投资项目
小计 80,124.51 80,124.51 32,249.21 32,249.21 — 不适用 不适用 不 适

用

超募资金投向

未确定投向 367.90 367.90 — — — 不适用 不适用 不 适
用

补充流动资金 157.66 157.66 157.66 157.66 — 不适用 不适用 不 适
用

超募资金投向
小计 525.56 525.56 157.66 157.66 — 不适用 不适用 不 适

用

合计 80,650.07 80,650.07 32,406.87 32,406.87 — 不适用 不适用 不 适
用

未达到计划进
度或预计收益
的情况和原因
（分具体项目）

无

项目可行性发
生重大变化的
情况说明

无

超募资金的金
额、 用途及使
用进展情况

公司使用部分超额募集资金总计人民币 157.66 万元用于永久补充流动资金， 公司最近 12 个月内累
计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%， 本次使用超募资金永久补充
流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风
险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

募集资金投资
项目实施地点
变更情况

无

募集资金投资
项目实施方式
调整情况

无

募集资金投资
项目先期投入
及置换情况

公司使用募集资金 6,927.95万元置换前期已预先投入募投项目的自筹资金、 使用募集资金 459.43 万
元置换前期已预先支付发行费用的自筹资金。

用闲置募集资
金暂时补充流
动资金情况

无

项目实施出现
募集资金结余
的金额及原因

无

尚未使用的募
集资金用途及
去向

截至 2022年 6月 30日，公司尚未使用的募集资金均存放在募集资金专用账户中。

募集资金使用
及披露中存在
的问题或其他
情况

无


