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关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第二届董事会第八

次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司

根据实际情况，综合考虑当前募集资金投资项目的实施进度等因素，对首次公开发行股票募集资金投

资项目“流体设备及智能组装设备生产建设项目”、“研发中心建设项目”、“信息化建设项目”（以下简

称“募投项目”）达到预定可使用状态的日期进行变更。

本次募投项目延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不

会对募投项目的实施造成实质性影响。公司保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了无

异议的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东安达智能装备股份有限公司首次公开发行股票注

册的批复》（证监许可[2022]400号），公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式，

向社会公众公开发行人民币普通股（A股）20,202,020股，发行价格为 60.55元/股，募集资金总额为人

民币 1,223,232,311.00元，坐扣承销和保荐费用 82,666,284.69元后的募集资金为 1,140,566,026.31元，

已由主承销商于2022年4月12日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷

费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用20,764,789.64元后，

公司实际募集资金净额为1,119,801,236.67元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊

普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2022）7-35号）。募集资金到账后已全部存放于经公

司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集

资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

截至2024年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

项目名称

流体设备及智能组装设备生产建
设项目

研发中心建设项目

信息化建设项目

补充流动资金项目

合计

拟投资总额
（万元）

75,683.62
16,078.01
6,294.97
13,923.52
111,980.12

截止2024年6月
30日累计投入金额

（万元）

14,747.50
4,225.02
995.13

13,923.52
33,891.17

投入进度
（%）

19.49
26.28
15.81
100.00
30.27

三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）募投项目延期的具体情况

根据募投项目当前实际建设情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途不发生变

更的前提下，公司经审慎研究，拟将部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期，具体情况如

下：

序号

1
2
3

项目

流体设备及智能组装设备生产建设项目

研发中心建设项目

信息化建设项目

原计划项目达到预定可使用
状态日期

2024年12月

2024年12月

2024年12月

调整后项目达到预定可使
用状态日期

2026年6月

2026年6月

2026年6月

（二）募投项目延期的原因

公司募集资金整体投入、项目进展较募集资金使用计划有所延缓主要系因公司募投用地招拍挂

程序、取得建筑工程施工许可证等相关证件、相关部门审批募投项目建设设计方案耗时较长等因素影

响所致。公司于2022年4月份上市，公司招拍挂取得土地时间为2023年2月，取得《建筑工程施工许

可证》时间为2023年8月，实际开工时间为2023年9月，公司流体设备及智能组装设备生产建设项目、

研发中心建设项目以及信息化建设项目均有涉及建设投资一项，包括主体基建工程和装修工程等内

容，受以上进度影响，上述募投建设项目的开展均有所推迟。

目前公司募投项目建筑主体已于2024年6月完成封顶，后续还需进行竣工验收、室内装修、设备

采购与安装调试等工作。在竣工验收工作上，受自然天气等因素的影响，建筑主体外墙施工进度不及

预期，符合竣工条件之后还需组织多方进行竣工验收；在室内装修工作上，公司将根据募投项目的具

体需求，对室内装修方案进行细节调整；同时，在设备采购与安装调试工作上，公司根据管理层制定的

数字化、信息化及智能化的运营管理规划，严格把控采购所需相关设备与软件的性能与品质，设备及

软件的交付较原预计时间有所延后。基于上述情况的考虑，为保证募投项目的建设成果满足公司战

略发展规划及股东长远利益的要求，公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在

募集资金投资用途不发生变更的情况下，决定将募投项目“流体设备及智能组装设备生产建设项目”、

“研发中心建设项目”、“信息化建设项目”达到预定可使用状态的日期均调整为2026年6月。

四、本次延期募投项目继续实施的必要性和可行性

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》的

相关规定，公司对募投项目“流体设备及智能组装设备生产建设项目”、“研发中心建设项目”、“信息化

建设项目”的必要性及可行性进行了重新论证，认为募投项目符合公司战略规划，项目继续实施仍具

备必要性和可行性。具体情况如下：

（一）流体设备及智能组装设备生产建设项目

1、项目实施的必要性

①提高产品性能，以满足市场需求并向汽车电子、新能源、半导体领域发展

目前公司生产的高速精密点胶机和智能选择性涂覆机等设备，已实现了较高的产品质量。但由

于公司目前融资渠道单一，资金来源主要依赖自有资金，资金在使用上较为紧张。公司目前的主要下

游应用领域为消费电子领域，该领域产品的设计领先性强、制造工艺难度大、精度要求高、升级换代

快，对产品生产工艺从精密度、加工技术等方面将提出更高要求，公司现有的生产和研发设备或将无

法满足。项目实施后，公司将通过引进国内外先进的生产及测试设备、淘汰陈旧落后的设备，进一步

提升公司生产高精度、高性能产品的能力，同时在巩固提升消费电子领域应用产品性能的同时，不断

拓展公司产品在其他行业领域的应用，将业务范围延伸至汽车电子、新能源、半导体等领域。

②提高公司产能，以满足不断增长的下游市场需求

电子信息产业是我国经济的战略性、基础性和先导性支柱产业，渗透性强、带动作用大，在推进智

能制造、数字经济发展中具有重要的地位和作用。随着消费电子行业的回暖，叠加AI技术带来的行

业变革机遇，将会加速下游产业的更新换代及复苏节奏，同时公司正在拓展的汽车电子、半导体、新能

源等行业领域也具备广阔的应用市场，为公司的成长提供较大发展空间。

公司目前面临产能不足、产能利用率较高的情形，生产设备购置、生产人员增加因资金有限受到

限制。为把握行业发展机遇，公司亟需扩大产能，满足下游客户产品采购需求。项目实施后，公司将

建立现代化标准的生产基地，引进自动化生产线，改进生产工艺流程，提高公司的生产效率。此外，公

司还将借此优化产品结构，增加产品品种，拓宽下游应用领域，开拓新的市场。

③满足向高端设备延伸的需求

公司产品涉及各类自动化组件或装备、工业互联网及工业软件等软硬件技术，覆盖了多个学科知

识和专业领域技术的融合，对公司的技术储备和研发创新能力以及对公司电子专用设备的技术提出

了更高要求。此外，在生产环境方面，公司目前仅有小规模无尘车间，暂未建设符合汽车电子、新能

源、半导体等高端产品设备生产所需的大规模洁净车间，无法满足公司未来在汽车电子、半导体、新能

源等行业的战略规划。

通过本项目的实施，公司将通过建设高规格车间、购置高端生产设备等方式，提升生产用于消费

电子、汽车电子、新能源、半导体等行业生产的电子专用设备制造能力，以进一步提升公司的行业竞争

力。

2、项目实施的可行性

①国家产业政策大力支持电子专用设备制造业发展

智能制造装备业是装备制造业的重要分支，是为电子信息产业提供技术装备的战略性产业。近

年来中国相继制订并出台了《“十四五”智能制造发展规划》、《国家智能制造标准体系建设指南》、《智

能检测装备行业发展行动计划（2023-2025年）》等一系列政策积极推进先进装备制造行业发展，为智

能制造装备产业发展创造了有利的政策环境。

②公司拥有稳定优质的客户资源群体

随着近些年国内消费电子、汽车电子、半导体封装、新能源等产业的快速发展，智能制造装备的需

求日益增长，巨大的市场需求为公司带来广阔的发展空间。在此背景下，公司通过国内外营销渠道建

设提前布局，国内市场方面公司在苏州、重庆、长沙等地建立了分公司和10多个办事处；国外市场方

面，公司先后在美国、墨西哥、马来西亚、越南等地设立了境外分支机构，使公司具备了全球市场开拓

能力。

此外，公司凭借在技术和品牌优势，已经在业界形成了良好的市场口碑，与包括苹果公司、富士

康、歌尔股份、广达、比亚迪和立讯精密等全球头部电子信息产业客户在内的公司建立了长期稳定的

合作关系，为本项目的实施提供良好的客户基础。

③公司研发技术能力为项目实施提供保障

公司成立以来一直致力于智能制造装备的研发和生产，并经过多年发展形成了核心零部件研发、

运动算法和整机结构设计三大核心技术领域布局。技术创新一直是公司发展的重中之重，近年来公

司围绕核心技术，持续进行技术创新并已取得多项专利和自主研发成果，形成了核心技术护城河。在

此过程中，公司建立起了完善的研发制度和持续创新机制，培养出一批优秀、经验丰富的技术人才，为

项目的顺利实施提供了技术支持、制度保障和人才储备。

（二）研发中心建设项目

1、项目实施的必要性

①国际局势变化对技术的独立自主提出更高要求

在国际贸易局势动荡、全球化分工进一步深化的趋势下，掌握核心关键技术对企业保持长期竞争

优势至关重要。尤其在供应链不稳定因素增加的情况下，如关键零部件需大量采购国际品牌，一旦国

际局势动荡加剧将会造成核心零部件断供或无法及时满足生产需求的情形。在此背景下，掌握核心

技术和先进生产工艺对保持企业在全球化分工环境下的竞争优势至关重要。

目前，电子专用设备所用的部分核心零部件涉及的关键技术仍存在一定技术门槛，有关技术或生

产工艺仍被少数国际企业垄断。为了技术不受人所限，提高企业在行业内的技术话语权，公司亟需走

独立自主的技术创新路线。研发中心的建设是公司独立自主的技术创新战略要求，通过引进消化国

外先进技术，借鉴其先进的技术及管理经验，走独立自主的技术创新道路。

②基础技术储备对公司持续发展至关重要

下游电子信息行业技术更新换代速度加快，新技术的运用领域不断拓展。在行业的剧烈竞争中，

企业如果缺乏技术、尤其是核心基础技术的储备，可能面临无法满足行业技术升级、从而被行业淘汰

的局面。

通过建设研发中心，公司将积极引进和培养科技人才，购置或升级科研设备，加强基础科技知识

的研究和积累，对科学技术的发展趋势进行预测，为公司未来的发展提供深厚的技术储备，加强公司

的行业技术风险抵御能力。

③改善研发环境的需要

随着公司业务发展，公司的产品领域不断拓宽，逐步开始向电子器件的其他生产环节所需设备拓

展。在此背景下，公司需购置大量研发设备用于技术验证，但目前研发中心空间较为有限，无法满足

新购设备对空间的需求。公司迫切需要改善研发条件，通过改善研发环境，为技术研发团队提供现代

化的研发环境、为新购置研发设备提供必要空间，同时通过建设洁净度较高的实验室，满足对新领域

产品的研发需求。

2、项目实施的可行性

①公司现有的研发团队为项目提供人才基础

公司高度重视人才所带来的综合竞争优势，历来重视核心技术骨干的储备工作，采取了一系列措

施充分调动科研人员的积极性和创造性。多年来，公司形成了一支经验丰富、技术基础扎实、敢于创

新的技术队伍，为研发中心的可持续发展提供了强有力的保障。

此外，公司拥有健全人力资源管理体系，通过制定科学的人力资源计划，完善研发团队的培训、薪

酬、绩效和激励机制，最大限度地发挥人力资源的潜力，为公司的可持续发展提供人才保障。

②公司拥有丰富的研发经验和良好的技术储备

公司多年以来致力于点胶机、涂覆机等流体控制设备的研发和生产，并已围绕点胶机、阀门、电

机、运动控制软件等核心零部件形成了一系列专利和研发项目布局。此外，公司研发项目均以市场需

求为导向，基于对市场的充分调研，提前布局具有前瞻性和拓展性的基础技术。综上，公司多年以来，

积累了丰富的产品研发技术，形成了多项专利，拥有众多产品研发成功经验以及技术专利，良好的研

发能力为研发中心的建设提供坚实基础。

③公司拥有稳定优质的客户资源

电子专用设备因设备验证时间长等因素，存在一定客户粘性。公司在进入各客户供应商体系后，

凭借较高的产品质量、及时的售后服务、优秀的设备协同开发等能力，逐渐与客户建立起长期稳定的

合作关系，目前除了消费电子行业国际大客户及其供应链厂商之外，公司已获得特斯拉、比亚迪、捷

普、印度TATA等众多国内外大客户供应商资质。2018年至今，公司的主要客户较为稳定，且均为电

子信息制造业头部公司，公司在与主要客户的合作过程中，亦积累了设备自主开发、了解客户需求、探

索新业务的能力。本项目实施后，公司的优质客户资源和品牌影响力将成为研发成果产业化和实现

市场销售的重要保障。

（三）信息化建设项目

1、项目实施的必要性

①提高公司管理效率的需要

本项目通过专设信息机构，配备适应数字企业管理和运营要求的运营管理平台，建立包括网络、

数据库和各类信息管理系统，并实现各平台、各部门间的数据和信息连接。一方面，信息化程度的提

升对提高工作处理能力、减少部门间沟通成本、强化业务审批的及时性和标准化具有决定性作用。另

一方面，信息化建设是公司实现生产流程数据化管理、订单和销售数据的可视化分析的基础，从而帮

助公司提高存货管理效率、提高库存周转率、缩短产品生产周期，提高公司核心竞争力。

②满足公司业务规模扩张的需要

随着公司业务的扩张以及未来募投项目的陆续运营和投产，公司的规模将进一步扩大，原材料采

购、生产线规模、客户数量、销售订单数量都将不断增加。目前，公司信息化建设程度有待提升，各部

门间的数据沟通、信息往来存在一定孤岛现象，无法实现生产、销售等业务环节数据的自动连接和匹

配。如未来业务规模不断扩张，如部分环节仍通过人工方式进行数据和信息的处理，将无法满足数字

化高效管理的要求。

通过本次信息化项目的实施，公司将在客户、销售、订单、生产、采购、库存等环节实现信息化升

级，实现高效率的过程控制、信息传递和数据分析，降低综合成本和经营风险，实现汇总统计生产销售

数据、财务数据、原材料数据和相关预警情况，在业务规模扩展的同时，保持较高的管理效率。

③增强各区域协调办公能力

公司在全国的营销网络覆盖国内多个重要城市，还将继续在其他城市及海外扩展，随着业务覆盖

范围扩大，对公司的统筹协调和跨区域运营能力提出了更高要求。项目建设完成后，公司内部将实现

更高效的远程信息沟通、跨区域资源协调和市场信息共享，从而提高市场反应能力。

2、项目实施的可行性

①公司拥有成熟高效的项目管理体系

公司管理层在多年经营管理过程中形成了一套成熟且高效项目管理体系，并经历多个项目考

验。为保障信息化建设项目的成功实施，公司专门成立了项目管理小组，负责信息化建设项目的统筹

工作，成熟高效的项目管理体系和富有管理经验的管理小组，为项目的顺利实施提供保障。

②公司具有丰富的信息化建设经验

公司目前建立信息化管理系统，包括ERP系统、OA办公系统、客户管理系统等，并可满足公司当

前的业务管理需求，同时也为公司积累了宝贵的信息化建设经验。丰富的信息化建设经验，能为项目

的开展和建设提出详细、具体的要求，是项目顺利实施的有力保障。

③公司拥有专业化的信息化建设人才

运动算法技术是公司的三大核心技术之一，经过多年发展公司在软件研发、信息技术搭建等领

域，已培养了一批专业人员，可以在公司信息化系统项目建设和运营期间提供专业的服务，承担信息

技术应用和信息系统开发、维护、管理、以及信息资源开发利用工作。

五、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次对部分募集资金投资项目进行延期是公司根据相关募投项目实际建设情况做出的审慎决

定，募投项目的延期未改变项目实施主体、项目投向、项目基本实施内容、募集资金投资用途及投资规

模，不会对募投项目产生实质性影响，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司和

全体股东特别是中小股东利益的情况。本次募投项目延期，有利于保障募投项目的顺利推进及实施

质量。后续，公司将加强对项目建设进度的监管，使项目严格按照新计划进度实施。

六、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2024年8月27日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项

目延期的议案》，董事会认为本次对部分募投项目延期的事项是公司根据项目实施的实际情况做出的

审慎决定，不会对公司的正常经营产生影响，决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板上市公司

自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，不存在变相

改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，同意公司将部分募投项目达到预定可使

用状态的日期进行变更。

（二）监事会审议情况

公司于2024年8月27日召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项

目延期的议案》，监事会认为公司本次对部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向，不存在损

害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集

资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。综上，监事会同意

公司本次部分募投项目延期的事项。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，公司本次部分募投项目延期事项，已经公司第二届董事会第八次会议和

第二届监事会第六次会议分别审议通过，履行了必要的审议程序；符合《上海证券交易所科创板股票

上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所

科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律法规的规定。公司本次部分募集资金

投资项目延期，是公司根据项目实施的实际情况做出的，符合公司经营需要，不存在变相改变募集资

金用途的行为。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会

2024年8月28日

公司代码：688125 公司简称：安达智能

广东安达智能装备股份有限公司
2024年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发

展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”

部分的内容，请投资者注意投资风险。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完

整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况

股票种类

人民币普通股（A股）

股票上市交易所

上海证券交易所科创板

股票简称

安达智能

股票代码

688125
变更前股票简称

不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式

姓名

电话

办公地址

电子信箱

董事会秘书（信息披露境内代表）

杨明辉

0755-86544020
广东省东莞市寮步镇向西东区路17号

anda-ir@anda-dg.com

证券事务代表

叶慧

0755-86544020
广东省东莞市寮步镇向西东区路17号

anda-ir@anda-dg.com
2.2 主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

总资产

归属于上市公司股东的净
资产

营业收入

归属于上市公司股东的净
利润

归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量
净额

加权平均净资产收益率
（%）

基本每股收益（元／股）

稀释每股收益（元／股）

研发投入占营业收入的比
例（%）

本报告期末

230,503.46
188,369.97
本报告期

31,273.69
-1,273.59
-1,675.08
-6,508.91
-0.67
-0.16
-0.16
21.53

上年度末

215,464.79
190,192.42
上年同期

22,191.66
3,087.08
2,710.69
6,935.71
1.61
0.38
0.38
20.07

本报告期末比上年度末增减
(%)
6.98
-0.96

本报告期比上年同期增减(%)
40.93

-141.26
-161.80
-193.85

减少2.28个百分点

-142.11
-142.11

增加1.46个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股
截至报告期末股东总数（户）

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）

截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）

前10名股东持股情况

股东名称

东莞市盛晟实业投资有限
公司

东莞市易指通实业投资合
伙企业（有限合伙）

刘飞

何玉姣

中金公司－杭州银行－中
金安达智能 1号员工参与
科创板战略配售集合资产

管理计划

交通银行股份有限公司－
汇丰晋信大盘股票型证券

投资基金

中国建设银行股份有限公
司－汇丰晋信新动力混合

型证券投资基金

张继军

杨明辉

东莞市科创资本创业投资
有限公司

东莞金控股权投资基金管
理有限公司－东莞市寮步
镇产城融合投资合伙企业

（有限合伙）

上述股东关联关系或一致行动的说明

表决权恢复的优先股股东及持股数量
的说明

股东性质

境内非国有
法人

境内非国有
法人

境内自然人

境内自然人

境内非国有
法人

其他

其他

境内自然人

境内自然人

国有法人

境内非国有
法人

持 股 比
例(%)
52.28
11.04
5.89
3.13

1.90

1.14

1.13
1.09
0.74
0.37

0.37

刘飞、何玉姣系夫妻关系，两人是公司实际控制人，共同控制东莞市盛晟实
业投资有限公司；东莞市易指通实业投资合伙企业（有限合伙）系公司的员

工持股平台，刘飞担任执行事务合伙人。

不适用

持股
数量

42,628,800
9,001,260
4,800,000
2,549,940

1,551,945

933,221

924,384
892,191
600,000
303,030

303,030

持有有限售条
件的股份数量

42,628,800
9,001,260
4,800,000
2,549,940

0

0

0
0

600,000
0

0

5,061
0
0

包含转融通借
出股份的限售

股份数量

42,628,800
9,001,260
4,800,000
2,549,940

0

0

0
0

600,000
0

0

质押、标记或冻
结的股份数量

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

0
0
0
0

0

0

0
0
0
0

0

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司

经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-038
广东安达智能装备股份有限公司关于

2024年半年度计提信用及资产减值准备的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次计提信用及资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至2024年6月30日的

财务状况及2024年1-6月的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2024年6月30日公司及子公司

的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2024年半年度计

提各类信用及资产减值准备共计1,181.62万元，具体如下表所示：

单位：万元

项目

信用减值损失（损失以“-”号填列）

坏账准备

资产减值损失（损失以“-”号填列）

存货跌价损失

合同资产减值准备

合计

本期发生额（2024年1-6月）

-380.52
-380.52
-801.1
-800.68
-0.42

-1,181.62
二、本次计提信用及资产减值准备的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试并确认损失准

备。经测试，本期冲减计提信用减值损失金额共计380.52万元。

（二）资产减值损失

1、对存货计提跌价准备的情况

资产负债表日，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低计提或调整存货跌

价准备。经测试，本次计提存货跌价损失金额共计800.68万元。

2、对合同资产计提减值准备的情况

合同资产预期信用损失的确定方法，参照公司金融工具有关金融资产减值会计政策，在资产负债

表日根据预期信用损失率计算确认合同资产预期信用损失。经测试，本次计提合同资产减值损失金

额共计0.42万元。

三、本次计提信用及资产减值准备对公司的影响

本次计提各项减值准备分别计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计减少公司2024年半年

度合并报表利润总额1,181.62万元（合并利润总额未计算所得税影响）。

公司 2024年半年度计提信用及资产减值损失依据充分，符合公司资产现状，符合《企业会计准

则》以及相关会计政策的规定，能够真实客观反映公司截至2024年6月30日的财务状况及2024年1-6
月的经营成果，不会影响公司正常经营。

四、其他说明

公司2024年半年度计提信用减值损失和资产减值损失数据未经审计，最终以会计师事务所年度

审计确认的金额为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-035
广东安达智能装备股份有限公司

关于变更高级管理人员
暨聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第二届董事会第八

次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理、证券事务代表的议案》，董事会同意聘任WANG HAI先生

担任公司总经理、聘任叶慧女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届

董事会届满之日止。具体情况如下：

一、变更高级管理人员的情况

公司董事长兼总经理刘飞先生基于长远战略发展考虑，向公司董事会提交申请，不再担任公司总

经理职务。辞任后将继续担任公司董事长及董事会专门委员会相关职务，将更加专注于公司整体战

略布局和重大事项决策。公司及董事会对刘飞先生在担任总经理职务期间所做出的贡献表示感谢！

为保证公司经营管理工作的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及《广东安达智能装备

股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，经董事长提名，公司第二届董事会同意聘任

WANGHAI先生担任公司总经理（简历详见附件），其任期自第二届董事会第八次会议通过之日起至

第二届董事会任期届满为止。

二、聘任证券事务代表的情况

公司董事会同意聘任叶慧女士为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书工作，其任

期自第二届董事会第八次会议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

叶慧女士已取得上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训证明，具备与其行使职权

相适应的任职条件，符合《公司法》《上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会

2024年8月28日

附件：

一、总经理WANG HAI先生简历

WANG HAI，男，加拿大籍，有境外永久居留权，1971年出生，毕业于北京化工大学，机械系高分子

材料加工专业，本科学历。历任加拿大MAGNA INTERNATIONAL集团公司DECOMA分集团厂长、运

营副总经理，美国TELEFLEX集团总监，东莞市永强汽车制造有限公司运营总经理，加拿大 DELTA-
Q TECHNOLOGIES副总裁，深圳乔合里科技股份有限公司总经理。2024年6月加入广东安达智能装

备股份有限公司。

截至本公告披露日，WANG HAI先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司

5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在法律法规及规范性

文件规定的禁止担任相关职务的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，未受到证券交易

所公开谴责或者通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立

案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》

要求的任职条件。

二、证券事务代表叶慧女士简历

叶慧，女，1997年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得上海证券交易所科创板上市

公司董事会秘书任职培训证明。曾任职于永清环保股份有限公司、深圳安科高技术股份有限公司。

2023年8月入职公司董事会办公室，任公司证券事务主管。

截至本公告披露日，叶慧女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上

股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在法律法规及规范性文件规定的禁止

担任相关职务的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者

通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦

不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
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关于变更公司注册资本、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开2023年年度股东大

会，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜

的议案》，股东大会授权董事会办理实施2024年限制性股票激励计划所致的修改《广东安达智能装备

股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、办理公司注册资本变更登记等事项。

根据股东大会的授权，公司于2024年8月27日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于

变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，本事项无需提交公司股东大会

审议。现将有关事项公告如下：

一、关于变更公司注册资本的情况

公司于2024年5月14日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了

《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2024年 5月 14日为限制性股票的首次授予

日，并同意向符合条件的82名激励对象授予限制性股票222.75万股，其中第一类限制性股票72.77万

股，授予价格为15.37元/股；第二类限制性股票149.98万股，授予价格为24.59元/股。

本次授予的 72.77万股第一类限制性股票已于 2024年 6月 4日在中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司完成登记。本次授予登记完成后，公司注册资本由人民币80,808,080元变更为人民币

81,535,780元；公司股份总数由80,808,080股变更为81,535,780股。具体内容详见公司于2024年6月

6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安达智能2024年限制性股票激励计划第一类限

制性股票授予结果公告》（公告编号：2024-027）。

二、关于修订《公司章程》的情况

鉴于前述公司注册资本及股份总数的变更情况，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和

国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定及公司实际情况，公司拟对《公司章

程》中的部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：

修订前

第六条 公司注册资本为人民币80,808,080元。

第十九条 公司股份总数为 80,808,080股，全部为每股面
值人民币1.00元的普通股股票。

修订后

第六条 公司注册资本为人民币81,535,780元。

第十九条 公司股份总数为 81,535,780股，全部为每股面
值人民币1.00元的普通股股票。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。

本议案属于公司2023年年度股东大会对董事会的授权范畴，无需提交公司股东大会审议，公司

将及时办理相关工商变更登记手续，最终变更结果以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会

2024年8月28日
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2024年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，广东安

达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）就2024年半年度的募集资金存放与使用情况作如下专

项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东安达智能装备股份有限公司首次公开发行股票注

册的批复》（证监许可[2022]400号），公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式，

向社会公众公开发行人民币普通股（A股）20,202,020股，发行价格为 60.55元/股，募集资金总额为人

民币 1,223,232,311.00元，坐扣承销和保荐费用 82,666,284.69元后的募集资金为 1,140,566,026.31元，

已由主承销商于2022年4月12日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷

费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用20,764,789.64元后，

公司实际募集资金净额为1,119,801,236.67元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天

健验（2022）7-35号）。募集资金到账后已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，

公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日，公司募集资金使用金额具体情况如下：

单位：人民币 万元

项 目

募集资金净额

截至期初累计发生额

本期发生额

截至期末累计发生额

应结余募集资金

实际结余募集资金

差异

项目投入

利息收入净额

项目投入

利息收入净额

项目投入

利息收入净额

序号

A
B1
B2
C1
C2

D1=B1+C1
D2=B2+C2
E=A-D1+D2

F
G=E-F

金 额

111,980.12
22,771.08
4,243.64
11,120.09
1,239.55
33,891.17
5,483.19
83,572.14
67,571.94
16,000.20

注：差异系使用闲置募集资金购买的尚未到期银行理财产品 16,000.00万元及支付手续费 2,
071.71元所致。由于四舍五入原因，上表分项之和与合计项之间可能存在尾差。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度及签订三方监管协议情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运

作》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《广东安达智能装备股

份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金存储、使用及管理等方面做出了具体明确的规定，并

按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。

根据公司《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户管

理。2022年4月13日，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司及存放募集资金的商业银行：中国

农业银行东莞寮步香市路支行、广发银行东莞华发支行、华夏银行东莞东城支行、招商银行东莞中集

智谷支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范

本）》不存在重大差异。

（二）募集资金存储情况

截至2024年6月30日，公司募集资金专户及理财产品专用结算账户的活期存款余额如下：

金额单位：人民币 元

募集资金专户
开户行名称

中国农业银行东莞寮步香市路支
行

广发银行东莞华发支行

银行账号

44289401040009393

9550882022032500111

活期存款余额

283,057,772.01

730,097.18

备注

流体设备及智能组装设
备生产建设项目

流体设备及智能组装设
备生产建设项目

华夏银行东莞东城支行

华夏银行东莞东城支行

中国农业银行东莞寮步香市路支
行（注）

合计

14848000000301095
14848000000301108
44289401040010250

-

9,163.49
1,724.15

391,920,618.10
675,719,374.93

信息化建设项目

研发中心建设

募集资金理财产品专用
结算账户

-
注：2022年 12月 6日，公司开设了募集资金理财产品专用结算账户 44289401040010250，该账户

仅用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

2023年12月22日，鉴于公司在招商银行东莞中集智谷支行开立的用于“补充流动资金项目”的募

集资金专项账户（账号：769905743910908）中募集资金已使用完毕，该募集资金专户将不再使用。为

方便公司资金账户管理，公司注销了该募集资金专户，该专户中结余利息收入全部转存至公司自有账

户，公司与保荐机构及该专户开户银行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。具体内容详见于

2023年 12月 23日披露的《关于注销部分首次公开发行股票募集资金专户的公告》（公告编号：2023-
041）。

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日，公司累计已投入使用募集资金33,891.17万元，各募集资金投资项目的资

金使用情况详见下文“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2024年 3月 26日，公司召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币10亿元（含本数）的闲置

募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品（包括但不限于协定性存

款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、结构性存款等）。使用期限自前次募集资金现金管理的

授权到期之日起12个月内有效，即2024年4月24日至2025年4月23日，在前述额度及期限范围内，

资金可以滚动使用。

监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见

公司于 2024年 3月 28日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公

告》（公告编号：2024-010）。

根据前述审议情况，截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

序
号

1

2

3

4

5

合计

合作银行

广 发 银 行
华发支行

广 发 银 行
华发支行

中 国 农 业
银 行 香 市

支行

中 国 农 业
银 行 香 市

支行

广 发 银 行
华发支行

认购金额（万
元）

5,000.00

5,000.00

20,000.00

20,000.00

11,000.00

61,000.00

产品名称

“广银创富”W款 2023
年第 166 期定制版人
民币结构性存款(挂钩
中证 500 指数看涨阶

梯式)(东莞分行)
“ 薪 加 薪 16 号 ”W 款
2024年第 40期定制版
人民币结构性存款(挂
钩欧元兑美元看跌阶

梯结构)(东莞分行)
活期账户转开整存整

取

活期账户转开整存整
取

“物华添宝”W款 2024
年第 117 期定制版人
民币结构性存款(挂钩
黄金现货看涨阶梯式)

(东莞分行)

起始日

2023/12/22

2024/4/1

2024/3/21

2024/3/21

2024/4/30

到期日

2024/3/21

2024/7/1

2024/6/21

2024/6/21

2024/7/29

产品类型及
年化收益率

保本浮动收
益 1.6% 或
2.6%或2.8%

保本浮动收
益 1.5% 或
2.7%或2.8%

固 定 收 益
2.95%

固 定 收 益
2.95%

保本浮动收
益 1.5% 或
2.65% 或

2.8%

截至 2024
年 6 月 30
日状态

已赎回

未赎回

已赎回

已赎回

未赎回

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2024年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2024年 6月 30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情

况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、部分募集资金投资项目延期情况

公司于2024年8月27日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了

《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据实际情况，综合考虑当前募集资金投资项目

的实施进度等因素，对首次公开发行股票募集资金投资项目“流体设备及智能组装设备生产建设项

目”、“研发中心建设项目”、“信息化建设项目”达到预定可使用状态的日期进行调整，原计划项目达到

预定可使用状态日期为2024年12月，调整后项目达到预定可使用状态日期为2026年6月。具体详见

公司于2024年8月29日披露于上海证券交易所网站的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公

告编号：2024-031），公司保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

公司募集资金整体投入、项目进展较募集资金使用计划有所延缓主要系因公司募投用地招拍挂

程序、取得建筑工程施工许可证等相关证件、相关部门审批募投项目建设设计方案耗时较长等因素影

响所致。公司于2022年4月份上市，公司招拍挂取得土地时间为2023年2月，取得《建筑工程施工许

可证》时间为 2023年 8月，实际开工时间为 2023年 9月，公司“流体设备及智能组装设备生产建设项

目”、“研发中心建设项目”以及“信息化建设项目”均有涉及建设投资一项，包括主体基建工程和装修

工程等内容，受以上进度影响，上述募投建设项目的开展均有所推迟。

目前公司募投项目建筑主体已于2024年6月完成封顶，后续还需进行竣工验收、室内装修、设备

采购与安装调试等工作。在竣工验收工作上，受自然天气等因素的影响，建筑主体外墙施工进度不及

预期，符合竣工条件之后还需组织多方进行竣工验收；在室内装修工作上，公司将根据募投项目的具

体需求，对室内装修方案进行细节调整；同时，在设备采购与安装调试工作上，公司根据管理层制定的

数字化、信息化及智能化的运营管理规划，严格把控采购所需相关设备与软件的性能与品质，设备及

软件的交付较原预计时间有所延后。基于上述情况的考虑，为保证募投项目的建设成果满足公司战

略发展规划及股东长远利益的要求，公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在

募集资金投资用途不发生变更的情况下，决定将募投项目“流体设备及智能组装设备生产建设项目”、

“研发中心建设项目”、“信息化建设项目”达到预定可使用状态的日期均调整为2026年6月。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至2024年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2024年6月30日，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司均已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海

证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，及时、真实、

准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对

募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会

2024年8月28日

附表1：
募集资金使用情况对照表

2024年6月30日

广东安达智能装备股份有限公司

单位：人民币 万元

募集资金总额

变更用途的募集资金总额

变更用途的募集资金总额比例

承诺投资
项目

流体设备
及智能组
装设备生
产建设项

目

研发中心
建设项目

信息化建
设项目

补充流动
资金项目

合计

未达到计划进度原因（分具体募投项目）

项目可行性发生重大变化的情况说明

募集资金投资项目先期投入及置换情况

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品
情况

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款
情况

募集资金结余的金额及形成原因

募集资金其他使用情况

是 否
已 变
更 项
目，含
部 分
变 更
（ 如

有）

否

否

否

否

—

募 集 资
金 承 诺
投 资 总

额

78,
670.98

16,
078.01
6,294.97
16,
000.00

117,
043.96

调 整 后
投 资 总

额

75,
683.62

16,
078.01
6,294.97
13,
923.52

111,
980.12

111,980.12
不适用

不适用

截 至 期
末 承 诺
投 入 金

额(1)

75,
683.62

16,
078.01
6,294.97
13,
923.52

111,
980.12

本 年 度
投 入 金

额

11,
115.06

5.04
0.00
0.00

11,
120.09

具体情况详见上文“三、2024年半年度募集资金的实际使用情况”之
“（八）募集资金使用的其他情况 1、部分募集资金投资项目延期情

况”。

不适用

不适用

不适用

报告期内，公司存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，具体
情况详见上文“三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况”之

“（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况”。

不适用

不适用

具体情况详见上文“三、2024年半年度募集资金的实际使用情况”之
“（八）募集资金使用的其他情况”。

本报告期投入募集资金总额

已累计投入募集资金总额

截 至 期
末 累 计
投 入 金

额(2)

14,
747.50

4,225.02
995.13
13,
923.52
33,
891.17

截 至 期
末 累 计
投 入 金
额 与 承
诺 投 入
金 额 的
差 额
(3) ＝
(2)-(1)

- 60,
936.12

- 11,
852.99
- 5,
299.84
0.00

- 78,
088.95

截至期
末投入
进 度
（% ）
(4) ＝
(2)/(1)

19.49

26.28
15.81
100.00

—

项 目
达 到
预 定
可 使
用 状
态 日

期

2026
年6月

2026
年6月

2026
年6月

不 适
用

—

本 年
度 实
现 的
效益

不 适
用

不 适
用

不 适
用

不 适
用

11,120.09
33,891.17

是否达
到预计
效益

不适用

不适用

不适用

不适用

—

项 目
可 行
性 是
否 发
生 重
大 变

化

否

否

否

否

—

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-032
广东安达智能装备股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2024年 8月 27
日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年8月16日以电子邮件方式通知到全体监事。

本次会议由监事会主席胡适先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，与会监事以现

场记名投票方式投票表决。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关

规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真研究审议，监事会形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司＜2024年半年度报告＞及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章

程》等内部规章制度的规定；公司 2024年半年度报告的内容与格式符合相关规定，报告内容能够真

实、准确、完整地反映公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未

发现公司参与半年度报告编制的人员有违反保密规定的行为。

监事会全体成员保证公司 2024年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024年半年度报

告》《2024年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

1号——规范运作》等相关规定进行募集资金专户存放，募集资金投资项目按计划实施，不存在违规存

放和使用募集资金的情况；公司编制的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真

实、客观地反映了2024年1-6月份公司募集资金的存放和实际使用情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024年半年度募

集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-033）。

（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会认为：公司本次对部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向，不存在损害

公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资

金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。综上，监事会同意公

司本次部分募投项目延期的事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于部分募集资

金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-031)。
特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司监事会

2024年8月28日
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