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湖南麒麟信安科技股份有限公司关于

调整部分募投项目投资金额、内部投资结构
及部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第二届董事会第二
十八次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期的议
案》，同意调整募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项
目”和“新一代安全存储系统研发项目”的投资金额与内部投资结构，同时对募投项目“麒麟信安操作
系统产品升级及生态建设项目”、“一云多芯云计算产品升级项目”、“新一代安全存储系统研发项目”
及“先进技术研究院建设项目”进行延期。保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对
上述事项出具了明确同意的核查意见，本事项尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票注册

的批复》（证监许可〔2022〕2092号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,321.1181万股，发
行价格为 68.89元/股，募集资金总额为人民币 910,118,259.09元，扣除本次发行费用人民币 76,927,
075.33元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 833,191,183.76元。上述募集资金已于 2022年 10
月 20日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到账情况进行了审
验，并出具了天职业字[2022]41553号《验资报告》。

为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，
已全部存放于经公司董事会批准开立的募集资金专项账户内，公司按规定与保荐机构、募集资金专户
监管银行签署了募集资金专户存储监管协议，保证募集资金监管的有效实施。

二、募集资金投资项目情况
根据《湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首

次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，将计划投资于以下项目：
单位：万元

序号

1
2
3
4
5

合计

募投项目名称

麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目

一云多芯云计算产品升级项目

新一代安全存储系统研发项目

先进技术研究院建设项目

区域营销及技服体系建设项目

投资金额

13,070.61
15,774.48
18,022.45
7,876.44
11,208.31
65,952.29

拟投入募集

资金金额

13,070.61
15,774.48
18,022.45
7,876.44
11,208.31
65,952.29

截至 2025 年 12 月 31 日累计

投入募集资金金额

8,626.25
6,683.71
4,613.71
1,617.23
2,060.08
23,600.97

注：上述截至2025年12月31日累计投入募集资金金额暂未经审计，总数与各分项数值之和尾数
不符的情形均为四舍五入原因所造成。

三、本次部分募投项目调整投资金额、内部投资结构的具体情况及原因
（一）部分募投项目调整投资金额的具体情况
结合公司募投项目实施的具体情况，本次拟将“新一代安全存储系统研发项目”中的投资金额6,

301.25万元调整至“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”中，具体如下：
单位：万元

序号

1
2

合计

募投项目名称

麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项

目

新一代安全存储系统研发项目

原定募集资金

投资金额

13,070.61
18,022.45
31,093.06

本次拟调整金额

6,301.25
-6,301.25

-

本次调整后

投资金额

19,371.86
11,721.20
31,093.06

（二）部分募投项目调整内部投资结构的具体情况
根据前述调整，“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”的投资金额由13,070.61万元增加

至 19,371.86万元，“新一代安全存储系统研发项目”的投资金额由 18,022.45万元减少至 11,721.20万
元。结合各项目的具体实施情况，公司拟对其内部投资结构进行相应调整，具体如下：

单位：万元
募投项目名称

麒麟信安操作系统产

品升级及生态建设项

目

新一代安全存储系统

研发项目

序号

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.5
2
3

合计

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.5
2
3

合计

资金类别

建设投资

建筑工程费

设备及软件购置费

安装工程费

工程建设其他费用

其中：试验研究费

其他费用

预备费

建设期利息

铺底流动资金

建设投资

建筑工程费

设备及软件购置费

安装工程费

工程建设其他费用

其中：试验研究费

其他费用

预备费

建设期利息

铺底流动资金

调整前投资金额

12,756.45
1,644.00
2,166.22

-
8,946.23
8,245.85
700.38

-
-

314.16
13,070.61
14,902.35
3,144.00
4,229.27

-
6,819.44
5,800.00
1,019.44
709.64

-
3,120.10
18,022.45

变化额

5,989.24
-

-1,085.29
-

6,181.88
5,446.43
735.46
892.65

-
312.01
6,301.25
-4,117.18

-
-3,094.71

-
-826.41
-393.97
-432.45
-196.06

-
-2,184.07
-6,301.25

调整后投资金额

18,745.69
1,644.00
1,080.93

-
15,128.11
13,692.28
1,435.84
892.65

-
626.17

19,371.86
10,785.17
3,144.00
1,134.56

-
5,993.03
5,406.03
586.99
513.58

-
936.03

11,721.20
注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。
（三）部分募投项目调整投资金额与内部投资结构的原因
1、“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”调整投资金额与内部投资结构的原因
根据“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”实施情况及投资需求变化，本项目拟调入6,

301.25万元。面向行业技术快速迭代与产品升级趋势，公司持续推动核心技术与产品应用深度融合，
不断提升技术创新能力与核心竞争力，加大关键技术的研发投入，项目建设周期有所延长，相应的项
目研发人员薪酬等费用预算已难以匹配项目实际支出需求；此外，为盘活现有设备、软件等存量资产，
提高资源使用效率，避免重复投资，公司适度调减了设备及软件购置支出。结合上述实际情况，公司
拟增加本项目投资金额并对本项目的内部投资结构进行优化，具体为调增试验研究费等工程建设其
他费用、预备费及铺底流动资金，相应调减设备及软件购置费，以进一步提高募集资金使用效率，保障
本项目的顺利实施。

2、“新一代安全存储系统研发项目”调整投资金额与内部投资结构的原因
根据“新一代安全存储系统研发项目”实施情况及投资需求变化，本项目拟调出6,301.25万元至

“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”。本次调整系公司结合项目研发进度、人员投入安排
及实际建设需求，对内部资源进行合理优化配置，通过盘活现有设备、软件等存量资源，提高资源使用
效率，避免重复投入，相应调减设备及软件购置费、试验研究费等工程建设其他费用、预备费及铺底流
动资金。本次调整仅为项目内部投资结构的优化，不影响项目的正常实施与推进，符合项目实际建设
情况。

综上，公司对上述募投项目的投资金额及内部投资结构优化调整，符合项目实施实际情况及公司
业务发展规划，有利于进一步提升募集资金使用效率，确保募投项目的稳步推进及落地，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。

四、本次部分募投项目延期的情况
（一）部分募投项目延期的原因
公司募投项目建设周期较长，实际执行过程中受市场环境、行业发展变化、公司实际经营情况及

研发进度等多方面因素影响。同时，为严格管控募集资金使用风险，公司遵循长期战略发展规划，实
施审慎投资与资源统筹策略，按照项目实施优先级合理配置资源，稳步有序推进募投项目实施。受上
述因素综合影响，部分募投项目建设进度较预期有所延迟。

为此，公司拟对募投项目“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”、“一云多芯云计算产品
升级项目”、“新一代安全存储系统研发项目”及“先进技术研究院建设项目”预计达到可使用状态日期
进行延期，具体如下：

募投项目名称

麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目

一云多芯云计算产品升级项目

新一代安全存储系统研发项目

先进技术研究院建设项目

变更前预计达到可使用状态日期

2026年4月

2026年4月

2026年4月

2026年4月

变更后预计达到

可使用状态日期

2028年4月

2028年4月

2028年4月

2028年4月

（二）募集资金目前的存放和在账情况
公司对募集资金采取了专户存储管理，并严格按照《募集资金管理制度》等相关规定对募集资金

进行管理和使用。截至2025年12月31日（未经审计），公司尚未使用的募集资金余额45,703.19万元，
其中专户活期存款余额 489.10万元，现金管理余额 45,214.09万元。公司严格保障募集资金存放安
全，持续强化内部管理与监督，确保募集资金使用合规、高效。

（三）是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形
公司严格规范管理募集资金的存放与使用，不盲目追求资金执行进度，重点把控项目质量与成

效，防范投资风险。受募投项目实际推进情况、公司实际发展情况及市场环境变化等因素综合影响，
公司部分募投项目投入进度有所放缓。目前，该情况不存在损害公司及全体股东利益的情形，也无其
他影响募集资金正常使用的情形。

（四）预计完成的时间及分期投资计划

为确保募投项目建设成果贴合公司长远战略发展规划、维护全体股东合法权益，并保障募集资金
安全与高效使用，经审慎考虑，公司拟将“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”、“一云多芯云
计算产品升级项目”、“新一代安全存储系统研发项目”及“先进技术研究院建设项目”的预计可使用状
态的日期延期至2028年4月。后续在上述募投项目的实际推进中，公司将以项目实际实施进度、阶段
性建设目标及配套需求为核心依据，对募集资金实行分阶段、按需投入，既保障资金使用的安全性与
合规性，也确保项目建设质量与推进效率。

（五）保障延期后按期完成的措施
公司将严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上市公司募集

资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规要求，加
强募集资金使用的监督管理，确保募集资金使用的合法有效。同时，公司将密切关注行业及市场变
化，结合公司实际情况，持续跟踪募投项目建设进度，优化资源配置、合理统筹安排，有序推进募投项
目后续实施，确保募投项目稳步落地。

五、本次延期募投项目继续实施的必要性及可行性
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》的

相关规定，公司对“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”、“一云多芯云计算产品升级项目”、
“新一代安全存储系统研发项目”及“先进技术研究院建设项目”的必要性及可行性进行了重新论证，
项目继续实施仍具备必要性和可行性。

（一）麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目
1、项目建设的必要性
操作系统作为数字基础设施的核心底座，其自主创新水平关乎国家信息安全与产业链供应链稳

定，是推动数字经济产业化、发展新质生产力的关键支撑。当前我国桌面、服务器操作系统以及面向
关键业务生产系统领域的操作系统市场仍被国外产品主导，能源、党政、金融、工业、交通等关键行业
核心系统长期依赖海外操作系统，存在供应链断供、安全漏洞、停服维护等重大风险。随着Windows
相关版本停服、CentOS停止维护，关键信息系统安全隐患持续凸显，加快推进核心业务系统向国产自
主操作系统迁移替代已刻不容缓。

伴随人工智能与工业数字化深度融合，操作系统向AI原生、云边端协同、工业级高可靠方向加速
演进，对底层算力调度、实时性、安全性与生态适配提出更高要求。本项目围绕安全性、实时性、可用
性、可靠性、虚拟化及AI融合能力开展产品升级研发，打造同源支持多样化国产CPU架构的操作系统
版本，强化面向电力、金融、教育、交通及工业等关键信息基础设施的场景化适配能力。

操作系统是信息化安全体系的核心基石，构建自主创新、安全可靠的操作系统生态，是我国科技
自立自强的必由之路。经过前期持续投入，公司已在操作系统自主研发与市场推广方面取得阶段性
成果，麒麟信安服务器操作系统已成功通过安全可靠测评。但操作系统研发迭代、生态构建与市场推
广具有长期性、系统性特征，需持续跟进技术演进、硬件升级及行业需求变化，不断完善软硬件适配体
系与行业应用生态。本项目将进一步深化生态适配与社区建设，由按需响应的被动适配模式，转向主
动前瞻、面向行业的灵活定制化交付；同时通过开源社区建设持续丰富应用生态，为关键行业服务器
操作系统规模化替代与智能化升级提供坚实保障，对提升公司核心竞争力、助力国家信息系统自主创
新与安全发展具有重要战略意义。

2、项目建设的可行性
（1）政策和资金支持国产操作系统加速发展
近年来，国家和地方高度重视信息产业自主创新与关键核心技术攻关，持续出台一系列政策推动

政务、金融、能源、教育等关键行业信息系统国产化建设与网络安全保障。“十五五”规划建议更是将基
础软件列为重点领域关键核心技术攻关主攻方向，为国产操作系统发展提供了强有力的政策支撑与
良好的产业环境。资金层面，2025年超长期特别国债进一步加大对“两重”“两新”领域支持力度，信创
作为国家战略领域被纳入重点支持范围；多地推出信创专项奖励，国家科技重大专项资金亦向基础软
件等关键领域倾斜，为国产操作系统高质量发展提供持续资金动力。

随着产业智能化转型、物联网与云计算、边缘计算快速发展，叠加软硬件技术持续进步，国产操作
系统市场需求持续释放。目前国产操作系统已在多个重要行业实现规模化应用，产品性能与稳定性
获得用户广泛认可，国产化率有望进一步提升。根据中国智能计算产业联盟于2025年11月17日发
布的《国产服务器操作系统发展报告（2025）》显示，“云+AI”正在重塑和加速服务器操作系统的发展，
未来三年，预计国产服务器操作系统相关市场规模将突破300亿元，国产化率从35%提升至65%，实现
从细分领域到通用市场、从能用到好用的跨越式发展，为项目实施提供了广阔的市场空间与良好的产
业基础。

（2）丰富的技术积累与人才优势为项目实施奠定基础
在技术储备方面，公司较早地从事国产操作系统研究，拥有国家发改委批复的“高可信操作系统

国家地方联合工程研究中心”、湖南省基础软件研发国民经济动员中心等创新平台，参与承担了国家
“核高基”课题及“基础软件项目”国家课题和其他多项省、市级重大科研项目。在操作系统领域积累
了操作系统安全技术、操作系统工控属性实现技术、操作系统版本构建技术等核心技术；在研发团队
方面，公司拥有一支扎实的技术团队，研发团队包括操作系统、信息安全、云计算方向的实践积累者和
相关技术专家，多名研发人员被列入长沙市各类人才计划。公司丰富的技术积累和专业的人才团队
为本项目的顺利实施提供了技术保障，有利于项目顺利完成，有效减少项目实施风险。

（3）较高品牌认同感与优质客户群为项目实施提供保障
公司抓住行业发展契机，积累了一批优质客户，产品已成功应用在电力、特种、政务、金融等众多

行业领域，同时通过为客户提供优质的服务，与客户保持良好粘性。在操作系统方面，公司多年来连
续中标国家电网、南方电网调度系统安全操作系统项目，应用场景从电力调度系统进一步延伸至配网
系统、新能源发电、储能系统、电力装置、办公系统等，为项目实施提供了强有力的保障，同时公司服务
器操作系统已通过安全可靠测评，进一步提升了公司核心产品的竞争能力和品牌影响力，也为公司未
来进一步开拓市场提供了有力支撑。

（二）一云多芯云计算产品升级项目
1、项目建设的必要性
近年来，云计算、大数据与人工智能深度融合，“上云用云”已成为政企数字化转型的重要方向，行

业市场规模持续快速增长。根据《云计算蓝皮书（2025年）》显示，随着量子计算、区块链、人工智能等
技术与云计算的融合革新，云计算的市场边界将进一步扩展。预计在“十五五”期间，云计算市场仍保
持20%以上的增长。面对激烈的市场竞争，云计算产品需持续迭代升级以满足用户不断提升的应用
需求。

公司“一云多芯”信创云桌面及轻量化云平台解决方案全面支持鲲鹏、飞腾、龙芯、海光、兆芯、申
威等主流国产CPU芯片，可实现异构架构统一管理，已在电力、特种、政务、金融、教育、医疗等关键领
域广泛应用，具备显著技术与市场优势。随着信创产业深入推进，国产PC规模化应用对云办公方案
的兼容性、运维效率与安全能力提出更高要求，公司依托多年丰富的技术积累，已推出基于TCI架构
的支持信创PC的新一代云桌面解决方案，实现与国产操作系统、整机的深度适配，打造高效运维的信
创办公方案。

随着特种行业国产化进程持续深化，云桌面和轻量级云平台的应用需求日益增长。除需严格适
配国产硬件体系、满足国产化适配核心要求外，还需实现与行业原有各类特殊软件的良好兼容，确保
业务流程无缝衔接、高效运转。公司依托多年丰富的技术积累及持续研发，已推出可全面覆盖特种行
业各密级场景的针对性解决方案，为行业国产化转型提供稳定、安全、高效的云桌面与轻量级云平台
支撑。

2、项目建设的可行性
（1）云计算行业获得国家大力支持，具有良好发展前景
云计算已成为现代化 IT基础设施的重要组成部分，云计算应用和发展持续得到国家层面高度重

视。近年来，国家聚焦“数字中国”建设，出台一系列政策推动从“基础上云”向“深度用云”转型，大力
支持和鼓励企业做好技术创新和升级。《2025年数字经济发展工作要点》明确提出加速云计算与人工
智能技术的融合应用，为私有云在智能场景中的落地铺路。这意味着人工智能正在成为产业创新的
核心抓手和驱动新质生产力的关键引擎，而云计算作为基础底座将在其中扮演至关重要的角色。根
据中国信通院发布的《云计算蓝皮书（2025年）》显示，2024年我国云计算市场规模已增长至8,288亿
元，同比增长34.4%，仍保持较高增长速度，标志着以云计算为基座的数智市场格局已初步形成。

公司结合自身技术优势率先进行云计算方面的技术和产品布局，形成了成熟的云计算产品和丰
富的解决方案，已得到市场的充分认可。如今在政策的推动下，公司持续加大云计算方面的研发投
入，持续提升产品竞争力，不断提升市场份额。

（2）公司核心技术储备与丰富项目经验，为项目实施提供坚实保障
在云计算技术方面，公司获得国家科技重大专项“核高基”课题及特种行业预研课题的重点支

持。经过多年自主研发，公司在自主知识产权与核心技术领域持续突破，形成了多项核心技术支撑。
公司推出的麒麟信安云桌面、轻量级云平台产品，在远程桌面传输协议、超融合分布式存储、国产平台
支撑及虚拟桌面安全、云产品智能运维等方面具备业内领先优势，可提供全栈国产自主“云+端”解决
方案。

近年来，公司持续迭代云计算相关产品，不断优化通用版本及各行业场景化云桌面、轻量级云平
台版本，持续强化信创云办公等领域竞争力；同时迭代完善行业解决方案，深度适配特种行业、能源、
党政、金融、教育、医疗等多领域场景需求。公司丰富的核心技术积累、成熟的产品迭代能力及广泛的
场景应用经验，为本项目的顺利实施提供了坚实保障。

（三）新一代安全存储系统研发项目
1、项目建设的必要性
近年来，随着互联网技术的快速发展及云计算的兴起，越来越多的企事业单位逐渐倾向于将数据

集中存储到云端，从而实现数据的统一管理，达到提高效率和节省成本的目的，因此这些单位开始大
规模地部署各类私有云和云中心。与此同时，人工智能技术的迅猛崛起正深刻重塑存储领域的发展
格局，既为存储系统的智能化升级带来了新机遇，也催生了新型安全威胁，进一步加剧了云端数据存
储的安全风险。但是“云”在带来便利性的同时，其数据集中存储的特征本身就引入了很多新的安全
和隐私问题，叠加AI技术的双重影响，对集中存储的数据进行保护变得越来越重要，如何有效对云端
存储进行安全加固、构建可抵御AI威胁的防护体系变得迫在眉睫。此外，原有安全存储系统一般以
网关形态接入，建设成本较高，用户迫切希望NAS、SAN以及存储安全加固融于一体的产品以兼顾安
全和经济利益。因此，有必要对市面上主流分布式存储系统、NAS、SAN及本地存储安全加固展开研
究，结合AI技术的应用优势与安全挑战，探索构建统一融合的智能安全存储体系，以满足用户的多样
化需求。

本项目实施后，公司将在现有技术基础上进一步开发新一代安全存储系统，深度融合AI技术、安
全存储网关和本地安全存储技术，构建统一超融合安全存储体系。新一代安全存储系统将结合AI技

术能力，实现AI与存储安全的深度融合，依托AI技术赋能存储安全全流程。该系统将同步适配国产
软硬件，保证整体自主创新，通过AI与存储技术的深度结合，适配技术迭代发展需求，有效应对各类
安全挑战，适应关键领域和重要行业数据安全存储需求，进一步提高市场竞争力，推动公司业务发展。

2、项目建设的可行性
（1）项目建设符合国家产业政策导向与市场发展趋势
近年来，国家从顶层规划到政策细则持续出台相关文件，不断强化数据安全在数字中国建设中的

核心底座地位。数据安全作为数据要素产业链的重要保障与关键环节，行业发展迎来重要政策机
遇。自2019年《密码法》颁布实施以来，我国陆续出台一系列政策规范，电力、金融、教育、公安、交通、
水利及能源等多个重点领域主管部门均制定密码应用相关规划与方案，明确要求采用符合国密标准
的密码算法与产品，推动密码技术在数据存储安全领域的广泛应用。

随着云计算、大数据、人工智能快速发展，企业数字化转型持续深化，数据存储需求大幅增长，对
数据安全与存储加密能力提出更高要求。企业与机构数据安全防护意识不断增强，数据安全市场需
求持续释放。根据博研咨询报告显示，我国存储加密行业保持稳健增长，2024年国内存储加密市场规
模达387.6亿元。国家产业政策的有力支持与持续扩大的市场空间，为项目实施提供了坚实的政策基
础与良好的市场环境。

（2）公司雄厚的技术研发实力为项目实施提供保障
公司从事安全存储系统研发工作多年，对数据安全保护技术具有非常丰富的经验。目前公司的

安全存储系统已经实现了NAS、SAN的安全加固，并且广泛应用于OpenStack云平台虚拟机存储。同
时，公司对操作系统、云计算产品的存储底层架构及安全需求亦有着深刻的理解，拥有国家密码管理
局颁发的商用密码产品认证资质。综上，公司良好的技术研发实力为本项目实施提供了充分的技术
保障。

（四）先进技术研究院建设项目
1、项目实施的必要性
当前我国在操作系统、云计算、信息安全等关键核心技术领域仍存在短板，为保障产业链供应链

自主创新、提升公司科技创新能力，亟需持续开展关键技术攻关与前瞻性布局。同时，依托高校及科
研院所的学科、人才与科研优势，深化产学研合作对提升研发效率至关重要。

先进技术研究院主要定位为对基础技术和各种新兴技术发展趋势进行追踪与研究的技术部门，
对于行业先进技术进行前瞻性的研究，以推动国产基础软件的创新性研究，同时帮助公司在业界技术
领域保持领先水平，为公司在产品技术方向选择和重大产品演进中提供技术支持。此外，先进技术研
究院将承担对外技术交流合作职能。因此，通过继续实施本项目，可进一步强化公司核心技术研发能
力、搭建专业化对外合作与产学研协同平台，为公司持续技术创新和高质量发展提供有力支撑，因此
本项目具备继续实施的必要性。

2、项目实施的可行性
（1）公司拥有高水平的专业研发团队，具备丰富的研发经验
通过多年的积累与持续建设，公司通过内部培养与外部引进，打造了一支研发能力突出、专业结

构合理的高素质研发团队。此外，公司的研发团队在操作系统、云计算、信息安全的研发方面具有丰
富的行业经验和较强的技术实力，并受托参与或主导多项国家和行业标准的制定和修订工作，整体研
发水平与技术能力突出，可为本次项目实施提供坚实保障。

（2）公司自主研发的核心技术为项目建设提供技术基础
公司自成立以来就从事操作系统的研发，也率先开展云计算和信息安全相关产品的研发，目前自

主研发产品包括麒麟信安操作系统、麒麟信安云桌面系统、麒麟信安安全存储系统等。公司一直坚持
核心技术的自主研发，已自主掌握多项核心技术。凭借成熟的技术体系以及丰富的技术研发经验，为
本项目的顺利开展提供技术保障。

六、本次部分募投项目调整投资金额、调整内部投资结构及延期对公司的影响
本次调整部分募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期，是公司结合实际情况和自

身发展战略而作出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目的顺利实
施，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管
规则》《上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、
法规的要求及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》的规定。

七、审议程序
（一）董事会审计委员会意见
公司于2026年3月17日召开第二届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过《关于调整部分

募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期的议案》，同意调整募投项目“麒麟信安操作系
统产品升级及生态建设项目”和“新一代安全存储系统研发项目”的投资金额与内部投资结构，同时对
募投项目“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”、“一云多芯云计算产品升级项目”、“新一代
安全存储系统研发项目”及“先进技术研究院建设项目”进行延期，并同意将该事项提交董事会进行审
议。

经审议，董事会审计委员会认为：公司本次部分募投项目拟调整投资金额、内部投资结构及部分
募投项目延期，是公司结合实际情况和自身发展战略规划而作出的审慎决策，有利于提高募集资金的
使用效率，保障募集资金投资项目的顺利实施，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正
常生产经营产生重大不利影响，符合公司发展战略规划安排，有利于公司长远发展。

（二）董事会审议情况
公司于2026年3月19日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整部分募投

项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期的议案》，同意调整募投项目“麒麟信安操作系统产
品升级及生态建设项目”和“新一代安全存储系统研发项目”的投资金额与内部投资结构，同时对募投
项目“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”、“一云多芯云计算产品升级项目”、“新一代安全
存储系统研发项目”及“先进技术研究院建设项目”进行延期。该事项尚需提交股东会审议。

八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司拟调整部分募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期，

已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，尚需提交股东会审议。公司本次调整部分募投项目投
资金额、内部投资结构及部分募投项目延期的事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市
公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等
法律法规及规范性文件的有关规定；公司本次调整部分募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投
项目延期，是公司根据项目实施的实际情况做出的，符合公司经营需要，不会影响主营业务的正常开
展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

综上所述，保荐机构对公司调整部分募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期事项
无异议。

特此公告。
湖南麒麟信安科技股份有限公司

董事会
2026年3月20日
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关于召开2026年第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其

内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年4月8日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年4月8日 14点30分
召开地点：湖南省长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园1栋2楼
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月8日
至2026年4月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交

易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日
的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券

交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

序号

非累积投票议案

1

议案名称

《关于调整部分募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期

的议案》

投票股东类型

A股股东

√
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年3月20

日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的
相关公告。公司将于2026年第三次临时股东会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登

《2026年第三次临时股东会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统

投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sse⁃
info.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果
为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通
股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东
账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普
通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有

权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人
不必是公司股东。

股份类别

A股

股票代码

688152
股票简称

麒麟信安

股权登记日

2026/3/31
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2026年4月2日（上午9:00-12:00，下午14:00-16:00）
（二）登记地点：湖南省长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园1栋4楼
（三）登记方式：
股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司

股东，授权委托书参见附件1。拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点
现场办理。异地股东可以通过信函方式办理登记，均须在登记时间 2026年 4月 2日下午 16:00前送
达，以抵达公司的时间为准。

1、自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件原件和股东账户卡办理登记。委托代理
人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（见
附件1）和股东账户卡办理登记。

2、法人股东法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应持本人有效身份证明原件、营业执照复
印件（加盖公章）和法人股东账户卡办理登记。由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本
人有效身份证件原件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人依法出具的授权委托书（附件1）和法
人股东账户卡办理登记。

3、股东按以上要求以信函方式进行登记的，信函中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”
字样。通过信函方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登
记。

（四）注意事项
股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预

定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提
前半小时到达会议现场办理登记手续。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人

数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东会，之后到达会场
的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或
未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人
承担。

六、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：湖南省长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园1栋4楼
联系电话：0731-85528301
邮箱：IR@kylinsec.com.cn
联系人：董事会办公室
特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会
2026年3月20日

授权委托书
湖南麒麟信安科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月8日召开的贵公司2026年第三次

临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：

序号

1
非累积投票议案名称

《关于调整部分募投项目投资金额、内部投资结构及部分

募投项目延期的议案》

同意 反对 弃权

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委

托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2026-019
湖南麒麟信安科技股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其

内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2026年3月

19日以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司会议室。本次会议通知于2026年3月17日以邮
件等方式通知全体董事。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议由董事长杨涛先
生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市
规则》）等相关法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于调整部分募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期的议案》
本次拟调整部分募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期，是公司结合实际情况和

自身发展战略而作出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目的顺利实
施，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管
规则》《上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、
法规的要求及《公司章程》的规定。

表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份

有限公司关于调整部分募投项目投资金额、内部投资结构 及部分募投项目延期的的公告》（公告编
号：2026-017）。

（二）审议通过《关于提请公司召开2026年第三次临时股东会的议案》
董事会拟召集公司全体股东于2026年4月8日召开2026年第三次临时股东会，本次股东会将采

用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份

有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-018）。
特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司
董事会

2026年3月20日

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2026-009
有研半导体硅材料股份公司

关于使用部分超募资金设立全资子公司
开展新项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
● 超额募集资金金额及使用用途：有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”“有研硅”）拟设

立全资子公司“国晶半导体材料（包头）有限公司”（公司名称以市场监督管理部门最终核定的信息为
准），并以此为主体投资新建“大尺寸半导体硅单晶基地建设项目”，本项目计划总投资人民币 40,
000.00万元，其中拟使用超募资金194,70.15万元、自有资金20,529.85万元。

● 公司于2026年3月19日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资
金设立全资子公司开展新项目的议案》。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对
本事项出具了同意的核查意见。该议案尚需提交公司股东会审议。

● 本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
● 相关风险提示：本项目实施过程中可能存在宏观政策、市场环境、团队建设、项目进度等方面

的不确定性风险。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
一、募集资金基本情况

发行名称

募集资金总额

募集资金净额

超募资金金额

募集资金到账时间

2022年首次公开发行股份

185,458.87万元

166,396.72万元

66,396.72万元

2022年11月7日

二、超募资金使用安排
超募资金金额

前次已使用金额

本次使用用途及

金额

66,396.72万元

46,926.57万元

新项目，大尺寸半导体硅单晶基地建设项目，194,70.15万元

注：前次已使用金额包括永久补流使用金额38,500.00万元、股份回购使用金3,593.57万元及8英
寸区熔硅单晶技术研发及产业化项目使用金额4,833.00万元。

三、本次使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的具体情况
（一）项目概述
1、拟设立的子公司情况
公司名称：国晶半导体材料（包头）有限公司（公司名称以市场监督管理部门最终核定的信息为

准）
注册资本：40,000.00万元
注册地：内蒙古包头稀土高新技术产业开发区
出资方式：货币出资
持股比例：100%
经营范围：硅单晶、硅片等电子专用材料制造
（注：以上拟设立子公司信息以市场监督管理部门最终核定的信息为准）
2、新建项目基本情况

新建项目名称

实施主体

实施地点

项目内容

项目总投资金额

达到预定可使用状态时间

大尺寸半导体硅单晶基地建设项目

国晶半导体材料（包头）有限公司

内蒙古包头稀土高新技术产业开发区

建设约5万平方米的单晶厂房。厂房具备140个单晶炉位，可形成年产集成电路硅

材料用单晶硅及集成电路刻蚀设备用单晶硅1000吨以上的生产能力。

40,000万元（不包括设备投资；其中拟使用超募资金 194,70.15万元、自有资金 20,
529.85万元）

2027年12月

（二）项目必要性分析
1、紧抓市场发展机遇，满足日益增长的市场需求。
随着物联网、人工智能、汽车电子、大数据和区块链等新兴技术的快速发展以及移动终端的持续

普及，市场对半导体产品的需求不断攀升，尤其是8/12英寸大尺寸硅片的需求增长尤为迅速。同时，
随着刻蚀工艺在芯片制造中步骤和重要性的不断提升，作为刻蚀反应核心部件材料的技术迭代速度
加快，市场需求持续扩大。为紧抓市场发展机遇，公司需加快合理布局产能，不断提高产业化能力。
建设单晶制造基地，计划对8英寸硅片及零部件实施扩产，以进一步提升公司产品的供货能力，巩固
并提高产品的市场占有率和盈利能力。

2、优化产业布局、夯实产业基础，助力公司战略目标的实现。
有研硅致力于成为世界一流半导体企业，在当前产业规模上仍处于追赶阶段。为此，公司需分阶

段推进产能提升，依据市场需求合理提升8英寸硅片及半导体零部件的产能，不断做大做强。目前公
司单晶厂房无法满足扩产需求，本项目选址内蒙古包头，能充分利用当地电力成本优势，提升产品竞

争能力的同时，增强企业的盈利能力。通过实施本项目，将有助于推进公司半导体硅片规模化发展，
同时为“十五五”规划期间布局石英坩埚、多晶铸锭等新兴业务领域奠定基础，增强整体竞争力和行业
影响力，推动公司发展战略的稳步落地。

（三）项目可行性分析
1、国家产业政策为行业发展筑牢基石保障。
国家“十四五”规划明确将半导体材料列为攻关重点，经过五年发展，国内半导体硅材料和零部件

产业取得了长足进步，为后续突破奠定了较好基础。“十五五”是我国全面实现半导体材料国产化的战
略机遇期，国际环境、国内政策将持续支持半导体硅片和零部件产业发展，为该领域注入强劲动能。
硅片和零部件作为半导体材料产业链的基础核心环节，市场规模较大，国产化替代空间较大，这为公
司战略布局提供了明确方向。

2、核心技术体系为项目实施提供了硬核支撑。
公司自成立以来，始终专注于半导体硅材料的研发、生产与销售，是国内最早从事半导体硅材料

研发并率先实现产业化的单位。通过突破并优化多项关键技术，公司构建了自身的技术壁垒。截至
目前，公司已获得多项硅片及半导体零部件生产工艺相关专利，形成具有自主知识产权的核心技术体
系，为项目的顺利实施提供了有力支撑。

3、长期稳定的客户资源为项目推进奠定了坚实的市场基础。
公司所处行业为集成电路先进制造领域，对产品质量、精细控制有较高要求，下游客户验证通常

需要经历较长周期。公司长期秉承“技术领先，质量可靠，诚信进取，客户满意”的质量方针，已积累了
一批长期稳定的核心客户群，与公司形成了紧密的战略合作关系。本项目将有力提升单晶材料的供
应保障能力，符合市场和客户的预期，进一步巩固与深化现有客户的合作关系，为项目新增产能的顺
利释放提供市场支撑。

（四）项目经济效益分析
项目的顺利实施将有助于公司扩大收入规模，提高公司产品的市场占有率和盈利能力。根据测

算，在实现预期投入产出的前提下，项目税后内部收益率处于良好区间，动态投资回收期合理，项目具
备经济可行性。

（五）项目主要风险分析
1、政策风险
尽管目前内蒙古包头在电力成本方面具有显著优势，但鉴于国家和各地新能源政策调整较为频

繁，未来包头地区的电价政策及优惠力度存在不确定性。若相关政策发生不利变化，可能导致当地电
力成本优势减弱，从而对项目的预期收益产生一定影响。

2、市场风险
本项目的市场风险主要表现为：一是半导体行业具有周期性特点，其景气度受宏观经济及下游消

费电子、汽车电子、通讯等领域的波动影响显著。一旦市场进入下行周期，对新项目产能消化和营收
稳定将构成挑战。二是伴随全球芯片制造产能向中国大陆转移，中国大陆市场将成为全球半导体硅
片企业竞争的主战场，公司未来将面临国际先进企业和国内新进入者的双重竞争，面临未来市场竞争
加剧的风险。三是硅材料产品价格存在波动或下降的风险，从而可能拉长投资回报周期。

3、团队建设风险
本项目选址内蒙古包头建设，部分关键技术骨干可能会因个人职业规划、家庭安置或子女教育等

现实因素，赴异地工作的意愿不高，对新公司核心团队建设带来挑战。
4、项目进度未达预期的风险
公司使用部分超募资金设立全资子公司开展新项目，是基于当前的经济形势、行业前景进行的慎

重决策。但在项目实施过程中，受内蒙古包头当地施工限制及各项行政审批等因素影响，可能存在项
目进度未达预期的风险。

（六）保障募集资金安全的措施
公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引

第1号——规范运作》等相关规定使用和管理募集资金，并根据相关事项进展情况及时履行信息披露
义务。董事会授权公司管理层办理新设子公司开立募集资金存放专用账户相关事宜，专项存储本次
公司投入的募集资金，新设子公司将与公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行签署募集资金专户
存储四方监管协议。

四、适用的审议程序及保荐人意见
(一)履行的审议程序
2026年3月19日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资

子公司开展新项目的议案》。本次超募资金使用事项尚需提交公司股东会审议。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：有研硅本次使用部分超募资金设立全资子公司开展新项目，已经上市公

司董事会审议批准，履行了必要的程序，尚需提交公司股东会审议，决策程序符合相关法律、法规及
《公司章程》的规定。

综上，保荐机构对公司使用部分超募资金设立全资子公司开展新项目的事项无异议。
特此公告。

有研半导体硅材料股份公司
董事会

2026年3月20日

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2026-010
有研半导体硅材料股份公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其

内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年4月8日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年4月8日 14点30分
召开地点：北京市西城区新街口外大街2号有研大厦
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月8日
至2026年4月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交

易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日
的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券

交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

序号

非累积投票议案

1

议案名称

关于使用部分超募资金设立全资子公司开展新项目的议案

投票股东类型

A股股东

√
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，相关公告已于2026

年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济
参考报》予以披露。

公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站登载《2026年第一次临时股
东会会议资料》。

2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统

投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sse⁃
info.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果
为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通
股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东
账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普
通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有
权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人
不必是公司股东。

股份类别

A股

股票代码

688432
股票简称

有研硅

股权登记日

2026/4/1
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）现场出席会议的预约登记
拟现场出席本次股东会会议的股东可采用信函或电子邮件的方式进行预约。采用电子邮件预约

的请于 2026年 4月 3日 17时之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至邮箱 griteki⁃
po@gritek.com进行预约登记；信函预约的以收到邮戳为准，信函上请注明“股东会”字样；为避免信息
登记错误，请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以
供查验。

（二）登记手续
拟现场出席本次股东会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、自然人股东：本人身份证或护照等其他能够表明身份的有效证件或证明（身份证件）、股票账户

卡；
2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书

原件（授权委托书格式请见附件1）；
3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并

加盖公章）；
4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授

权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）（授权委托书格式请见附件1）。
（三）注意事项
参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，现场参会人员建议至少提前半小

时到达会议现场办理登记手续。
凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕

参会登记手续的股东均有权参加本次股东会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能
参与投票表决。

股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不

能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

六、其他事项

（一）出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

（二）会议联系方式

地 址：北京市西城区新街口外大街2号D座17层

邮编：100088
联系人：孙媛

电 话：010-82087088
电子邮箱：gritekipo@gritek.com
特此公告。

有研半导体硅材料股份公司
董事会

2026年3月20日
附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

有研半导体硅材料股份公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月8日召开的贵公司2026年第一

次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：
序号

1
非累积投票议案名称

关于使用部分超募资金设立全资子公司开展新项目的议案

同意 反对 弃权

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委

托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2026-003
石家庄常山北明科技股份有限公司

董事、高级管理人员减持股份预披露公告
副董事长李锋先生和董事兼总经理应华江先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1.持有本公司股份5,287,055股（占本公司总股本比例0.33%）的副董事长李锋先生计划自本公告

披露之日起15个交易日后的3个月内（2026年4月14日至2026年7月13日）以集中竞价或大宗交易
方式减持不超过本公司股份1,321,700股（占本公司总股本比例0.08%）；

2.持有本公司股份5,310,954股（占本公司总股本比例0.33%）的董事兼总经理应华江先生计划自
本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2026年4月14日至2026年7月13日）以集中竞价或大

宗交易方式减持不超过本公司股份1,327,700股（占本公司总股本比例0.08%）。

石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副董事长李锋先生、董事

兼总经理应华江先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：

一、股东的基本情况
序号

1
2

股东名称

李锋

应华江

持股数量（股）

5,287,055
5,310,954

占公司总股本的比例(%)
0.33%
0.33%

二、本次减持计划的主要内容

（一）减持原因：自身资金需要

（二）股份来源：李锋先生、应华江先生本次拟减持股份为向特定对象发行方式取得的股份。

（三）拟减持数量及比例：

李锋先生计划减持公司股份不超过1,321,700股，占公司总股本的0.08%；应华江先生计划减持公

司股份不超过1,327,700股，占公司总股本的0.08%。

（四）减持方式：集中竞价和大宗交易方式。
（五）减持期间：自公司本次公告之日起的15个交易日后的3个月内进行（即2026年4月14日至

2026年7月13日，法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外）。
（六）价格区间
根据减持时的市场价格及交易方式确定。
（七）承诺及履行情况说明
公司于2015年6月4日发布《关于重大资产重组相关方出具承诺事项的公告》（公告编号：2015-

030），其中李锋先生、应华江先生承诺自发行股份购买资产发行结束时，其认购的对价股份自股份上
市之日起36个月内且依据《发行股份购买资产暨利润补偿协议》及其补充协议约定履行完毕利润补
偿义务之前不得转让。截至本公告发布之日，李锋先生、应华江先生减持前述股份不存在违反承诺的
情形。

（八）李锋先生、应华江先生不存在深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——
股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的情形。

三、相关风险提示
（一）本次减持计划的实施存在不确定性。李锋先生、应华江先生将根据市场情况、本公司股价情

况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存

在在减持期限内是否实施完成的不确定性。

（二）李锋先生、应华江先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公

司控制权发生变更。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1.李锋先生出具的《关于股份减持计划的告知函》；

2.应华江先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
2026年3月20日


